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1 INTRODUCCION 
1.1 PRESENTACIÓN 
En cumplimiento a las nórfrías establecidas en el reglamento de Grados y Títulos de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Martín, presento, a 
consideración del Honorable jurado, el presente trabajo de investigación titulado: 
"APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES 
REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS 
ASFALTADAS" con la finalidad de obtener el Título Profesional de INGENIERO CIVIL. 
La presente tesis intenta resolver el problema de cómo mejorar la productividad en 
actividades de mantenimiento rutinario y de emergencia dentro de un proyecto de 
conservación vial, a partir de la hipótesis donde se plantea que, aplicando la Teoría Lean 
Construction permitirá ahorrar los costos de ejecución de cada actividad seleccionada. 
LEAN CONSTRUCTION, es un Sistema de construcción sin pérdidas; esta es una teoría 
que trata de la distinción entre actividades que agregan y no agregan valor a un proceso 
productivo, identifica además los flujos y procesos para desarrollarlos convenientemente, 
eso genera la utilización adecuada de los recursos y ayuda a su vez a gerenciar y 
optimizar aquellas partes que aportan en forma directa a la mejora continua de una 
actividad productiva. 
El principal recurso para llevar a cabo tales tareas se basa en la identificación de flujos y 
procesos, identificación de los tiempos productivos, los tiempos contributorios y no 
contributorios, la capacitación del recurso humano, la difusión de las metas, el control de 
los resultados obtenidos, todo esto, se ve secundado, por la capacidad y compromiso de 
todos los colaboradores que participan en el proyecto. 
Esta teoría es aplicable en los programas de ejecución de obras, para tener un mejor 
control de las mismas; aquí se pretende aplicar en los programas de ejecución de 
actividades de mantenimiento rutinario, identificando los flujos y procesos de cada una de 
las actividades seleccionadas. 
Dentro del programa de mantenimiento vial, es importante identificar los tiempos antes 
mencionados, debido a que !o's ratios varían dependiendo del lugar de trabajo; es por 
ello, se considera que la optimización de los recursos se da por la mejora de la 
productividad, utilizando la cantidad de horas mínimas para un máximo avance en unidad 
de medida de cada proceso productivo. : 
La obtención y la identificación de los tiempos se obtendrán de la visualización de cada 
actividad a ejecutar, comparándose resultados del antes y después de la aplicación de 
método. 
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Para la presente investigación se consideraron las actividades más recurrentes del 
Proyecto de Mantenimiento Rutinario y de Emergencia, que a su vez generan la mayor 
utilización de recursos entre ellas tenemos: limpieza de derrame de combustible, 
transporte de materiales, limpieza de cunetas revestidas y sin revestir, eliminación de 
maleza, desbroce de maleza con equipo, limpieza de carpeta, bacheo en carpeta 
asfáltica, bacheo en bermas, reposición de concreto en cunetas, limpieza de derrumbes 
mayores y menores, conformación de talud, limpieza de cunetas con equipo, construcción 
de emboquillados de piedra, tratamiento de grietas y fisuras del pavimento con slurry 
seal, reposición y reparación de guardavías, pintado de guardavías en campo, poda de 
árboles con equipo, limpieza de alcantarillas, limpieza de señales preventivas, 
reglamentarias e informativas, confección de postes de concreto para señales verticales. 
Gráfico - 001 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: 
Fuente: Mapas de Proyectos Concar S.A. 
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RESUMEN 
Esta tesis tiene como objetivo aplicar los conceptos básicos de la filosofía Lean 
Construction en la gestión del mantenimiento rutinario y de emergencia y su utilización 
como herramienta práctica en la identificación de pérdidas. Así como también establecer 
indicadores para el mejoramiento del desempeño de los proyectos relacionados a este 
estudio. 
Para ello se hizo una explicación teórica de lo que es Lean Construction y conceptos 
básicos de la actividades de mantenimiento, se evaluaron únicamente limpieza de derrame 
de combustible, transporte de materiales, limpieza de cunetas revestidas y sin revestir, 
eliminación de maleza, desbroce de maleza con equipo, limpieza de carpeta, bacheo en 
carpeta asfáltica, bacheo en bermas, reposición de concreto en cunetas, limpieza de 
derrumbes mayores y menores, conformación de talud, limpieza de cunetas con equipo, 
construcción de emboquillados de piedra, tratamiento de grietas y fisuras del pavimento con 
slurry seal, reposición y reparación de guardavías, pintado de guardavías en campo, poda 
de árboles con equipo, limpieza de alcantarillas, limpieza de señales preventivas, 
reglamentarias e informativas, confección de postes de concreto para señales verticales. 
Para la implementación del Lean Construction, se utilizaron una serie de herramientas 
para monitorear la productividad las cuales son: 
Muestreo de identificación de tiempos 
Muestreo de nivel de actividad 
Diagrama Pareto 
La toma de datos se realizó por medio de hojas de control. Verificando el trabajo de 03 
cuadrillas de mantenimiento; para el muestreo de campo se realizaron 1840 mediciones. 
Al tener las diferentes mediciones se hizo la tabulación de los resultados, detallando los 
promedios de cada tipo de tiempo (productivo, contributivo y no contributivo), para obtener 
así el porcentaje de productividad del proceso completo. Con estos resultados parten las 
diferentes acciones a implementar para elevar la productividad. 
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1.2 GENERALIDADES 
El sector de la construcción y dentro del mismo el mantenimiento de carreteras, como 
sector productivo del país, es de gran importancia en el desarrollo económico, ya que su 
dinámica es un motor que impulsa permanentemente el progreso de la sociedad. A través 
de la construcción se da respuesta a las necesidades de la población, con el desarrollo 
de proyectos de infraestructura vial, portuaria, de vivienda, etc. Constituyendo una fuente 
permanente de trabajo con la utilización de mano de obra de manera intensiva y 
generando una importante actividad indirecta en otros sectores de la economía del país. 
A pesar de la importancia que cobra en la sociedad, la industria de la construcción es, 
incomprensiblemente, uno de los sectores que menor grado de desarrollo técnico 
presenta en la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo al Perú. Así pues 
resulta una actividad caracterizada por grandes deficiencias, falta de productividad, y un 
gran empirismo, lo que se traduce en la poca competitividad y coloca a las empresas 
constructoras en desventaja frente a los mercados de la economía internacional. 
El mantenimiento y conservación de carreteras, como actividad vial dentro del sector de 
la construcción presenta características especiales que explican, aunque no justifican, el 
grado de desarrollo en que se encuentra, podemos detallar: curva de aprendizaje 
limitada, influencia de las condiciones climáticas, trabajo permanente bajo presión, 
fragmentación de las actividades e incentivos negativos, poca capacitación, relaciones 
opuestas entre participantes de los proyectos, deficiente planificación o ausencia de la 
misma, actividades basadas en la experiencia, falta de investigación y desarrollo y actitud 
mental del sector. Conocido esto, se vió la necesidad de aplicar métodos de mejora, 
debido al constante cambio de escenarios en que se desarrollan estos proyectos. 
En tal sentido, esta investigación pretende desarrollar las herramientas necesarias para 
monitorear la productividad, identificar las pérdidas, planear el recurso humano necesario, 
validarlo como propuesta de trabajo en las demás actividades de mantenimiento; estas 
herramientas son hojas de control que ayudarán a detectar las pérdidas, a controlar las 
demoras y detenciones en el trabajo. Así también permite medir la variabilidad que existe 
en una actividad a lo largo del día. 
La implementación del "LEAN CONSTRUCTION" dentro del proyecto, necesita de altos 
niveles de compromiso e involucramiento de las personas. Debido a esto se ha hecho 
imperioso investigar y ahondar con la finalidad de identificar los puntos que dificultan la 
implementación de mejoramientos, de manera que se determinarán los mecanismos que 
los potencien y que permitan aumentar los alcances de la implementación. En virtud de lo 
anterior, otra de las grandes problemáticas consiste en cómo lograr que las personas de 
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la organización consideren importante el proceso de mejoramiento y sean parte 
importante de él. 
La orientación que se dio a la investigación para abordar el problema, es consecuencia 
directa del conocimiento teórico alcanzado por el investigador como de la experiencia que 
éste ha desarrollado a lo largo de la implementación de mejoramientos y principios 
"Lean", durante este último año. En este sentido ya desde las primeras experiencias de la 
implementación, surgían como elementos claves para la consecución exitosa de 
mejoramientos, aspectos como liderazgo, confianza, participación e información, entre 
otros. 
1.3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
Es conocido que los rendimientos de las cuadrillas en las actividades de mantenimiento 
de carreteras tienen demasiadas variables, que hacen que estos sean diferentes según la 
ubicación geográfica del proyecto. 
Debido a esto, en la presente investigación, se optó por la propuesta del LEAN 
CONSTRUCTION, para minimizar costos de producción en las actividades de 
mantenimiento rutinario y de emergencia que están relacionadas entre si y que utilizan 
mayores recursos. 
Con la utilización de este método se racionalizará el uso de equipos y personal para 
cada una de estas actividades y por ende disminuirían los gastos de ejecución; que se 
verían reflejados en ahorro para la empresa y por tanto en mejoras económicas para sus 
colaboradores sin disminuir la calidad de los trabajos. 
Esto disminuirá los presupuestos de mantenimiento vial que se verán del mismo modo 
reflejados en calidad de trabajos y bajo costo de mantenimiento. 
Además se tomaría como propuesta para las demás actividades que podrían estar 
generando uso de recursos más de lo necesario en un proyecto de esta naturaleza. 
La propuesta para la utilización del LEAN CONSTRUCTION, es importante debido a que 
con el desarrollo del mismo, se plantea mejorar los tiempos de ejecución de cada una de 
las actividades, se justifica; ya que con estos procesos de eliminación de tiempos no 
productivos se trabajará con mayor eficiencia. 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 GENERAL 
Mejorar la Productividad de las Actividades de Mantenimiento Rutinario aplicando el 
método LEAN CONSTRUCTION. 
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1.4.2 ESPECÍFICOS 
• Compendiar e identificar las actividades más recurrentes a evaluar en el tramo Dv. 
Olmos - Cavico de la carretera concesionada por 11 RSA NORTE. 
• Proponer los recursos adecuados y necesarios para ejecutar la evaluación de cada 
una de las actividades compendiadas. 
• Comparar los gastos ejecutados en las actividades de mantenimiento rutinario 
tradicionales con los propuestos por el LEAN CONSTRUCTION y hacer el 
seguimiento para proponer la mejora continua conforme a los resultados. 
• Comparar y confrontar el LEAN CONSTRUCTION con los métodos tradicionales. 
Asimismo efectuar la comparación con el método PERT/CPM. 
• Proponer la utilización del LEAN CONSTRUCTION para las demás actividades de 
mantenimiento rutinario en carreteras asfaltadas, con la finalidad de mejorar la 
productividad en cada una de ellas. 
1.5 DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 
1.5.1 ALCANCES Y LÍMITES 
El desarrollo de esta investigación, ha generado en el Tesista y los colaboradores, 
intereses que poco fueron tomados en cuenta antes de la misma, debido a que se 
consideraron métodos, procesos y actividades que comúnmente en el trabajo se 
ejecutaban sin tener un control de la inversión, el alcance del proyecto fue la zona de 
altura donde se desarrolló. 
Las limitaciones técnicas fueron surgiendo con el pasar de los días, la falta de 
conocimiento de los involucrados al iniciar este proceso, ha sido una de las 
principales que se tuvo que afrontar y sobrepasar; con la persistencia y la 
exploración se alcanzaron propósitos que inicialmente se trazaron, sumado a esto el 
pequeño tramo en que desarrolló esta investigación. 
1.5.2 AREA DE ESTUDIO 
La investigación se ejecutó, en la carretera Dv. Olmos - Corral quemado, en el tramo 
B, de la Concesión llRSA NORTE, que comprende los departamentos de 
Lambayeque, Piura y Cajamarca, con una longitud de 150.60 Km. Que se inicia en el 
Km. 0+000 (Dv. Olmos) hasta el Km. 150+600 (Cavico). 
El criterio que se consideró para el seccionamiento fué debido a la diversidad 
climática y geográfica del sector, además por la representatividad que esta simboliza 
en toda la concesión. 
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1.5.3 ACTIVIDADES CONSIDERADAS 
Las actividades del mantenimiento rutinario que fueron evaluadas son: 
• Limpieza de derrame de combustible 
• Transporte de material 
• Limpieza de cunetas 
• Eliminación de maleza 
• Desbroce de maleza con equipo 
• Limpieza de cunetas sin revestir 
• Limpieza de carpeta 
• Bacheo en carpeta asfáltica 
• Bacheo en bermas 
• Reposición de concreto en cunetas 
• Limpieza de derrumbes mayores 
• Limpieza de derrumbes menores 
• Conformación de talud 
• Limpieza de cunetas con equipo 
• Construcción de emboquillados de piedra 
• Tratamiento de grietas y fisuras con slurry seal 
• Reposición y reparación de guardavías 
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• Pintado de guardavías en campo 
• Poda de arboles con equipo 
• Limpieza de alcantarillas 
• Limpieza de señales preventivas y reglamentarias 
• Limpieza de señales informativas 
• Confección de postes de concreto para señales verticales 
1.6 DEFINICIONES 
1.6.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
• Calzada: Zona de la vía destinada a la circulación de los vehículos. 
• Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. 
• Carretera: Camino para tránsito de vehículos motorizados, de por lo menos dos 
ejes, con características geométricas definidas de acuerdo a las normas técnicas 
vigentes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo el 
derecho de vía. 
• Conservación Vial: Es el conjunto de actividades que se realizan para mantener 
en buen estado las condiciones físicas de los diferentes elementos que 
constituyen la vía y, de esta manera, garantizar que el transito sea cómodo, 
seguro, fluido y económico. En la práctica, lo que se busca preservar el capital 
ya invertido en la construcción de la infraestructura vial, evitar su deterioro físico 
prematuro y, sobre todo, mantener la vía condiciones operativas adecuadas a las 
necesidades y demandas de los usuarios. Actualmente, se incluyen también 
actividades socio-ambientales, de atención de emergencias viales y de cuidado y 
vigilancia de la vía. Comprende la conservación vial rutinaria y la conservación 
vial periódica. 
• Concar S.A.: Empresa Peruana constituida para el mantenimiento y operación 
de carreteras. 
• Derecho de Vía: Faja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra 
comprendida la carretera, sus obras complementarias, servicios, áreas previstas 
para futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de seguridad para el 
usuario. Su ancho se establece en cada caso por Resolución Ministerial. 
• Desbroce: Corte y eliminación de maleza de diámetro menor a 8 mm. A una 
altura no mayor de 0.30 metros, con equipos de corte tipo helicoidales 
denominadas desbrozadoras. 
• Derrumbes: es el depósito de material, llámese, piedras, huaycos, tierra, etc. 
Que se deposita en la carretera invadiendo un carril o ambos a la vez. 
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• Emergencia Vial: Daño imprevisto que experimenta la vía por causa de las 
fuerzas de la naturaleza o de la intervención humana, y que obstaculiza o impide 
la circulación de los usuarios de la vía. 
• llRSA NORTE: Denominado así a la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana en el Eje Amazónico Norte (llRSA 
NORTE). Busca impulsar la integración y modernización de la infraestructura 
física bajo una concepción regional del espacio Suramericano. Es un proyecto 
de alto contenido político - social, orientado a crear sólidas bases sobre las 
cuales sustentar un proceso de integración regional para alcanzar una inserción 
competitiva, eficiente y equitativa de nuestra región en el contexto de la 
globalización. Esta iniciativa se justifica sobre la base de la necesidad de una 
agenda renovada de desarrollo, que restablezca un patrón de crecimiento 
sostenido, creador de empleo, incluyente y participativo, que valore la riqueza 
ambiental y la riqueza cultural de nuestra región. 
• Lean: Denominación en el idioma inglés del método de producción de tipo magro 
(sin pérdidas), eliminando los tiempos no contributorios que disminuyen la 
productividad de un proceso productivo. 
• Lean Construction: denominado así a la construcción sin pérdidas. 
• Manteniendo Rutinario: Consiste en las tareas de ejecución que se realizan 
con el propósito de proteger y mantener en buenas condiciones de funcionalidad 
la estructura vial, a efectos de atender adecuadamente el tráfico acorde con los 
niveles de servicio exigidos para la vía. 
• Niveles de Servicio: Son indicadores que califican y cuantifican el estado de la 
vía, y que normalmente se utilizan como límites admisibles hasta los cuales 
puede evolucionar su condición superficial, funcional, estructural, y de seguridad. 
Estos indicadores son particulares para cada vía, y varían de acuerdo a factores 
técnicos y económicos dentro de un esquema general de satisfacción del usuario 
(comodidad, oportunidad, seguridad y economía) y rentabilidad de los recursos 
disponibles. 
La medición de estos niveles de servicio esta establecido en la sección 3 del 
Anexo l, apéndice 7 del contrato de Concesión (ver anexo) y es la que regirá 
como unidad de medida para el presente proyecto de investigación. 
• Pavimento Flexible: Estructura constituida por un conjunto de capas 
superpuestas, de diferentes materiales, adecuadamente compactados, que se 
construyen sobre la subrasante de la vía con el objeto de soportar las cargas del 
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tránsito durante un período de varios años, brindando una superficie de 
rodamiento uniforme, cómoda y segura. 
• Productividad: Es la obtención de mejores resultados, se denomina así a la 
capacidad o al grado de producción por unidad de trabajo. 
• Ratio: Se denomina así al índice que expresa la relación entre dos elementos de 
un sistema productivo en una empresa, estos pueden ser: financieros, 
materiales, productivos, volumétrico, etc. 
1.7 EXPLORACION PRELIMINAR ACERCA DE LA INVESTIGACION 
1. 7.1 ASPECTOS GENERALES DEL TEMA 
El sector de la construcción y dentro de ella, el mantenimiento y operación de 
carreteras, pasa en la actualidad por procesos de internacionalización y/o 
especialización de sus unidades productivas, debiendo ser sus tendencias la de 
convertir sus cadenas productivas en "cadenas virtuales" en las que incluyan a los 
proveedores y ejecutores como parte de las mismas. 
Se debe incorporar en las empresas el pensamiento de la mejora continua, 
considerándose el planeamiento, la ejecución, el seguimiento y la reprogramación 
como estrategias de gestión con el fin de implementar la mejora continua. 
Esto conlleva a la utilización de paliativos para mejorar los procesos convencionales 
de ejecución de actividades del mantenimiento rutinario identificadas por el 
investigador como consecuencia del empirismo en el país; se compararon modos de 
trabajos tradicionales con modos planteados por el "LEAN CONSTRUCTION" 
Se evaluaron los procesos con la finalidad de identificar los puntos dentro de las 
actividades que generan gastos y tiempos que no contribuyen favorablemente a la 
ejecución de los mismos. La comparación además contribuyó en mejorar los 
aspectos de planeamiento, ejecución, seguimiento y control. 
En conclusión, se identificaron los puntos negativos de una actividad, que después 
de aplicado el "LEAN CONSTRUCTION" aumentaron la productividad. 
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1. 7.2 COMENTARIOS SOBRE EL LEAN CONSTRUCTION 
Botero y Álvarez (2003) 1 Indican que un sistema productivo se caracteriza por la 
transformación de insumos y recursos en actividades completadas o ejecutadas, 
siendo los principales los siguientes: 
Materiales. 
Mano de obra. 
Maquinarias, herramientas y equipos. 
• Información. 
En tal sentido podemos hablar de diferentes clases de productividad a los recursos 
considerados, entre ellas mencionamos: 
Productividad de los materiales: Por su costo es importante evitar los 
desperdicios. 
Productividad de .la mano de obra: Es un factor fundamental ya que 
normalmente es el recurso que fija el ritmo de trabajo, del cual depende la 
productividad de otros recursos. 
• Productividad de la maquinaria: Importante, debido al alto costo que 
representa, por lo tanto es necesario racionalizar su uso en los proyectos, 
evitando tiempos muertos y pagos indebidos. 
Productividad de la información: Esta debe ser fluida durante todo el proceso 
de trabajo y debe ser simple para el conocimiento de todos los involucrados. 
En el año 1992, Lauri Koskela, académico finlandés presenta el estudio "Application 
of the new production philosophy to construction" 2, en el cual analiza el impacto de 
los nuevos enfoques de producción en la industria de la construcción. Dicho estudio 
identifica que las nuevas tendencias comparten un fundamento común: el concebir la 
producción y sus operaciones como procesos. De acuerdo con Koskela, la nueva 
filosofía de producción puede ser definida como un flujo de materiales y/o 
información desde la materia prima hasta el producto final. En este flujo el material es 
procesado (conversiones), inspeccionado, se encuentra en espera o es transportado. 
Estas actividades son diferentes entre sí. Los procesos representan las conversiones 
en la producción, mientras que los transportes, esperas e inspecciones son los flujos 
de la producción. 
1 Fragmento tomado de: Identificación de pérdidas en el proceso productivo de la construcción - Martha. 
(2003), Revista Universidad EAFIT. No. 130. (Pp.66-78.) 
2 Fragmento tomado de: Application ofthe new production philosophy to construction, Departament of 
civil enginner. 
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En el año 2004 Botero y Álvarez 3 comentan que como conclusión del estudio de 
pérdidas en diferentes investigaciones realizadas, se generan actividades que no 
agregan valor por ausencia o deficiente planificación de los proyectos. Debido a esto 
en los últimos años, dentro de las actividades realizadas por el "Lean Construction 
lnstitute", entidad consultora especializada en el Mejoramiento de la gestión de 
producción en la construcción; se ha desarrollado un nuevo sistema de planificación 
y control de proyectos, enfocado en la teoría de construcción sin pérdidas (LEAN 
CONSTRUCTION). 
El profesor Glenn Ballard, desarrolló conceptualmente el modelo denominado Último 
Planificador (Last planner) 4 cuya finalidad es aumentar la confiabilidad, rebajando la 
incertidumbre de la planificación de los proyectos, que trae como consecuencia 
mejoras sustanciales en su desempeño. Dicho aumento en la confiabilidad se logra 
introduciendo planificaciones intermedias y semanales, enmarcadas dentro de un 
plan maestro o general del proyecto, analizando las restricciones (cuellos de botella) 
que se interponen al desarrollo de las tareas. Conocidas las restricciones, es posible 
actuar antes de que sucedan, evitándolas, con lo que se logran desarrollar las 
actividades sin interrupciones. 
En conclusión, el administrador de una obra debe adoptar acciones correctivas que 
conduzcan a la solución de los problemas identificados como objetivo del 
mejoramiento de la productividad. El sistema implementado para la medición de la 
productividad tiene los siguientes objetivos: 
Evaluar de manera objetiva el desempeño del proyecto o actividad. 
Referenciar el ciclo de mejoramiento para próximas etapas de ejecución. 
• Realizar análisis de tendencias, proyectando resultados para futuras obras y 
terminación de la obra o actividad. 
Determinar por qué una actividad es más productiva que otras similares. 
Las diferentes etapas para el mejoramiento, requieren la realización de distintas 
actividades en el proyecto, como son: 
Medición de la productividad: Realizada mediante la toma de datos y su 
posterior procesamiento y análisis estadístico. Para ello se utilizan formatos 
3 Fragmento tomado de: Identificación de perdidas en el proceso productivo de la construcción - -
Martha. (2003), Revista Universidad EAFIT. No. 130. (Pp.79-82.) 
4 Fragmento tomado de: Estrategia Kaizen -Lefcovich Mauricio, w\vw.monografias .com 
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diseñados para tal fin, denominados formulario de muestreo de nivel de 
actividad. 
Evaluación de la productividad: Utilizando los datos obtenidos para 
diagnosticar la situación de ta actividad identificando los problemas. De esta 
forma se puede determinar el plan de acción a seguir una vez evaluadas las 
diferentes alternativas. 
Implementación de planes de mejoramiento: Formulando estrategias y 
acciones de mejoramiento, con seguimiento permanente para evaluar la eficacia 
y los resultados obtenidos. 
Botero Y Álvarez (2003) 5 en otra investigación indican que de acuerdo a los 
resultados en los proyectos analizados en Chile, se concluye que el 53% del tiempo 
laborado es dedicado a actividades no productivas. Las causas que originan las 
pérdidas fueron identificadas y como una de las conclusiones del estudio se presenta 
que la falta o inadecuada planeación son una de las fuentes principales de 
improductividades en los proyectos de construcción, especialmente en el proyecto 
estudiado. En consecuencia de lo que mencionan, los esfuerzos para incluir las 
actividades de planeación como se requieren en la labor diaria de profesionales 
encargados del desarrollo de proyectos de construcción, deben ser efectuados si se 
desea mejorar la productividad y competitividad de esta industria; similar es el 
resultado arrojado por el estudio realizado en Chile, un gran porcentaje del tiempo en 
Colombia, el 63%, se utiliza en actividades no productivas, lo cual se convierte en un 
reto y una gran oportunidad de mejoramiento en el desempeño del sector de la 
construcción en este país. 
5 Fragmento tomado de: Identificación de pérdidas en el proceso productivo de la construcción - Martha. 
(2003), Revista Universidad EAFIT. No. 130. (Pp.85-90.) 
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11 MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES 
"LEAN CONSTRUCTION" nace como una necesidad de adoptar en la construcción una 
serie de estándares procedentes de la empresa manufacturera. La industria de la 
construcción observó por muchos años, de manera expectante, cómo el mundo oriental le 
entrega una gran cantidad de ideas, filosofías y prácticas al mundo occidental. La nueva 
filosofía de producción ha demostrado que las nuevas técnicas, difundidas ampliamente 
en la industria automotriz, podían ser implementadas de forma exitosa en la industria de 
la construcción. Experiencias internacionales han demostrado que la implementación de 
la filosofía Lean Construction puede mejorar la coordinación de todos los agentes 
participantes en el proyecto y por ende aumentar la fiabilidad de éste. 
Esta teoría esta basada en la eliminación de tiempos muertos (no contributorios). Las 
empresas constructoras que utilizan este método en sus proyectos han incrementado 
sustancialmente su producción, ejecutando las actividades con el personal necesario, y el 
tiempo estimado. 
El pensamiento LEAN 6 desde el momento que es implementado, debe ser de 
conocimiento de todos los involucrados, incluyendo las capacitaciones, esto garantiza 
que cada recurso humano se identifique adecuadamente con su labor y conozca las 
metas y objetivos al que se desea llegar. 
La implementación de metodologías de mejoramientos LEAN al interior de una 
organización de trabajo, necesita de altos niveles de compromiso e involucramiento de 
las personas. No obstante, al momento que las empresas implementan mejoramientos y 
acciones específicas necesarias para ello, una de las principales problemáticas es que 
las personas de la organización muchas veces no están comprometidas ni menos 
involucradas con el nuevo desafío. 
Una de las grandes problemáticas en el sector de la construcción consiste en cómo lograr 
que las personas de la organización consideren importante el proceso de mejoramiento y 
sean parte importante de él. 
2.1.1 PENSAMIENTO LEAN (EJECUCIÓN SIN PERDIDAS) 
Si bien es cierto el término "LEAN" en inglés se define como magro, enjuto, frugal, 
sin grasa, pobre o escaso, este concepto, más allá de una traducción literal al 
español, implica una nueva forma de hacer las cosas utilizando la menor cantidad de 
6 Fragmento tomado de: Lean Construction - Rotterdam, Balkema Publishers Evans James - 1997. 
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recursos. La nueva filosofía de la construcción busca hacer más con menos 
recursos, materiales, menos esfuerzo humano, menos maquinaria y equipo, menos 
tiempo y menos espacio. Esto, asociado con la satisfacción del cliente interno y 
externo, con la reducción de costos al proporcionar exactamente los materiales, 
equipos y herramientas que el cliente tanto interno como externo lo requieran,· esto 
se traduce en ventajas competitivas para toda la obra o empresa. 
El término Construcción Ajustada (también llamado Construcción sin pérdidas, 
(Nuevo Sistema de Construcción) se refiere a cómo esta nueva filosofía de la 
construcción "ajusta" sus procesos en cuanto a las actividades, técnicas y 
herramientas de construcción, cadena de suministros, almacenes, etc. 
2.1.1.1 ORÍGENES Y DIFUSION 
Las ideas de la nueva filosofía de la construcción tienen su origen en la 
industria automotriz de Japón durante los años 50's. Es una filosofía que ha 
sido implementada por la firma Toyota en sus fábricas de Japón para 
optimizar la producción de su línea automotriz. 
LEAN CONSTRUCTION deriva del Sistema de Producción Toyota que 
introduce mecanismos más efectivos que los utilizados por los productores 
en masa, eliminando las pérdidas en tiempo, capital y equipos. 
Una serie de investigadores, nacionales e internacionales, como se 
mencionó líneas arriba; han realizado un esfuerzo por conceptuar los 
problemas de la industria de la construcción, estructurando un marco teórico 
que nos permita entender mejor qué tipo de producción es la construcción. 
Esta referencia teórica desarrollada recibe el nombre de "LEAN 
CONSTRUCTION" o "Construcción sin Pérdidas", cuya función es minimizar 
o eliminar todas aquellas fuentes que impliquen pérdidas, en el entendido 
que estas pérdidas implican menor productividad, menor calidad, más 
costos, etc. 
2.1.1.2 CONCEPTOS BÁSICOS DEL LEAN CONSTRUCTION 
Para romper con los vicios de la construcción tradicional, la Construcción 
Ajustada se basa en cinco conceptos básicos adaptados en su mayoría de 
las prácticas japonesas de la industria automotriz. Estos conceptos 
condujeron a las empresas japonesas de la industria a alcanzar niveles de 
participación de mercado excepcionales frente a las compañías 
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occidentales, reducción de costos de operación, tiempos de producción y 
una mayor satisfacción de sus clientes. Dichos conceptos son: 
La identificación y eliminación de desperdicios (Muda): Para un 
proceso constructivo es importante conocer y programar los 
requerimientos de la mano de obra, materiales y equipos, de tal manera 
que no se ocasionen gastos por exceso de los mismos. 
La creación de valor: Cada actividad genera valor a un todo, por ello 
es necesario controlar el proceso de ejecución de cada uno de ellos. 
La identificación de la cadena de valor en el proceso de producción 
de bienes: Dentro del proceso de una actividad productiva cada uno 
origina un valor al proceso que viene a ser preponderante al momento 
de la comparación de gastos. 
La presencia de un flujo continuo: En la construcción se pretende 
eliminar los almacenamientos por largas temporadas de los materiales 
que ocasionan gastos de almacenamiento. 
La búsqueda continua de la perfección (Kaizen) y transparencia del 
proceso: Se pretende hacer de conocimiento a cada uno de los 
involucrados en el proyecto de las metas trazadas y hacerlos partícipes 
de ellas. 
El primer objetivo del LEAN CONSTRUCTION es la disminución de las 
pérdidas en el proceso de trabajo sin afectar la calidad del mismo, se 
entiende como pérdidas a las actividades que no agregan valor, pero sí 
gastos al proyecto. Para lograr la perfección (cero pérdidas) se debe 
cambiar el enfoque de la optimización desde las actividades a los flujos de 
trabajo. 
Para lograr esto se debe incluir los siguientes conceptos básicos que deben 
ser seguidos drásticamente. 
- Identificar los requerimientos y los valores del proyecto a ejecutar. 
- Organizar el abastecimiento como un flujo continuo. 
- Perfeccionar el trabajo y crear un flujo confiable. 
- Buscar la perfección (cero pérdidas) 
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2.1.1.3 DISEÑO DE PROCESOS BAJO EL ENFOQUE DEL "LEAN 
CONSTRUCTION" 
La identificación de Jos flujos y procesos, ayudaron a la implementación de 
la mejora de la productividad, esto con la verificación in situ de las 
actividades estudiadas; estos procesos se mencionan a continuación: 
1. Reducir o eliminar los procesos que no generan valor. 
2. Incrementar el valor de Ja salida del proceso mediante la consideración 
de los requerimientos de los trabajadores en campo. 
3. Capacitar a los trabajadores mencionando las metas. 
4. Reducir la variabilidad de cada actividad. 
5. Reducir los ciclos del tiempo de recurrencia de cada actividad. 
6. Simplificar los procesos constructivos reduciendo el número de pasos 
para ejecutar una actividad. 
7. Identificar e indicar responsables de cada proceso de una determinada 
actividad. 
8. Mencionar y ordenar los requerimientos de acuerdo a flujos y fechas. 
9. Eliminar los inventarios intermedios entre actividades 
1 O. Mejorar continuamente el proceso. 
2.1.1.4 IDENTIFICACION DE LAS PÉRDIDAS COMO HERRAMIENTA DE 
MEJORAMIENTO EN PROYECTOS DE MANTENIMIENTO EN 
CARRETERAS 
La medición del desempeño actual del sistema de producción se convierte 
en punto de partida para la implementación de cualquier sistema de 
mejoramiento. La identificación de pérdidas, a través de sencillas técnicas, 
como el muestreo de trabajo (observaciones in situ), han sido utilizadas 
como medida indirecta de la productividad, ya que se asume que al 
identificar las categorías y causas de las pérdidas que se dan en la 
ejecución de una actividad y reducirlas, se incrementa la productividad. La 
herramienta de muestreo de trabajo, consiste en numerosas observaciones 
cortas de la labor de los trabajadores en un determinado punto y se dividen 
en tres grupos principales, que son: 
Trabajo productivo (TP): Definido como el tiempo empleado por el 
trabajador en la producción de alguna actividad. 
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Ejemplo de trabajo productivo es la eliminación de material de 
cunetas, alcantarillas, eliminación de maleza del desbroce, desbroce 
propiamente dicho, etc. ~ 
Trabajo contributario (TC): Es el tiempo que emplea el trabajador 
realizando labores de apoyo necesarias para que se ejecuten las 
actividades productivas. 
Ejemplo de trabajo Contributorio es el cambio de nylon de las 
maquinas de desbroce, señalización del área de trabajo, 
abastecimiento de combustible, charla diaria de seguridad, 
señalizaciones, etc. 
• Trabajo no contributario (TNC): Se define como cualquier otra 
actividad realizada por el personal y que no aporta a la ejecución del 
producto, por lo tanto se consideran pérdidas ya que no ayudan ni 
generan valor a la actividad. 
Ejemplos de esta categoría son los tiempos dedicados a esperas por 
maquinas malogradas, tiempo de espera de los materiales, traslados, 
descansos, etc. 
Como principio de mejoramiento del desempeño en las actividades de 
mantenimiento y una vez puesto en categorías el tiempo empleado e 
identificadas las causas de ocurrencia de pérdidas, se propone buscar 
la eficiencia del trabajo productivo, minimizando el tiempo destinado al 
trabajo contributario y eliminando el tiempo no contributario (pérdidas). 
Esta técnica presenta múltiples ventajas por su sencillez, tiene 
validación estadística, permite medir la variabilidad de las diferentes 
actividades durante la obra y permite detectar oportunidades de 
mejoramiento en los proyectos de mantenimiento, situación no 
evidente utilizando los sistemas tradicionales de control de la 
producción, que usualmente se utiliza. 
2.1.1.5 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
El concepto de productividad tiene diferentes significados, uno de los más 
difundidos y generales es el siguiente: 
PRODUCTIVIDAD: Es "La unidad de trabajo realizado (entrada), entre las 
horas o jornadas de trabajo utilizadas para su construcción (salida), o bien 
el inverso de esto. 
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La productividad es medible en cada actividad, pero en muchos de los 
casos esto no se realiza por· diversos motivos, que a continuación se 
detalla: 
• No conocer como medir la productividad. 
La productividad no se puede controlar. 
Es imposible comparar la productividad real contra la productividad 
que se estableció en el presupuesto inicial, ya que esta última puede 
variar de acuerdo a la estrategia del trabajo. 
Los criterios que debe satisfacer un sistema de medición de productividad 
son los siguientes: 
• Que sea económico: Fácil de implementar, manual y con poco 
personal. 
Simple: Requerir información mínima, fácil de medir y representar 
gráficamente. 
• Flexible: Capaz de adaptarse y adecuarse a las necesidades 
cambiantes del ejecutor. 
• Exacto: Reflejar lo que pasa en la obra. 
A tiempo: Retroalimentación rápida para tomar las acciones 
correctivas. 
Sistema de evaluación: Comparable. 
Considerando estos criterios podemos decir que es posible mejorar la 
productividad. 
2.1.2 CONCEPTUALIZACION DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 
Se consideraron los procesos de ejecución de actividades propuestas para esta 
tesis y las planteadas en las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Conservación de Carreteras (Aprobado por Resolución Directora! Nº 051-2007 -
MTC/14 del 27 de agosto de 2007) (Ver anexo 3), que no sufren variaciones en el 
enunciado como sigue. 
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2.1.2.1 LIMPIEZA DE DERRAME DE COMBUSTIBLE 
Consiste en el retiro de combustibles, aceites, elementos de desperdicio de 
los motores de los vehículos que se derramaron en la carpeta, 
ocasionados por accidentes de tránsito u otra eventualidad que se pudo 
generar. 
El objetivo es evitar que estos residuos afecten la seguridad vial, por 
distracción de los conductores y el paisaje natural del entorno. 
Cada vez que se generen eventualidades que originen el derrame de 
combustibles, aceites y otros elementos en la carpeta, éstos deben ser 
retirados inmediatamente de la misma. 
Materiales 
Para la ejecución de esta actividad se requiere de: paños absorbentes, 
franela, lijas, agua, detergente y, eventualmente, algún producto químico. 
Equipos y Herramientas 
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
son: escobillas metálicas, brochas, escaleras, llaves, picos, baldes, 
lampas, barretas, mangueras, tanques de agua, eventualmente un equipo 
de agua a presión y una cámara fotográfica. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 
4. Limpiar el elemento de la vía donde se ha producido el derrame 
5. Las cavidades o alteraciones que se produzcan en el terreno natural, 
deben ser rellenadas con suelo natural. 
6. Depositar los materiales de desecho en los sitios definidos con tal 
propósito. 
7. Transportar a los campamentos los elementos recuperados que han sido 
retirados y que requieran ser devueltos a los interesados. 
8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
9. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
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En el Gráfico - 002, se muestra una imagen de esta actividad. 
(Gráfico - 002) 
2.1.2.2 TRANSPORTE DE MATERIAL 
Consiste en transportar los materiales necesarios para una actividad con 
equipos o mediante trabajo manual, según sea el caso, los cuales serán de 
vital importancia para la ejecución propia de la actividad. 
Este trabajo es considerado primordial, ya que depende de ello para que 
un trabajo consecuente se pueda realizar. 
Materiales 
Para la ejecución de esta actividad no se requieren materiales y son 
obligatorias las señales, dispositivos de seguridad y botiquín de primeros 
auxilios. 
Equipos y Herramientas 
El equipo y herramientas requeridos para realizar esta actividad dependen 
de la magnitud del material que se desea transportar. En general pueden 
ser volquetes, camiones, camionetas, carretillas y en su totalidad la 
señalización de prevención y seguridad y una cámara fotográfica, etc. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de esta actividad es el 
siguiente: 
1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad de los trabajadores y el 
ordenamiento del tránsito vehicular sin riesgo de accidentes. 
2. Localizar, identificar, describir y cuantificar el material a transportar. 
3. Tomar fotografías que muestren claramente el material que se va a 
transportar 
4. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
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5. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
En el Gráfico - 003, se muestra una imagen de esta actividad. 
(Gráfico - 003) 
2.1.2.3 LIMPIEZA DE CUNETAS: 
Consiste en retirar con herramientas manuales, toda basura y material que 
haya caído en las cunetas y que obstaculicen el libre flujo del agua. 
El objetivo es mantener las cunetas trabajando eficientemente y 
cumpliendo con las funciones para las que fueron construidas, permitiendo 
que el agua fluya libremente y evitando estancamientos perjudiciales para 
la vía. 
Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa y 
continuamente durante dicha época. Inspeccionar permanentemente el 
estado de las cunetas, con la finalidad de programarse adecuadamente. 
Materiales 
No se requiere del suministro de materiales para la ejecución de esta 
actividad. 
Equipos y Herramientas 
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
son: palanas, picos, escobas, rastrillos, carretillas y una cámara 
fotográfica. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe tener los uniformes, cascos y todos los elementos de 
seguridad en concordancia con las normas establecidas. 
3. Distribuir los trabajadores de acuerdo a la programación. 
22 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación y otros obstáculos 
similares. 
6. Depositar los materiales de desecho extraídos en sitios adecuados 
autorizados de tal forma que conjuguen con el entorno ambiental y donde 
la lluvia no vuelva a arrastrarlos. 
7. Inspeccionar visualmente que la cuneta trabaje eficientemente, y que no 
haya sitios de estancamiento de agua. 
8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
9. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
En el Gráfico - 004, se muestra una imagen de esta actividad 
(Gráfico - 004) 
2.1.2.4 ELIMINACION DE MALEZA 
Consiste en la remoción de todo material extraño de la zona del derecho 
de vía, de tal manera que ella permanezca libre de basuras, escombros, 
papeles, desechos y demás objetos que caigan y/o sean arrojados sobre 
ella por los usuarios. 
El objetivo es mantener el derecho de vía libre de basuras y demás 
elementos extraños, para dar una agradable apariencia visual de la vía, 
contribuir amblentalmente con la preservación del entorno y evitar posibles 
obstrucciones eventuales del drenaje. 
Los trabajos se deben ejecutar mensualmente o de acuerdo a la 
recurrencia del problema por un grupo de trabajadores viales destinados 
para el efecto. El estado de limpieza de la zona del derecho de vía se debe 
inspeccionar permanentemente. 
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Materiales 
Para la ejecución de esta actividad no se requiere el suministro de 
materiales. 
Equipos y Herramientas 
Para la ejecución de esta actividad se requieren de equipos y herramientas 
tales como palanas, picos, rastrillos, escobas, bolsas de recolección, 
carretillas y/o volquete, eventualmente equipo de carguío y una cámara 
fotográfica. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Inspeccionar, delimitar los tramos y definir la programación de limpieza a 
ejecutar. 
4. Distribuir los trabajadores viales de acuerdo con el área a limpiar. 
5. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 
6. Retirar de la zona del derecho de vía basuras, papeles, plásticos, botellas, 
latas, piedras, sedimentos, vegetación, y todo material de desecho. 
7. Trasladar el material extraño del derecho de vía a sitios autorizados o 
convenidos de depósito de materiales excedentes, donde no puedan ser 
arrastrados al sistema de drenaje y donde no se afecte ningún elemento de 
la vía ni del medio ambiente. Los residuos sólidos no degradables se 
deben trasladar o colocar en sitios específicos definidos para el efecto por 
la Supervisión. Los materiales vegetales o suelos orgánicos se deben 
incorporar a la propia vegetación existente. En caso de suelos orgánicos o 
materiales vegetales, éstos pueden ser incorporados a los taludes de corte 
y de terraplén con el fin de propiciar el crecimiento de la vegetación que 
pueda protegerlos contra la erosión. En ningún caso se permitirá la 
incineración de las basuras. 
8. Inspeccionar visualmente que el derecho de vía haya quedado libre de 
materiales, piedras, basuras, palos, etc. 
9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
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10. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
En el Gráfico - 005, se muestra una imagen de esta actividad 
(Gráfico - 005) 
2.1.2.5 DESBROCE DE MALEZA CON EQUIPO 
Consiste en cortar y remover todo exceso de vegetación menor existente 
en las zonas laterales del derecho de vía. 
El objetivo es mantener los taludes y las zonas laterales del derecho de vía 
con una vegetación menor a 30 cm de altura, de tal manera que se permita 
una buena visibilidad al conductor y que la visión esté libre de obstáculos 
que impidan observar las señales de tránsito, a los ciclistas, a los peatones 
y a los demás vehículos. 
Los trabajos de deben ejecutar durante todo el año, las veces que sea 
necesario, para mantener la vegetación menor por debajo de la altura 
establecida. Está prohibido ejecutar los trabajos haciendo uso del fuego, 
herbicidas, productos químicos o cualquier otro método no aprobado en el 
proyecto. 
Materiales 
Para la ejecución de esta actividad no se requiere el suministro de 
materiales. 
Equipos y Herramientas 
Para la ejecución de esta actividad se requieren herramientas manuales 
tales como: tranqueras de seguridad, moto guadaña, machetes, conos de 
seguridad, carretillas y una cámara fotográfica para llevar el registro de la 
actividad realizada. También, podrá emplearse equipo mecánico para el 
roce. 
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Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Distribuir a los trabajadores de acuerdo a la programación de área a 
desbrozar. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Quitar manualmente los objetos que puedan dañar las herramientas, tales 
como piedras, troncos, etc. 
6. Cortar la vegetación con machete y/ó moto guadaña o equipo mecánico 
evitando el daño de cualquier estructura que se encuentre en la zona de 
los trabajos y que requieran ser protegidos. 
7. Trasladar el material cortado al depósito de excedentes, de modo que no 
afecte a las obras de drenaje y que armonice con el entorno ambiental. En 
algunos casos los materiales vegetales pueden ser depositados sobre los 
taludes de los rellenos para aprovechar el material como abono orgánico 
que favorezca el crecimiento de plantas y los proteja contra la erosión 
8. Inspeccionar visualmente que los taludes y el derecho de vía tengan una 
vegetación de altura menor a 30 cm. 
9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
1 O. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación final. 
En el Gráfico - 006, se muestra una imagen de esta actividad 
(Gráfico - 006) 
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2.1.2.6 LIMPIEZA DE CUNETAS SIN REVESTIR 
Consiste en reconformar con herr_amientas manuales y/o equipo, la sección 
transversal y la pendiente longitudinal de las cunetas no revestidas, 
cuando presenten signos de deterioro y erosión que dificulten o impidan el 
libre flujo del agua. 
El objetivo es mantener las cunetas trabajando con eficiencia, permitiendo 
que el agua fluya libremente y evitando estancamientos de agua 
perjudiciales para la vía. 
Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa, y 
periódicamente durante dicha época. Debe inspeccionarse con frecuencia 
el estado de las cunetas. 
Materiales 
Para la ejecución de esta actividad el material de relleno para la 
reconformación provendrá de cortes adyacentes o de canteras de material 
seleccionado. 
Equipos y Herramientas 
Las herramientas necesarias para la ejecución de esta actividad son: 
palanas, picor, rastrillos, carretillas, pisones de concreto o metal, plantilla 
tipo de sección transversal y cámara fotográfica para llevar el registro de 
las actividades principales y/o representativas que fueron realizadas. En 
algunos casos podrá requerirse de una moto niveladora, esto dependiendo 
de la magnitud del trabajo. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
3. Distribuir los trabajadores de acuerdo a la programación. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Conformar la cuneta y retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación, 
depositándolos en sitios adecuados, de tal forma que conjuguen con el 
entorno ambiental y evitar colocarlos en sitios donde la lluvia vuelva a 
arrastrarlos. 
6. Verificar que la pendiente del fondo de la cuneta garantice el flujo libre de 
agua y que no haya depresiones que produzcan estancamientos. 
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7. Observar que el agua procedente de las cunetas fluya libremente a las 
alcantarillas o salidas de agua. 
8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
9. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
En el Gráfico - 007, se muestra una imagen de esta actividad 
(Gráfico - 007) 
2.1.2.7. LIMPIEZA DE CARPETA 
Consiste en la remoción de todo material extraño de la calzada y de las 
bermas, con herramientas manuales, de tal manera que permanezca libre 
de obstáculos, basuras y demás objetos que caigan y/o sean arrojados en 
ella. 
El objetivo es mantener la plataforma libre de basura, piedras, ramas y 
demás elementos extraños, que puedan afectar la seguridad de los 
usuarios de la vía. 
Los trabajos se deben ejecutar diariamente, dando especial prioridad 
durante el período de lluvias, en los caminos donde se produce caída de 
piedras. Inspeccionar permanentemente el estado de limpieza de la 
calzada y las bermas. 
Materiales 
No se requieren materiales para la ejecución de esta actividad. 
Equipos y Herramientas 
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
son: camioneta, palanas, picos, rastrillos, escobas, carretillas y una cámara 
fotográfica. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
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1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las 
medidas necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el 
ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Inspeccionar y delimitar los tramos a trabajar. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Distribuir los trabajadores de acuerdo con el área a limpiar. 
6. Retirar de la calzada y de las bermas basuras, piedras, sedimentos, 
vegetación, y todo material extraño y colocarlas en sitios de acopio. Bajo 
ninguna circunstancia se deberán dejar rocas o piedras sobre las bermas. 
7. Trasladar el material extraño recolectado mediante carretillas al depósito de 
materiales excedentes, donde no se afecte ningún elemento de la vía ni del 
medio ambiente. 
8. Inspeccionar visualmente que la calzada y de las bermas hayan quedado 
libres de materiales, piedras, basuras, palos, etc. 
9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
1 O. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
En el Gráfico - 008, se muestra una imagen de esta actividad 
(Gráfico - 008) 
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2.1.2.8 BACHEO EN CARPETA ASFÁLTICA 
El Bacheo Superficial consiste en la reparación de baches, entendidos 
éstos como las desintegraciones parciales del pavimento en forma de 
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hueco, cuya reparación se conoce como bacheo. Esta actividad es una de 
las más difundidas técnicamente en la conservación de pavimentos 
flexibles. El Bacheo Superficial comprende la reparación de baches y el 
reemplazo de áreas del pavimento que se encuentren deterioradas, 
siempre que afecten exclusivamente a la carpeta asfáltica, encontrándose 
en buenas condiciones la base granular y demás capas de suelos. 
El objetivo del Bacheo Superficial es recuperar las condiciones para una 
adecuada circulación vehicular con seguridad, comodidad, rapidez y 
economía. Además, para minimizar y/o retardar la formación de daños más 
severos en el pavimento. 
La actividad de Bacheo Superficial debe ser realizada en el menor tiempo 
posible después de que los baches se han desarrollado y su aparición es 
visible en el pavimento. Lo anterior requiere de inspecciones permanentes 
de la calzada, con el fin de identificar su presencia con la mayor prontitud 
después de su aparición. 
El Bacheo Superficial, con excepción de la reparación de las 
corrugaciones, contribuye al refuerzo de una estructura que se encuentra 
débil y actúa como un sello que impide la infiltración de agua. Sin embargo, 
tiene efectos negativos sobre la rugosidad superficial (IRI) del pavimento y, 
en consecuencia, en el nivel de servicio y en la vida útil remanente del 
pavimento. Los trabajos que se especifican se pueden realizar mediante 
procedimientos fundamentalmente manuales o mediante sistemas 
mecanizados. 
Materiales 
Los materiales a emplear pueden ser ligantes. Cuando la mezcla de 
reemplazo deba apoyarse sobre una base granular, se debe utilizar como 
imprimante un asfaltos diluido de curado medio, tipo MC-30, o una 
emulsión asfáltica de imprimación. 
Cuando la mezcla se coloque apoyándose sobre una capa asfáltica y 
cuando se utilicen medios mecánicos para el bacheo, como ligantes debe 
utilizar una emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta, tipo CSS-1, diluida 
en agua en proporción de 1: 1 o en todo caso hacer un diseño de mezclas 
según agregados, para las emulsiones asfálticas. 
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En la reparación de pavimentos constituidos por mezclas en frío, cuando 
se realice un bacheo mecanizado o cuando resulte impracticable colocar 
una mezcla en caliente, se podrá utilizar una mezcla en frío, utilizando 
como ligante una emulsión de rotura lenta o media. La mezcla se 
preparará de conformidad con lo definido en el diseño de mezclas 
correspondiente. 
Como una solución de emergencia y cuando las condiciones climáticas 
impidan utilizar mezclas en caliente, se podrán emplear mezclas en frío 
tipo almacenables (Stock Pile) o similares, predosificadas y que se 
encuentren apiladas en lugares adecuados. Deberán ajustarse, con lo 
definido en el Expediente Técnico correspondiente. 
Equipos y Herramientas 
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
dependerán del procedimiento y de los materiales a utilizar para el bacheo. 
En general pueden ser: 
Bacheo manual: palanas, carretillas, escobas, escobillas de acero, picos, 
rastrillos, varillas, regadora, termómetro de inmersión, camión volquete, 
sierra corta pavimentos, compresor móvil para la limpieza con aire a 
presión, esparcidor de riego de liga, compactador neumático o liso. 
Bacheo mecanizado: palanas, carretillas, chuzos, termómetro de 
inmersión, camión volquete, sierra corta pavimentos y equipo mecánico 
para bacheo. Además, en ambos casos, una cámara fotográfica, etc. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos del Bacheo 
Superficial es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Identificar las áreas deterioradas y proceder a delimitarlas con pintura 
dándoles forma rectangular o cuadrada con sus lados paralelos y 
perpendiculares al eje de la calzada y deben cubrir unos 30 cm de 
superficie circundante en buen estado. 
4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 
situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 
5. Elaborar el programa detallado del trabajo para el bacheo superficial y 
distribuir el personal a emplear. 
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6. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o 
sobrantes deberán trasladarse a los depósitos de excedentes autorizados. 
7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
8. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la 
situación final. 
En el Gráfico - 009, se muestra una imagen de esta actividad 
' (Gráfico - 009) 
2.1.2.9 BACHEO EN BERMAS 
La actividad se refiere a la reparación de bermas revestidas con material 
asfáltico en calzadas con pavimento flexible, que se encuentren 
desniveladas respecto del borde del pavimento, que estén deformadas o 
cuya geometría no se ajuste a un plano liso con una pendiente uniforme y 
adecuada. 
El objetivo es recuperar las condiciones de seguridad para los usuarios, 
pues un desnivel entre la calzada y la berma es peligroso para la 
estabilidad de algún vehículo que pueda ocasionalmente salir de la pista 
de circulación, en especial si debe hacerlo a cierta velocidad. En este 
sentido, se considera inseguro un desnivel mayor de 40 mm. Esta 
condición también afecta negativamente al pavimento ya que lo deja sin 
confinamiento lateral, lo que origina la aparición de grietas en forma de 
media luna en el borde de la calzada. 
La actividad de reparación de las bermas asfaltadas debe ser realizada en 
el menor tiempo posible después de la aparición de los desniveles o 
deformaciones inaceptables en las bermas, con el fin de evitar accidentes 
de tránsito por esta causa. Asimismo, para minimizar la formación de 
agrietamientos en media luna. 
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Materiales 
Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad dependerán de 
las características de la berma por reparar con el fin de devolverle las 
condiciones iniciales. En general, son requeridos los siguientes materiales, 
según las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras-EG-
2000, materiales granulares para la reparación de la berma con las 
características de Base Granular especificadas en el proyecto; imprimación 
asfáltica con los requerimientos adecuados y tratamiento superficial o 
mezcla asfáltica, según corresponda. 
Equipos y Herramientas 
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
serán los apropiados para cumplir con los requerimientos exigidos para la 
Base Granular; Imprimación Asfáltica; Tratamiento Superficial Simple y 
Tratamiento Superficial Múltiple, respectivamente y Pavimento de Concreto 
Asfáltico en Caliente, según corresponda, de las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras-EG-2000. 
Además, se debe contar con una cámara fotográfica para llevar el registro 
de las actividades principales y/o representativas que fueron realizadas. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento general a seguir para la ejecución de los trabajos de 
Reparación de Bermas Asfaltadas, es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Identificar las zonas de las bermas que presentan desniveles respecto del 
borde del pavimento o que se encuentren deterioradas y proceder a 
delimitarlas para el trabajo diario. 
4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 
situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 
5. Elaborar el programa detallado del trabajo para la nivelación y/o reparación 
de las bermas asfaltadas y distribuir el personal a emplear. 
6. Preparar la superficie de trabajo demarcando los sitios desnivelados o 
deteriorados; la zona por reparar puede ser parcial con relación al ancho 
total de la berma, siempre que pueda darse un pendiente transversal 
adecuada en todo el ancho; los extremos se delimitarán por líneas 
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normales al eje del camino. En la zona demarcada se deberán colocar 
estacas u otras marcas que definan tanto el límite del área por reemplazar 
como las cotas a las cuales debe quedar. La pendiente transversal de la 
berma estará comprendida entre 4% y 5 % en tramos rectos; en curvas, se 
ajustará de manera que la diferencia entre el peralte y la pendiente de la 
berma no supere el 8%. 
7. Los trabajos se deben ejecutar recortando la zona por tratar utilizando 
sierras u otras herramientas que dejen cortes limpios (sin daños en la 
carpeta asfáltica o el tratamiento superficial que no se repara), y con las 
paredes verticales. Una vez removido el material, la base se escarificará 
hasta una profundidad mínima de 50 mm, debiéndose retirar todas las 
piedras, trozos de carpeta asfáltica o costras de tratamiento superficial, 
según el caso, de tamaño superior a 50 mm. 
La cantidad de material de la base se deberá calcular de manera que, una 
vez extendido y compactado, se obtenga una superficie plana, con la 
pendiente prevista y a nivel adecuado para que, una vez repuesta la 
carpeta asfáltica o el tratamiento superficial, se alcance el borde del 
pavimento adyacente. La compactación deberá ejecutarse con equipos 
apropiados hasta alcanzar en los 200 mm superiores, al menos, el 100% 
de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado de 
referencia (MTC E 115). 
La ejecución de la imprimación de la base, el riego de liga de las 
superficies asfálticas, así como la preparación de la mezcla asfáltica de 
reemplazo o el tratamiento superficial, según corresponda, se ajustarán a 
las respectivas Secciones de las Especificaciones Generales de 
Construcción de Carreteras-EG-2000. Salvo que se especifique de otra 
manera, el espesor mínimo de las mezclas asfálticas será de 50 mm. 
8. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o 
sobrantes deberán ser trasladados a los depósitos de excedentes 
autorizados por la Supervisión. 
9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
10. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la 
situación final. 
En el Gráfico - 010, se muestra una imagen de esta actividad 
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(Gráfico - 010) 
2.1.2.1 O REPOSICIÓN DE CONCRETO EN CUNETA 
Consiste en realizar reparaciones menores de cunetas revestidas en 
concreto o en mampostería de piedra. 
El objetivo es mantener las cunetas trabajando eficientemente y 
cumpliendo con las funciones para las que fueron construidas, 
posibilitando que el agua fluya libremente. 
Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa y 
periódicamente durante dicha época. Inspeccionar permanentemente el 
estado de las cunetas. 
En la ejecución de esta actividad se debe atender en lo que corresponda 
con lo establecido en las Sección 635A para cunetas revestidas en 
concreto, de las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción 
de Carreteras EG-2000 y en la Sección 6368 para cunetas revestidas de 
piedra, de las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de 
Caminos de Bajo Volumen de Tránsito EG-CBT2005. 
Materiales 
Para la ejecución de esta actividad el Concreto: Será de clase F'c =140 
kg/cm2 y deberá cumplir con los requerimientos establecidos en la Sección 
610 de las Especificaciones Técnicas Generales para Carreteras EG-2000. 
En general los materiales son: agregados grueso y fino, cemento Portland, 
agua y piedras para mampostería. 
Equipos y Herramientas 
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
son: mezcladora de concreto, palanas, carretillas, varilla de acero, baldes 
de construcción, tina o cubeta para agua, badilejo, plancheta y una cámara 
fotográfica. 
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Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas y dispositivas de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Inspeccionar y delimitar el área a reparar. 
4. Distribuir a los trabajadores según el ámbito de las cunetas a reparar. 
5. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 
6. Demoler y retirar el material de las áreas dañadas. 
7. Elaborar el concreto y/o la mampostería. 
8. Reparar la cuneta en el área donde se haya detectado el daño. 
9. Curar el concreto durante 7 días ó con un curador químico. 
10. Trasladar el material retirado de las cunetas con carretillas o volquetes al 
depósito de excedentes, evitando colocarlo en sitios que afecten las obras 
de drenaje. 
11. Inspeccionar visualmente que la cuneta trabaje eficiente, y que no haya 
sitios de estancamiento ni filtración de agua. 
12. Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
13. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
En el Gráfico - 011, se muestra una imagen de esta actividad 
(Gráfico - 011) 
2.1.2.11 LIMPIEZA DE DERRUMBES MAYORES 
Consiste en retirar, limpiar y transportar a los depósitos de excedentes 
definidos para el efecto, los materiales producto de derrumbes, que se 
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encuentren obstaculizando la plataforma, las bermas, las cunetas, las 
alcantarillas, los aliviaderos, ó cualquier otro elemento del camino. 
El objetivo es mantener la plataforma libre de derrumbes, producto del 
desprendimiento de materiales de corte o del terreno natural, que afecten 
el libre flujo de tráfico y pongan en riesgo de accidentes a los usuarios de 
la vía, se consideran derrumbes mayores a estos que sobrepasan los 300 
m3 
Los trabajos se deben ejecutar lo más pronto posible luego de la 
ocurrencia del derrumbe. se debe ejecutar el trabajo dentro de los límites 
del derecho de vía o, en terrenos propiedad del Estado. Asimismo, se debe 
tomar en cuenta la estabilidad de los terrenos y de las construcciones 
colindantes, si fuere el caso. 
Materiales 
Para la ejecución de esta actividad no se requiere el suministro de 
materiales. 
Equipos y Herramientas 
Para la ejecución de esta actividad se requieren equipo de carguío, 
camiones volquetes y herramientas manuales tales como palanas, picos, 
barretas, escobas, carretillas y una cámara fotográfica. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad de los trabajadores y el 
ordenamiento del tránsito vehicular sin riesgo de accidentes. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 
4. Asignar los equipos y un grupo de trabajadores, para que se encargue del 
retiro del material producto del derrumbe. 
5. Trasladar el material retirado del derrumbe a sitios fuera de la vía en los 
depósitos de excedentes aprobados donde no se afecte el sistema de 
drenaje y que armonice con el entorno ambiental. Asimismo, donde no se 
afecte a terrenos u obras de propiedad privada. 
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6. Inspeccionar visualmente que el producto del derrumbe sea retirado 
completamente, y que sea colocado en un sitio adecuado o que sea 
llevado a un depósito de excedentes de escombros. 
7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
8. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final, en el sitio de derrumbe y en los sitios de depósito. 
En el Gráfico - 012, se muestra una imagen de esta actividad 
(Gráfico - 012) 
2.1.2.12 LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES 
Consiste en retirar, limpiar y transportar a los depósitos de excedentes 
definidos para el efecto, los materiales producto de derrumbes menores 
que se encuentren obstaculizando las cunetas y bermas, o cualquier otro 
elemento del camino, se consideran derrumbes menores a estos que no 
sobrepasan los 300 m3 . 
El objetivo es mantener la plataforma libre de derrumbes, producto del 
desprendimiento de materiales de corte o del terreno natural. 
Los trabajos deben ser programados luego de la ocurrencia del derrumbe 
menor. Se debe ejecutar el trabajo dentro de los límites del derecho de vía 
o en terrenos propiedad del Estado. Asimismo, se debe tomar en cuenta la 
estabilidad de los terrenos y de las construcciones colindantes, si fuera el 
caso. 
Materiales 
Para la ejecución de esta actividad no se requiere el suministro de 
materiales. 
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Equipos y Herramientas 
Para la ejecución de esta actividad se requieren equipo de carguío y 
herramientas manuales tales como palanas, barretas, escobas, carretillas y 
una cámara fotográfica. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad de los trabajadores. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Asignar los equipos y un grupo de trabajadores, para que se encargue del 
retiro del material producto del derrumbe menor. 
4. Trasladar el material retirado del derrumbe a sitios fuera de la vía en los 
depósitos de excedentes o depósitos aprobados por la Supervisión donde 
no se afecte el sistema de drenaje y que armonice con el entorno 
ambiental. 
6. Inspeccionar visualmente que el derrumbe sea retirado completamente, y 
sea colocado en un sitio adecuado o que sea llevado a un depósito de 
excedentes de escombros. 
7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
8. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final, en el sitio de derrumbe y en los sitios de depósito. 
En el Gráfico - 013, se muestra una imagen de esta actividad 
(Gráfico - 013) 
i 
1 . 
1 . 
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2.1.2.13 CONFORMACION DE TALUD 
Consiste en la protección de taludes en corte y en terraplén contra la 
erosión utilizando algún tipo de vegetación nativa como grama, semilla de 
pasto y otros tipos de plantas en los lugares definidos contractualmente, 
además se puede utilizar otro tipo de procedimiento de estabilización. 
El objetivo es mejorar la estabilidad de los taludes en corte y terraplenes 
mediante la utilización de vegetación nativa apropiada al sitio y de 
contribuir al cuidado del medio ambiente. 
Se ejecutará esta actividad previa a la temporada de lluvias con el fin de 
prevenir situaciones de inestabilidad controlando la velocidad del agua que 
fluye por la superficie de los taludes y la velocidad de infiltración al cuerpo 
del talud. 
En la ejecución de esta actividad se debe atender, en lo que corresponda, 
lo establecido en el Capítulo 9 Protección Ambiental en las Secciones 
901,902 y 903 de las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Carreteras. 
Materiales 
Los principales materiales para la ejecución de esta actividad son: 
Semillas y tierra orgánica: Las semillas serán de gramíneas, de 
características adecuadas a cada zona. La tierra provendrá de áreas 
aprobadas por la Supervisión, ó de descapotes, preferiblemente de la 
misma zona del sitio a sembrar. La tierra deberá estar libre de troncos, 
raíces, piedras, u otro elemento extraño o nocivo. 
Bloques de césped: Serán de forma aproximadamente rectangular, y 
provendrán de sitios aprobados, o haber sido obtenidos de descapotes, 
preferiblemente de la misma zona del sitio a sembrar. 
Plántulas: Cuando se trate de sembrar plántulas, se utilizarán las 
previamente cultivadas. 
Fertilizantes. Estos deben ser definidos por el especialista ambiental. 
El empleo de otros materiales requiere de una especificación particular. 
Sacos de polietileno: que se llenarán con el mismo material del talud, 
colocados uno encima de otro siguiendo la pendiente del talud a proteger, 
este se sedimentará por la presión vertical que estos producen conforme 
se va incrementando la altura. 
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Equipos y Herramientas 
Para la ejecución de esta actividad se requiere de equipo de transporte y 
de herramientas manuales, tales como camión volquete, palanas, rastrillos, 
carretillas, apisonador manual, baldes y una cámara fotográfica. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
3. Distribuir los trabajadores en base a la programación de esta actividad y las 
características de los taludes a intervenir. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Efectuar la extracción, el carguío y transporte del material a rellenar. 
6. Efectuar nivelaciones en el talud para uniformizarlo y donde existan 
depresiones, efectuar rellenos localizados con material del propio talud y 
preferiblemente combinarlo con suelo orgánico. 
7. Realizar el riego de agua a por el tiempo recomendado técnicamente de 
acuerdo con las características de la zona y del tipo de material colocado, 
con la finalidad de alcanzar una compactación natural. 
8. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
9. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
En el Gráfico - 014, se muestra una imagen de esta actividad 
·--~... '· 
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(Gráfico -014) 
2.1.2.14 LIMPIEZA DE CUNETAS CON EQUIPO 
Consiste en remover todo material extraño y de derrumbe que se 
encuentre en la sección de las cunetas con equipo especial, de tal manera 
que permanezcan libres de obstáculos y sedimentos. 
El objetivo es mantener las cunetas trabajando eficientemente, permitiendo 
recibir las aguas superficiales y dejando que el agua fluya libremente. 
Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa y 
periódicamente durante dicha época. Inspeccionar con alguna frecuencia 
el estado de las cunetas. Verificar que estén revestidas e 
impermeabilizadas de tal manera que se eviten filtraciones de agua que 
pongan en riesgo la estabilidad de la carpeta. 
Materiales 
No se requiere del suministro de materiales para la ejecución de esta 
actividad. 
Equipos y Herramientas 
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
son: minicargador, volquete, palanas, carretillas y una cámara fotográfica. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 
4. Distribuir a los trabajadores y equipos, en número según necesidades. 
5. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación, derrumbes y todo 
material extraño. 
6. Depositar los materiales extraídos en sitios adecuados de tal forma que no 
afecten el entorno ambiental ni las obras de drenaje. 
7. Inspeccionar visualmente que las cunetas trabajen eficientemente, y que 
no haya sitios de estancamiento ni filtración de agua. Informar en caso de 
que algunos sectores no presenten revestimiento. 
8. Realizar la limpieza general del sitio. 
9. Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
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10. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
En el Gráfico - 015, se muestra una imagen de esta actividad 
(Gráfico - 015) 
2.1.2.15 CONSTRUCCIÓN DE MUROS EMBOQUILLADOS DE PIEDRA 
Consiste en la reparación de los daños presentes en muros emboquillados, 
lo cual se realiza generalmente colocando y fijando las piedras 
nuevamente con mortero de cemento Portland. 
El objetivo es la reparación de los muros para que cumplan con la función 
estructural de mantener la estabilidad y protección de la plataforma del 
camino y, de esta manera, se contribuya a Ja seguridad de los usuarios. 
Ejecutar la actividad durante la época seca preferiblemente, a menos que 
se trate de acometer una solución de emergencia. 
Materiales 
Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son: piedra 
seleccionada trabajada en cantera, cemento Portland, arena, material de 
relleno y agua. 
Equipos y Herramientas 
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
son: palanas, barretas, carretillas, compactador vibratorio manual y una 
cámara fotográfica. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. Asimismo, se 
deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
del tránsito vehicular. 
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2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Delimitar y marcar las áreas deterioradas del muro. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Distribuir los trabajadores de acuerdo a la programación. 
6. Realizar la selección y preparación de las piedras. 
7. Remover las piedras con desplome o que se encuentren en mal estado. 
8. Preparar el mortero de cemento en la proporción indicada para tal fin. 
9. Colocar el mortero en la zona a reparar y luego las piedras seleccionadas 
limpias, con formas regulares, con tendencia plana y fáciles de acomodar. 
1 O. Rellenar los espacios entre piedras con mortero de acuerdo a la 
dosificación indicada. 
11. Realizar los rellenos detrás del espaldón del muro. 
12. Hacer limpieza general en el sitio de trabajo y depositar los materiales 
sobrantes en los depósitos de excedentes previstos para el efecto. 
13. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
14. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
En el Gráfico - 016, se muestra una imagen de esta actividad 
(Gráfico - 016) 
2.1.2.16 TRATAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS CON SLURRY SEAL 
El sello de fisuras (aberturas iguales o menores a 3 mm) y de grietas 
(aberturas mayores a 3 mm) consiste en la colocación de materiales 
especiales sobre o dentro de las fisuras o en realizar el relleno con 
materiales especiales dentro de las grietas. 
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El objetivo del sello de fisuras y grietas es impedir la entrada de agua y la 
de materiales incompresibles como piedras o materiales duros dentro de 
ellas y, de esta manera, minimizar y/o retardar la formación de 
agrietamientos más severos como los de piel de cocodrilo y la posterior 
aparición de baches. 
La actividad de sellado de fisuras y grietas debe ser realizada en el menor 
tiempo posible después de que ellas se han desarrollado y han hecho su 
aparición visible en el pavimento. Lo anterior requiere de inspecciones 
permanentes de la calzada con el fin de identificar su presencia 
prontamente después de su aparición. Se debe tener especial atención 
antes de las estaciones o períodos de lluvia. 
Materiales 
Los materiales a utilizar para la ejecución de esta actividad dependerán de 
las características de las fisuras y/o grietas que se ha decidido sellar. 
Ligantes: En las situaciones que se requieran riegos de liga se usarán 
emulsiones catiónicas de rotura lenta tipo CSS-1, diluidas en agua en 
proporción 1: 1. 
Los materiales sellantes a emplear pueden ser: emulsiones y cutback, 
solos o modificados con polímeros, la arena es utilizada para evitar que el 
sellador sea retirado por el paso de los vehículos, esta podrá ser triturada o 
natural. 
La arena se ajustará a alguna de las granulometrías que se indican en la 
Tabla siguiente: 
Cuadro - 001 
GRANULOMETRÍA PARA LA ARENA 
PORCENTAJE EN PESO QUE PASA 
TAMIZ mm (ASTM) 
A B e 
12,5 (1/2") - - - 100 --
1 o (3/8") 100 100 85 -100 
5 (Nº4) 85 -100 85 -100 55 -85 
2,5 (N°8) 80 -90 65 -90 35-65 
0,63 (Nº30) 55 -80 30 -50 15 -35 
0,16(N°100) 5 -15 5 -15 2 -10 
Fuente: Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de 
carreteras. 
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Equipos y Herramientas 
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
1 
dependerán del ancho de las fisuras y/o grietas a sellar. En general son: 
palanas, carretillas, escobillas metálicas, varilla de acero, espátulas, 
camión, compresor móvil para la limpieza con aire a presión, esparcidor de 
riego de liga, esparcidor de arena, mezcladora tipo trompo, rodillo de 
compactación manual, ruteador y sellador fundidor, dependiendo de la 
técnica a emplear. Además, una cámara fotográfica. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Identificar las zonas de fisuras y grietas a sellar, procediendo a marcarlas 
directamente sobre el pavimento con yeso, tiza u otro material de color 
visible (preferiblemente blanco). Estas marcas indican el inicio y final de 
cada grieta. 
4. Tomar fotografías de los casos más relevantes y/o representativos en la 
situación inicial y en las posteriores actividades de avance. 
5. Elaborar el programa detallado del trabajo para el sellado y distribuir el 
personal a emplear. 
6. Realizar la limpieza de la superficie objeto de trabajo utilizando escobillado 
y un chorro de aire a presión (presión mínima 120 psi), limpio y seco (sin 
aceite ni humedad), generado por un compresor móvil. Tanto el espacio 
formado por la grieta, como el área adyacente a la misma, debe estar libre 
de polvo, humedad, arcilla o de cualquier otro material suelto, previo a 
continuar con la siguiente operación. 
7. Aplicar el material sellante tomando especial cuidado de producir una 
adherencia efectiva del riego de liga con las paredes de la fisura y/o grieta. 
Al tender el sellante sobre la grieta, no debe permitirse la formación de 
charcos o exceso de material sellante sobre la misma o que fluya por la 
superficie circundante, debido principalmente a que afecta negativamente 
la estética de la vía y ocasiona un leve impacto negativo en la comodidad y 
en la seguridad de conducción del usuario de la carretera porque 
disminuye la resistencia al deslizamiento. 
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El mezclado o preparación de las mezclas deberá realizarse por medio de 
equipos mecánicos adecuados que aseguren productos homogéneos y 
que sean muy maniobrables ya que es un trabajo que debe hacerse 
bastante rápido en la carretera. Asimismo, se reitera la importancia de 
contar con la suficiente señalización para evitar accidentes con los 
vehículos. El trabajo de sellado sólo se debe realizar cuando la 
temperatura ambiente sea superior a 5º Ce inferior a 30ºC. 
8. Hacer la limpieza general del sitio de trabajo y los materiales extraídos o 
sobrantes deberán trasladarse a los depósitos de excedentes autorizados. 
9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
10. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos de la 
situación final. 
En el Gráfico - 017, se muestra una imagen de esta actividad 
(Gráfico - 017) 
2.1.2.17 REPOSICION Y REPARACION DE GUARDAVIAS 
Consiste en la reparación parcial o en la colocación de guardavías 
metálicos nuevos, ya sea en lugares donde previamente no existía un 
elemento de este tipo o para reemplazar completamente una barrera 
destruida. 
El objetivo es realizar todos los trabajos necesarios para reparar o instalar 
guardavías metálicos consistentes en estructuras de contención vehicular 
conformadas exclusivamente por elementos metálicos de acero 
galvanizado, incluyendo las barandas de contención, los postes de 
sujeción, los elementos accesorios y de fijación, los separadores y 
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cualquier otra pieza o elementos que se requieran, así como el despeje de 
una zona alrededor de la barrera. 
Inspeccionar permanentemente el estado y la condición de los guardavías 
y repararlos o reponerlos, lo más pronto posible a partir de la identificación 
de su condición defectuosa. 
La aplicación de esta actividad deberá cumplir con los requerimientos 
establecidos en la Sección 820 Guardavías Metálicas de las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras 
EG-2000 y lo establecido en el Manual de Dispositivos de Control de 
Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 
Materiales 
Para la ejecución de esta actividad, se requieren en general los siguientes 
materiales: 
Barandas de láminas de acero, postes de fijación y elementos de fijación, 
proporcionados por un fabricante reconocido y que compruebe la calidad 
de los productos. 
Los captafaros fabricados de acero laminado en caliente de 2,50 mm de 
espesor; revestidos con una capa de zinc en caliente mediante un proceso 
de inmersión, en una cuantía mínima de quinientos cincuenta gramos por 
metro cuadrado (550 g/m2), incluyendo ambas caras de acuerdo con la 
especificación ASTM A-123. Se podrán usar elementos retroreflectantes 
alternativos de calidad igual o superior. 
Equipos y Herramientas 
Los equipos mínimos y las herramientas necesarias para la ejecución de 
los trabajos especificados son: barras de acero, palas, llaves fijas o de 
expansión, pisones manuales y una cámara fotográfica. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad. y adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y el 
ordenamiento del tránsito vehicular sin riesgo de accidentes. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
3. Distribuir !os trabajadores con base en !a programación. 
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4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Efectuar el cambio de las partes dañadas del guardavía o instalar los 
guardavías nuevos, en general, tan lejos como sea posible de la 
circulación vehicular. Los postes deberán ser colocados a una distancia 
mínima de 90 cm del borde de la berma en vías pavimentadas o del borde 
de la plataforma en los caminos sin pavimentar. Además, se debe tener en 
cuenta que estas barreras normalmente se deforman hasta más de 0,9 m 
al ser impactadas, de manera que siempre debe existir ese espacio. 
6. Cimentar los postes de sujeción por hinca en el terreno aproximadamente 
1,20 metros. El poste se colocará verticalmente dentro del orificio y el 
espacio, entre él y las paredes de la excavación, se rellenará en parte con 
el mismo suelo excavado en capas delgadas, cada una de las cuales se 
compactará mediante pisones, de modo que al completar el relleno, el 
poste quede vertical y firmemente empotrado. En los últimos 30 cm, 
medidos desde la superficie del terreno se debe colocar un concreto tipo 
G, especificado en la Subsección 610.04 de las Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Carreteras EG-2000. 
7. Instalar las barandas de contención del guardavía de manera que su línea 
central quede entre 0,45 m y 0,55 m por encima de la superficie de la 
calzada ajustándose a las variaciones de la rasante y de la planta del 
camino. En cada caso particular, alturas y alineamientos deben respetar el 
diseño específico de proyecto del sistema de contención y las 
instrucciones del fabricante. 
8. Proteger los inicios y términos de las barreras de seguridad para reducir la 
gravedad de los accidentes en esos puntos. Para ello, se puede abatir el 
extremo de la barrera hasta llegar a introducirlo en el terreno natural y 
empotrarlo en un elemento de concreto o disponer de un terminal 
amortiguador en los extremos. 
9. Trasladar los materiales extraídos o sobrantes a depósitos de excedentes 
autorizados, dejando el área de los trabajos completamente limpia. 
11. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
12. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
En el Gráfico - 018, se muestra una imagen de esta actividad 
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(Gráfico - 018) 
2.1.2.18 PINTADO DE GUARDAVIAS EN CAMPO 
Consiste en la limpieza y pintado de cabezales de alcantarillas, barandas 
de puentes, sardineles de pontones, elementos visibles de muros y otros 
elementos. 
El objetivo es hacer visibles los diferentes elementos físicos del camino 
para contribuir a mejorar la seguridad vial de los usuarios viales. 
Ejecutar la actividad especialmente en aquellos elementos que se 
encuentren en sitios de concentración de accidentes de tránsito o en 
aquellos que se identifiquen como potenciales de causar accidentalidad. 
Materiales 
Para la ejecución de esta actividad se necesita: pintura reflectiva de color 
amarillo, esmalte sintético, franela y elementos de limpieza. 
Equipos y Herramientas 
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
son: cepillo de acero, brochas, baldes, badilejos, carretillas, compresor de 
aire, amolador y una cámara fotográfica. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad que garanticen la 
ejecución segura de los trabajos y no ocasionen riesgos de accidentes a 
los vehículos. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Inspeccionar periódicamente los guardavías para determinar si son visibles 
al usuario y no ofrezcan peligro. 
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4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Limpiar con elementos manuales, lavar, secar y pintar los elementos 
anteriores, para garantizar su visibilidad. 
6. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
7. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
En el Gráfico - 019, se muestra una imagen de esta actividad 
(Gráfico - 019) 
2.1.2.19 PODA DE ARBOLES CON EQUIPO 
Consiste en podar y remover las ramas de árboles que hayan crecido 
dentro de la zona del derecho de vía y que afecten la visibilidad y la 
seguridad de los usuarios de la carretera. Excepcionalmente se puede 
incluir la tala de algunos árboles que afecten la seguridad, lo cual 
generalmente es determinado en una auditoría de seguridad vial. En 
general, el criterio a seguir es que se deben proteger los árboles por 
razones ambientales y, además, porque proporcionan ornato y sombra a la 
carretera. 
El objetivo es mantener los taludes y el derecho de vía libres de ramas que 
afecten el libre flujo vehicular y/o la visibilidad del condUctor, y que su 
presencia atente contra la seguridad de la circulación vehicular. También 
se poda para evitar daños en instalaciones de servicios públicos o en 
propiedades de terceros. 
Los trabajos se deben ejecutar rutinariamente, las veces que sea 
necesario. Está prohibido ejecutar los trabajos haciendo uso del fuego, 
herbicidas, o cualquier otro método no aprobad. 
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En la ejecución de esta actividad se debe atender, en lo que corresponda, 
lo establecido en la Sección 201. B Desbroce y Limpieza de Zonas No 
Boscosas de las Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Carreteras. 
Materiales 
Para la ejecución de esta actividad no se requiere el suministro de 
materiales. 
Equipos y Herramientas 
Para la ejecución de esta actividad se requieren de equipos y herramientas 
tales como: motosierras, podadoras telescópicas, camión, escaleras, 
sogas, arnés, machetes, hachas, carretillas y una cámara fotográfica. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Distribuir a los trabajadores, en puntos específicos. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Cortar las ramas que afecten la visibilidad, sin eliminar el árbol. 
6. De ser necesario talar un árbol, se debe definir una acción compensatoria 
tal como la siembra, en áreas permitidas próximas a la vía, de al menos 
diez (10) especies por cada especie talada. Las especies a sembrar deben 
ser nativas de la zona. 
7. Retirar y trasladar la vegetación cortada, con carretillas o volquetes al 
depósito de excedentes y colocarla acorde con el entorno ambiental fuera 
del derecho de vía de la carretera. 
8. Inspeccionar visualmente que la plataforma esté libre de ramas para que 
no golpeen con los vehículos que circulan por la calzada. 
9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
1 O. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
En el Gráfico - 020, se muestra una imagen de esta actividad 
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(Gráfico - 020) 
2.1.2.20 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 
Consiste en remover todo material extraño de las alcantarillas incluidas sus 
obras de entrada y salida, de tal manera que permanezcan libres de 
basuras y sedimentos. 
El objetivo es mantener todos los elementos de la alcantarillas, caja toma, 
dueto y aliviadero, trabajando eficientemente, permitiendo que el agua 
fluya libremente. 
Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de la estación lluviosa y 
periódicamente durante dicha época. Inspeccionar con frecuencia el 
estado de las alcantarillas. 
Materiales 
No se requiere del suministro de materiales para la ejecución de esta 
actividad. 
Equipos y Herramientas 
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
son: palanas, carretillas, sogas, baldes, machetes y una cámara 
fotográfica. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
3. Distribuir los trabajadores de acuerdo a la programación. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación inicial y en actividades de avance. 
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5. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación, y cualquier material 
extraño, de los elementos de entrada, dueto y salida de las alcantarillas. 
6. Trasladar el material retirado, colocándolo en sitios que no afecten el 
entorno ambiental y evitando depositarlos en puntos que interfieran el 
sistema de drenaje de la vía. 
7. Depositar los materiales extraídos según sus características, 
biodegradable o no, en los depósitos de excedentes definidos para el 
efecto. 
8. Inspeccionar visualmente que, después de la limpieza, las alcantarillas 
trabajen eficientemente. 
9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad 
en forma inversa a como fueron colocados. 
10Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, 
en la situación final. 
En el Gráfico - 021, se muestra una imagen de esta actividad 
1 (Gráfico - 021) 
2.1.2.21 LIMPIEZA DE SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS 
Consiste en inspeccionar, limpiar y/o enderezar la señal a su posición 
original. Incluye, además, el retiro de cualquier tipo de material que impida 
observar claramente la señal y el reemplazo parcial de algún elemento de 
ella. 
El objetivo es que la señal cumpla la función para la cual fue diseñada e 
instalada, ya sea preventiva o reglamentaria, de tal manera que se 
mantenga claramente visible su mensaje y se provea al usuario 
información óptima para que transite en forma segura. 
Inspeccionar permanentemente las señales para verificar su estado y 
periódicamente hacer su limpieza, reparación y/o reemplazo parcial de sus 
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elementos deteriorados o hacer correcciones por letreros que pinta la 
gente. 
Para la ejecución de esta actividad se debe cumplir, según el caso, con lo 
especificado en la Secciones 801, 802, 803, 804, de las Especificaciones 
Técnicas Generales para Construcción de Carreteras- EG-2000. 
Materiales 
Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son: agua y 
detergente industrial 
Equipos y Herramientas 
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
son: machetes, palanas, baldes, cepillos, regaderas de mano, franelas y 
una cámara fotográfica. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las 
medidas necesarias que garanticen la ejecución de los trabajos y el 
ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Verificar el estado de las señales verticales, pintura, limpieza, necesidad de 
reparación, o en caso necesario, si requiere ser sustituida. Detectar la 
presencia de elementos que no permitan observar la señal. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Realizar la limpieza de las señales con franelas para retirar el polvo y luego 
lavarlo, enjuagar y secar teniendo cuidado que no queden remanentes 
cáusticos que pueden afectar la retroreflectividad. 
6. Ejecutar la reparación o enderezamiento de señales para llevarlas a su 
estado inicial, ó retirar partes dañadas, y reponer esas partes deterioradas. 
7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
8. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
En el Gráfico - 022, se muestra una imagen de esta actividad 
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(Gráfico - 022) 
2.1.2.22 LIMPIEZA DE SEÑALES INFORMATIVAS 
Consiste en inspeccionar, limpiar y/o enderezar la señal a su pos1c1on 
original. Incluye, además, el retiro de cualquier tipo de material que impida 
observar claramente la señal y el reemplazo parcial de algún elemento de 
ella. 
El objetivo es que la señal cumpla la función para la cual fue diseñada e 
instalada, de tal manera que se mantenga claramente visible su mensaje y 
se provea al usuario información óptima para que transite en forma segura. 
Inspeccionar permanentemente las señales para verificar su estado y 
periódicamente hacer su limpieza, reparación y/o reemplazo parcial de sus 
elementos deteriorados o hacer correcciones por letreros que pinta la 
gente. 
Materiales 
Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad son: agua y 
detergente industrial 
Equipos y Herramientas 
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
son: machetes, palanas, baldes, cepillos, regaderas de mano, franelas y 
una cámara fotográfica. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las 
medidas necesarias que garanticen la ejecución de los trabajos y el 
ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes. 
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2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Verificar el estado de las señales verticales, pintura, limpieza, necesidad de 
reparación, o en caso necesario, si requiere ser sustituida. Detectar la 
presencia de elementos que no permitan observar la señal. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Realizar la limpieza de las señales con franelas para retirar el polvo y luego 
lavarlo, enjuagar y secar teniendo cuidado que no queden remanentes 
cáusticos que pueden afectar la retroreflectividad. 
6. Ejecutar la reparación o enderezamiento de señales para llevarlas a su 
estado inicial, ó retirar partes dañadas, y reponer esas partes deterioradas. 
7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en 
forma inversa a como fueron colocados. 
8. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación final. 
En el Gráfico - 023, se muestra una imagen de esta actividad 
(Grafico - 023) 
2.1.2.23 CONFECCION DE POSTES DE CONCRETO PARA SEÑALES 
VERTICALES 
Consiste en la fabricación de postes de concreto armado, de longitud 
especificada en el Manual de Dispositivo de Control de Tránsito Automotor 
para Calles y Carreteras. 
Estas estructuras serán de concreto reforzado con varillas de 3/8" de 
diámetro, estribados con Fe de ~,, separados cada 20 cm. El concreto será 
de F'c= 175 Kg/cm2. 
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Materiales 
Para la ejecución de esta actividad deberán cumplir con los requerimientos 
establecidos para concreto armado, en lo que corresponda en la Sección 
610 de las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de 
Carreteras EG-2000. En general, los materiales requeridos son: arena, 
grava, piedra, cemento Portland, encofrado en madera, clavos, alambre de 
amarre, acero de refuerzo y agua 
Equipos y Herramientas 
Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 
son: mezcladora de concreto, palanas, carretillas, varillas de acero, baldes 
de construcción, tina o cubeta para agua, badilejo, plancheta y una cámara 
fotográfica. 
Procedimiento de Ejecución 
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar todas las 
medidas necesarias que garanticen la ejecución segura de los trabajos y el 
ordenamiento del tránsito sin riesgos de accidentes. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos 
de seguridad industrial en concordancia con las normas establecidas. 
3. Distribuir los trabajadores de acuerdo a la programación. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en 
la situación inicial y en actividades de avance. 
5. Preparar la mezcla debidamente dosificada. 
6. Colocar la mezcla de concreto en las formas de los postes debidamente 
encofrados cuidando no crear vacíos en el vaciado que podría crear 
cangrejeras. 
7. Curar el concreto durante 7 días o con un curador químico. 
En el Gráfico - 024, se muestra una imagen de esta actividad 
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2.1.2 COMPARATIVO TEÓRICO: LEAN CONSTRUCTION- PERT/CPM 
Cuadro-002 
COMPARACION DE METODOS DE TRABAJO 
Método de trabajo Tradicional Método de trabajo sin Pérdidas {LEAN CONSTRUCTION) 
Distinguen entre actividades que 
Considera a todas las actividades de un agregan valor (conversiones) actividades 
proyecto, como actividades que aportan que no agregan valor al proceso (pérdidas y/o desperdicios) y flujos de 
valor al mismo proceso (recursos e información) 
Organización con base a flujos y 
Organización jerárquica y centralización descentralización de la toma de 
de la toma de decisiones decisiones (participación de empleados) 
Enfoque de proyecto como una Enfoque de proyecto con base a proceso o sistema de producción e identificación 
combinación de actividades secuenciales de la cadena de valor 
Estructura contractual transaccional Estructura contractual relacional 
basadas en el mejor precio/mejor postor (relaciones a largo plazo) y de 
cooperación mutua 
Programación concurrente de 
Aceleración del tiempo de ejecución de actividades para Ja reducción de ciclos 
actividades de tiempo de proyecto 
Reducción de costos con base a la 
Reducción de costos con base a mejoras reducción de pérdidas y/o desperdicios (actividades que no generan valor al de la productividad proceso) 
Fuente: Lean Construction 
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Se menciona una breve reseña histórica de los métodos de programación de 
actividades de un proyecto. 
1.- PERT: (Project Evaluation and Review Technique) La traducción de las siglas en 
inglés significan: Técnica de Revisión y Evaluación de Programas, es una técnica de 
redes desarrollado en la década de los 50, utilizada para programar y controlar 
programas a realizar. Cuando hay un grado extremo de incertidumbre y cuando el 
control sobre el tiempo es más importante sobre el control del costo. 
2.- CPM: (Critica! Path Method) La traducción de las siglas en inglés significan: Método 
del Camino Crítico, es uno de los sistemas que siguen los principios de redes, que 
fue desarrollado en 1957 y es utilizado para planear y controlar proyectos, añadiendo 
el concepto de costo al formato PERT. Cuando los tiempos y costos se pueden 
estimar relativamente bien, el CPM puede ser superior a PERT. 
Ambos métodos aportaron los elementos administrativos necesarios para formar el 
método del camino crítico de un Proyecto, utilizando el control de los tiempos de 
ejecución y los costos de operación, para buscar que el proyecto total sea ejecutado 
en el menor tiempo y al menor costo posible. 
3.- LEAN CONSTRUCTION: La traducción de la denominación en ingles significa 
"Construcción sin Pérdidas", este método nos ayuda a asumir una planificación de 
acuerdo al orden constructivo, para lo cual utiliza el Work Breakdown Structure o 
WBS (siglas en inglés de ESTRUCTURA DE DESCOMPOSlClON DEL TRABAJO), 
para luego programar las actividades en un Gantt con la finalidad de ubicar las barras 
dentro del período en que se ejecutará; hasta aquí, es una programación tradicional. 
Luego de esto se preparan opciones que permitan analizar la planificación 
detalladamente hasta el nivel de recurso, en concordancia con las teorías del LEAN 
CONSTRUCTION y Look Ahead. Luego de analizar la información debemos ser 
capaces de responder a las siguientes interrogantes: 
¿La planificación obedece a la realidad? 
• ¿Los metrados planificados día a día guardan relación con la capacidad de los 
equipos que disponemos? 
¿Tenemos mano de obra, materiales y equipos adecuados y en la cantidad 
requerida? 
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Si la respuesta es negativa a alguna de las preguntas es que aún existen 
restricciones (Análisis las restricciones), y estas deben ser subsanadas antes de 
continuar con la ejecución de las actividades. 
Se concluye en lo siguiente: 
El método del camino crítico (PERT/CPM), es un proceso administrativo de 
planeación, programación, ejecución y control de todas y cada una de las 
actividades componentes de un proyecto que debe desarrollarse dentro de un 
tiempo crítico y al costo mínimo. 
Lean Construction utiliza la estructura de descomposición del trabajo que 
permite analizar la planificación detalladamente hasta el nivel de recurso, la 
gestión global del proyecto enfocado por el Lean Construction incluye el manejo 
de las restricciones mediante el uso de "Actas de reunión" y con la participación 
de todos los involucrados, lo que despierta la iniciativa y el compromiso de las 
personas participantes en el proyecto por alcanzar los objetivos planeados. El 
control a nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada uno de 
los responsables (porcentajes de actividades cumplidas) ayudará a que todos los 
procesos del proyecto satisfagan las expectativas tomadas como meta. 
111 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Se mejora la Productividad y disminuye el costo de ejecución del mantenimiento rutinario 
y de emergencia con la aplicación de la teoría LEAN CONSTRUCTION en las carreteras? 
3.2 HIPÓTESIS 
La aplicación del método del LEAN CONSTRUCTION en el sector vial, mejora la 
productividad y disminuye el costo de ejecución del mantenimiento rutinario y de 
emergencia. 
3.3 DEFINICION DE VARIABLES 
a) VARIABLE INDEPENDIENTE: 
La metodología Lean Construction en el mantenimiento rutinario y de emergencia. 
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b) VARIABLE DEPENDIENTE: 
Mejora de la productividad y disminución de los costos de ejecución de las 
actividades de mantenimiento rutinario y de emergencia. 
IV MÉTODOS Y MATERIALES 
4.1 MATERIALES 
Los materiales utilizados, fueron obtenidos del propio proyecto en la que se ejecutó la 
investigación. 
El personal de campo (auxiliares de mantenimiento) fué uno de los recursos en la que 
tuvieron una participación efectiva al momento de ejecutar los planteamientos que 
propone el LEAN CONSTRUCTION. 
Del mismo modo los equipos (maquinaria) fueron tomados del proyecto donde se 
desarrolló esta tesis. 
4.2 TECNICAS DE INVESTIGACION UTILIZADAS 
Se utilizaron diferentes herramientas e instrumentos de análisis tales como: 
1. Muestreo de Identificación de Tiempos. 
• Tiempos Productivos. 
• Tiempos Contributorios. 
• Tiempos no Contributorios. 
2. Muestreo de Nivel de Actividad. 
3. Diagrama Pareto. · 
4. Efectos de la principales causas de desperdicio 
4.3 METODOLOGIA 
"El presente proyecto de investigación es de tipo Descriptivo de nivel Experimental, que 
utilizó la siguiente metodología de trabajo: 
1. Recopilación y ordenamiento por recursos de datos históricos de cada actividad 
representativa identificada dentro del mantenimiento rutinario en la . carretera 
Interoceánica Norte. 
2. Cálculo de los rendimientos colectivos de cada actividad por recurso utilizado. 
3. Cálculo del promedio de rendimiento de cada actividad por recursos utilizados, con la 
finalidad de identificar los ratios y compararlo de acuerdo a los recursos utilizados. 
4. Comparación e identificar en cantidades, los gastos realizados sin la utilización del 
LEAN CONSTRUCTION, con la propuesta ideal al utilizar este método. 
5. Identificación de los flujos y procesos para cada una del las actividades de 
mantenimiento que son ámbito de estudio. 
6. Identificación de ratios de cada uno de los equipos utilizados para la investigación. 
7. Capacitación adecuada al personal sobre la investigación, con la finalidad de dar a 
conocer las metas y procesos a mejorar. 
8. Cálculo de la productividad de las actividades de mantenimiento que son objeto de 
estudio, esto eliminando los tiempos que no aportan valor al proceso productivo. 
9. Comparación de ratios antes de la utilización del método de estudio, con los ratios 
óptimos al utilizar el LEAN CONSTRUCTION. 
1 O. Planeamiento y programación de las actividades estudiadas teniendo en cuenta la 
productividad optimizada para cada proceso productivo estudiado. 
11. Evaluación y seguimiento de las programaciones semanales con la finalidad de 
reprogramar e identificar los porcentajes de planes cumplidos y promover la mejora 
continua. 
12. Revisión bibliográfica para la sustentación de la tesis. 
4.3.1 MUESTREO DE IDENTIFICACIÓN DE TIEMPOS 
Se realizaron formularios en los cuales se identificaron las actividades que 
contribuían a realizar el trabajo (actividades contributorias), las que no generaban 
avance (actividades no contributorias) y las que aportaban específicamente a la 
ejecución de la actividad (actividades productivas) esto para cada una de las 
actividades, se realizó en forma de observación paralela para cada trabajador 
perteneciente a Ja cuadrilla estudiada. 
4.3.1.1 TIEMPOS PRODUCTIVOS (TP): Se ubicaron las cuadrillas de trabajo por 
cada progresiva, de acuerdo a lo programado semanalmente, los Tiempos 
Productivos se identificaron como los que aportan valor al proceso, estos 
fueron plasmados en las hojas de muestreo para su debida comparación. 
4.3.1.2 TIEMPOS CONTRIBUTORIOS (TC): Del mismo modo se ubicaron las 
cuadrillas de trabajo por cada progresiva, de acuerdo a lo programado 
semanalmente, lo Tiempos Contributorios se identificaron como los que se 
deben realizar para poder ejecutar un tiempo de producción al proceso, 
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estos fueron plasmados en las hojas de muestreo para su debida 
comparación. 
4.3.1.3 TIEMPOS NO CONTRIBUTORIOS (TNC): Estos tiempos son los que deben 
ser eliminados, no aportan valor al proceso, se crean consiente e 
inconscientemente en los trabajadores por costumbres o vicios ocultos 
dentro del proceso productivo, son los que identificamos con la finalidad de 
eliminarlos. 
A continuación se muestra el Formulario-001, en la que se ejecuta el 
Muestreo de Identificación de Tiempos. 
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Formulario-001 
MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS 
• APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 
ACTIVIDAD: 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
NC~mode 
Obnl"l'llcl&n 
'° 
" 
" H 
15 
IS 
17 
" 19 
20 
21 
22 
23 
" 25 
"' 
" 
" 29 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
" 
" 
"' 
" 42 
43 
" '5
46 
" 46 
" 
"' 51 
52 
53 
54 
55 
56 
51 
5' 
" ., 
" 62 
64 
'5 
00 
., 
" 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
n 
79 
79 
ro 
AcUvldad 
CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por: 1 1 !Aprobado por : 1 
FECHA DE MEDICIÓN: 
CANTIDAD DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
RECOMENDACIONES 
Cod. 
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4.3.2 MUESTREO DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
Se identificaron por separado las actividades que realizaron cada uno de los 
integrantes de la cuadrilla, separando las que son productivos, contributarios y no 
contributarios. 
Estos fueron promediados con la finalidad de obtener el porcentaje de actividades 
realizadas por cada uno de estos integrantes, para obtener el aporte que brinda cada 
uno de ellos a la actividad. 
Esto predetermina la productividad colectiva de la cuadrilla y ayuda a identificar las 
actividades que están siendo más atendadas por los ejecutores del proceso 
productivo. 
A continuación se muestra el Formulario-002 que se utilizo para realizar el Muestreo 
de Nivel de Actividad. 
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Formulario-002 
~ NIVEL DE ACTIVIDAD 
-
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE FORM-002 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por: JRevisado por: 1 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades Código PROMEDIO 
TOTAL 
ACTIVIDADES PROMEDIO 
T Productivo TP 
T Contributario TC 
T No Con1ributorio TNC 
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4.3.3. DIAGRAMA PARETO (*) 
De acuerdo a esta tabla se verificó el control de las actividades donde se 
identificaron las fallas y problemas que disminuyen la productividad en cada actividad 
estudiada. 
Se utilizó este diagrama de acuerdo al concepto siguiente: 
"20% de algo siempre es responsable del 80% de los resultados, esto es conocido 
como Ley de Pareto o "Regla del 80/20". Qué significa, el 20% de algo es esencial y 
el 80% es trivial". 
Más allá de lo correcto de su nombre, la Ley de Pareto puede ser una herramienta 
muy efectiva para ayudar a administrar una empresa o proyecto de manera correcta. 
Pues esta nos recuerda que debemos dar preferencia al 20% que importa y que 
produce el 80% de los resultados. 
Esto concluye en lo siguiente: De las cosas que un trabajador hace durante el día, el 
20% produce el 80% de los resultados. Ese 20% "esencial" debe ser identificado, y 
los esfuerzos deben enfocarse en ello. 
Del mismo modo, la Regla del 80/20 puede servir como un recordatorio diario para 
enfocar el 80% de nuestro esfuerzo en el 20% de nuestro trabajo que realmente 
produce altos rendimientos. 
Por su parte el LEAN CONTRUCTION, identifica las actividades y tiempos que 
forman parte en un proceso productivo, las selecciona con la finalidad de eliminar los 
que no aportan valor (trivial), además utiliza el Principio de esta Ley, incrementando 
las actividades productivas, que a su vez aumenta la productividad del proceso 
(esencial). 
Para graficar el Diagrama de Pareto, se utilizó el Formulario-003, que a continuación 
se muestra: 
(*) En 1906, el economista italiano Vilfredo Pareto creó una fórmula matemática para describir la 
distribución desigual de la riqueza en su país, observando que el 20% de las personas poseían el 80% 
de la riqueza. 
En Jos años 40 el Dr. Joseph M. Juran atribuyó (no del todo acertadamente) la regla del 80/20 a Pareto, 
llamándola "Ley de Pareto". 
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Formulario-003 
DIAGRAMA PARETO 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFAL TAOAS 
Elaborado por : Revisado por : 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades Código PROMEDIO 
TOTAL 
69 
4.3.4 EFECTOS DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DESPERDICIO 
Mediante la comparación con el diagrama de Causa - Efecto (Cuadro - 003), se 
verificaron los desperdicios que se generaron en cada proceso productivo con la 
finalidad de revertir estos efectos negativos que aminoran la productividad de una 
determinada actividad. 
Cuadro- 003 
Diagrama Causa - Efecto (Actividades No Contributorias) 
Causa de Actividad Efecto de actividad 
Desorden dentro del área de trabajo, 
Traslado Interno, durante el proceso generación de incertidumbre al no 
productivo conocer responsables de cada actividad 
dentro del proceso productivo. 
Retrasos de flujos de trabajo, que 
Descansos, dentro del tiempo de repercute en forma negativa a la 
ejecución del proceso productivo. cadena del valor y actividades 
complementarias. 
Tiempos de Ocio, dentro de las Retrasos, falta de compromiso e 
actividades productivas. identificación con las metas. 
Necesidades fisiológicas, que Retrasos innecesarios que difícilmente 
necesariamente deben realizar los se pueden controlar dentro de los 
actores de una actividad productiva. procesos de producción. 
Retrabajo, generado por Retrasos y sobrecosto de una desconocimiento o falta de compromiso determinada actividad. 
con las metas. 
Elaborado: por el autor 
70 
V MEDICIONES Y RESULTADOS 
Tabla - 139 (ACTIVIDADES EVALUADAS) 
SIN APLICACIÓN DEL EAN CONSTRUCTION CON APliCAClÓN DE LEAN CONSTRUCTION 
ITEM ACTIVIDAD 6RECHAOET, 
T. PTODUCTIVO CONTRl:~TORIO cm,¡.;;~~ORIO T. PTODUCTlVO CONTR1~"u-ro11.10 co~;~R10 PRODUC11VIOAD CONTR!BUTORIO 
.. ___ 
---
19.SO 47.50 32.75 29.50 62.50 8.00 1.00 LIMPIEZA DE DERRAME DE COMBUSTIBLE -iD.00 15.00 
39.17 21.67 39.17 52.50 3~~ 13.33 
28~:? 
-·- 42.50 , __ 2_~.75 43.13 46.25 ~· 10.63 
34.58 40.00 25.42 44.58 --4958 5.84 
2.00 TRANSPORTE DE MATERJA·~'--------------l---='"'c+--=""'4---~ 
3.00 _UMPIEZ~ ~DE~C~U~N~E~lC~A~S~---------­
~- EUMINACION DE MALEZA 
13.33 12.08 
14.38 3.75 
10.00 ·--9.Ss 
5.00 DESBROCE DE MALEZA CON EQUIPO 30.75 38.00 31..25 53.25 37.75 9.00 22.50 -0.25 
6.00 LIMPIEZA DE CUNETAS SIN REVESTIR 28.75 35.63 35.63 48.13 46.25 5.62 19.38 10.62 
7.00 LIMPIEZA DE CARPETA 23.75 51.00 25.25 30.75 62.25 7.00 7.00 1L25 
8.00 BACHEO EN CARPETA ASFALTICA 36.25 48.57 15.18 40.18 48.57 11.25 .... 0.00 
~ ~ACHEO ~N BERMAS 34.11 45.35 20.54 41.96 4~ ~· 8.57 7.85 4.61 
10.00 REPOSIClON DE CONCRETO EN CUNETA 35.25 42.50 22.25 43.50 46.75 9.7~ 8.25 4.25 
11.00 LIMPIEZA DE DERRUMBES MAYORES 22.25 60.75 17.00 22.50 65.75 11.75. 0.25 5.00 
12.00 LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES 23.50 59.50 17.00 28.50 62.00 9.50 5.00 2.50 
2~-~ --- 66.68 -~ - 37.50 ~___ 4_.3ª 15.00 -8.55 
23.00 69.50 7.50 31.50 66.50 2.00 8.50 -3.00 
15.00 CONSTRUCCION DE EMBOQUILLADOS DE PIEDRA 36.7S 47.00 16.25 41.75 47.00 11.25 5.00 0.00 
16.00 TRATAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS CON SLURRY SEAL 29.50 S8.00 36.00 5.00 6.50 1.00 
-24.75 
-25.84: 
-18.U¡ 
-19.58' 
·22.251 
-30.01; 
-18.25 
-a.93 
·1L97 
·12.Sll 
-5.25 
-7.50 
·6.56 
-5.50 
-s.oo 
.. 
-7.50 ~~:~ ~68.00 -----¡¡so 52.00 3.50 
51.25 31.85 39.06 53.75 7.19 ~~~: ~~~~:~~~ ~~!:~:~~~~NE~~~~~DAVIAS - '---'l:~:~=·+--~=ºl---'==4---===i·--==j--~=1---"'='1---==t·---"'=il 37.75 -16.00 -2L75 22.48 2.50 ·24.66 
19.00 PODA DE ARBOLES CON EQUIPO 33.44 38.75 27.81 57.19 35.63 7.19 23.75 -3.12 -20.62 
38.75 2?.00 45.00 ~1~ 3.75 
41.88 21.88 58.13 40.63 1.25 
41.88 26.25 53.75 40.63 5.63 
~~~: ~~;~~~: ~~ :~~~~;::~~~:NTWAS V REGLAMENTARIAS ·-~~6°"6:"'~'1---'="i----' 
22.00 LIMPIEZA DE SEÑALES INFORMATIVAS --l---31-.88-+----4~---;---=-t-----t-----+--=-=-t---~;---~~ll 
8.75 12.50 -2L25 
U.89 •1..25 -'20.'63 
2L87 ·1.25 ·20.62 
23.00 CONFECCION DE POSTES DE CONCRETO PARA SEÑALES VERTICALES 16.67 37.92 45.42 39.17 40.42 20.42 22.50 2.50 ·25.00 
:¡~·~···· ·-;_;.~~:.:.:···· 
:¡TIEMPOS 
:¡ 
' :J 
TIEMPOS 
TIEMPOS 
40 t----:..,------------------------------------------,'f-~ 
35 t-721~~~-----""' ..... ---------------------------------+--
ACTIVIDADES 
...,._TRAS NO CONT SIN LC 
~TRAB NO CONT CON LC 
4--·· 
E~la_b_o-ra_d_o_:_p_o_r_e_l_a_u_to_r _______ __,~---·--·--------,.---,--------~· 
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5.1 MEDICIONES EN CAMPO SIN LA APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION 
5.1.1 LIMPIEZA DE DERRAME DE COMBUSTIBLE 
Tabla -001 
¡;;;J MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCCION 
APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por : 
ACTIVIDAD: U MPIEZA OE OERJW...1E DE COMBUSTIBLE FECHA DE l'IEDICIÓN: 
MUESlREAOOR: BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUllA CANTIDAD DE PERSONAS: 
CUADRILLA: C-14 JEFE DE CUADRILLA: 
'"" º"'""'~" E.LOZADA C.SAlQADO E.OUEVARA OBSERVACIONES 
' 
. 
' ' 
' 
. 
T 
-,-
. 
,-
" 
" 
" 
" 
,. 
" 
" 
" ,. 
" 30
' 
" 
" 
" 37 
., 
.. 
" .. 
., 
.. 
" 
" ..
" 
e 
" 
. 
D 
" 
-, 
"' 
" 
"' 
" ., 
., 
.. 
" D 
"' 
T 
.. 
" 
" n 
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,. 
" ,. 
" 
., . 
Nº Total de Obnerv.= 80 
Co<l JC AUX1 AUX2 AUX3 CHOFER 
--·--
LlmpleUI de combustible T 20% 0% 0% 51% 26% 
Seftftll:r.nelon 
' 
0% 91% 88% 1% 0% 
Chi!lrta de oegur1dad . 1% 1% 1% 1% 1% 
Relleno de hueeo:t en el l!Uelo . 29% 0% 0% 1% 5% 
Ellmlnaclon de de#eehoo ' 10% 0% O"A. 3% 5% 
Tnudado lntmno . 28% 0% 1% 34% 29% 
Descanso D 13% 4% 6% 6°/o 9% 
Ocio . 1% 3% 3% 1% 6% 
Nuesldftdec FlftlOloglcas e O"A. 1% 1% 1% 18% 
Retmbl!fo e 0% 0% 0% 0% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
INSTRUCTNO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo equello que egrege valor ni producto o sen.1cio (Trabajo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aquello que no agrego valor el producto o servicio pero es necesario hacer pera realizar el trabajo productiw 
Es una p•rdldii de segundo gn1do: Tn1nsportes + Limpieza+ Instrucciones+ mediciones+ Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aquello que no egrege valor el servicio y que debe ser eliminado. 
(V/ejes +Tiempo ocioso+ Esperas + Trabojo rehecho + Descanso+ Necesidndes frsiol6. + Otros TNC ) 
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1 
O:WG.'2008 
4 (1 JC. 03 JIUX. Ml\NTTO. 1 CHOFER) 
ENRIQUE LOZADA YUORtCH 
RECOMEHDACtO!fES 
Concar 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
.JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Limpieza de combustible 
Señalizacion 
e harla de seguridad 
Relleno de huecos en el suelo 
Eliminacion de desechos 
Traslado interno 
Descanso 
Ocio 
Necesidades Fislologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
Tabla - 002 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACI N DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION B'I ACTIVIDADES REPRESB'ITATIVAS DE FORM-002 
MANTBlllMIB'ITO RUTINARIO B'I CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : Revisado por : 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
4 (1JC, 03 AUX. MANTTO, 1 CHOFER) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
03/06/2008 
JC AUX1 AUX2 AUX3 
Código 
E LOZADA C. SALGADO P. BOCANEGRA E. GUEVARA 
20% 
s 0% 
w 1% 
R 29% 
1 10% 
A 26% 
o·. 13% 
B 1% 
e Cl"/o 
E 0% 
100% 
Necesidades 
Fisiologicas, 0.0425 
0% 0% 51% 
91% 88% 1% 
1% 1% 1% 
Cl"/o 0% 1% 
0% 0% 3% 
Cl"/o 1% 34% 
4% 6% 6% 
3% 3% 1% 
1% 1% 1% 
Cl"/o O"lo Cl"/o 
100% 100% 100"/o 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Retrabajo, 0.0025 
Limpieza de 
combustible, 0.195 
CHOFER 
PROMEDIO 
J. CORREA 
26% 19.5°/o 
Cl"/o 36.0°/o 
1% 1.3o/., 
5% 7.0% 
5% 3.So/o 
29% 18.00/o 
9% 7.5°/o 
6% 2.So/o 
18% 4.3°/o 
1% 0.3°/o 
100"/o 100% 
Traslado interno, 0.18 
Sef'latizacion, 0.36 
·--·r-
Re/leno de huecos en el 
suelo, 0.07 Charla de seguridad, 0.0125 
ACTIVIDADES JC AUX1 AUX2 AUX3 CHOFER PROMEDIO 
TProductivo TP 20% Cl"/o Cl"/o 51% 26% 19.50% 
T C ontributorio TC 40% 93% 89% 6% 11% 47.75°/o 
T No C on1ributorio TNC 40% 8% 11% 43% 63% 32.75% 
TOTAL 100% 100"/o 100% 100-/o 100"/o 100"/o 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
T No Contributorio, 0.3275\ .•••••..•.. ----·-···-·-· 
TProductlvo, 0.195 
T Contributorio, 0.4775 
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MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
Tabla - 003 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRl.CTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE FQRM-00 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRET~S ASFALTADAS 
Elaborado por : 
BACH. CESARA. MACEDO DELAGUILA 
C-14 
Revisado por : 
JEFE DE CUADRILLA: 
4 (1 JC, 03 AUX. MANTTO, 1 CHOFER) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
FECHA: 03/06/2008 
JC AUX1 AUX2 AUX3 CHOFER 
Actividades Código PROMEDIO 
E. LOZADA C. SALGADO P. BOCANEGRA E. GUEVARA J. CORREA 
Lim¡:ieza de combustible T 20% 0% (J',l, 51% m 19.6% 
Señalizacion s (J',l, 91% 88% 1% 0% 36.0% 
Cha~a da seguridad w 1% 1% 1% 1% 1% 1.3% 
Relleno de huecos en el suelo R 29% (J',l, (J',l, 1% 5% 7.0% 
E liminacion de desechos 1 10% (J',l, (J',l, 3% 5% 3.6% 
Tras lado interoo A 26% Olio 1% 34% 29% 18.0% 
Descanso D 13% 4% 6% 6% 9% 7.6% 
Ocio B 1% 3% 3% 1% 6% 2.8% 
Necesidades Fisiologicas e CJ'/o 1% 1% 1% 18% 4.3% 
Retrabajo E (J',l, (J',l, (J',l, 0% 1% 0.3% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
40% 
_l_ 
35% 
¡ 
30% 1,. 
25% 1 f 
20% i r 7:7 
15%. - -
-
10% - --
5%. 
., íl1 - -- -0% .- .... 1 ~ ' 1 r1 rl 1 l 
~IQ 
·O<:- '1>0 ::-..º o"' <:-º "'º ¿p ·(J'I>"' -~ ~'Q o i-'º -<>r¡; e:' e}- '1><:- o ~º~ 'S)'li ~"' ~~'1> f;>Jv ::-.."' ~r¡; -<:-~ r:." ~'1> ~ r¡; 00 o' ·-..O <(-IQ ~'li c,,0 0<:- '1>~ <;)IQ 
«'"' 0º C:Jr¡; oe o"' 00 ;¡; 00 ?::-'1> ·O<:- ,t.,.\'l> 0"' 0<:J 
'1>'!) 
·,0,f) ~'1> ~v ú'' ·~'1> ·-.o .~<:J. e; 00 <t~ 0"' v ~º ~0v ~0 
<(-0 
74 
5.1.2 TRANSPORTE DE MATERIAL 
Tabla - 004 
bJ MUESTREO DE IDENTIFICACJON DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTJON APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM..()01 CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por : 
ACTIVIDAD: TRANSPORTE DE MATERLAL FECHA CE NEOICIÓN: 
MUESTREADOR: BACH. CESARA. MACEOO DELAGUILA CANTIDAD DE PERSONAS: 
CUADRIUA: C-15 JEFE DE CUADRlLLA: 
OBSERVACIOKES REcor.ENOACIONES 
' T 
. T 
' 
n 
" ' n 
T e 
n 
. T 
~ ; 
. 
T 
' T 
e 
T 
T 
.. 
" 
n 
. 
! ~ 
y· T 
R T 
--·-
"' ' 
T 
"' 
. T 
.,
. D 
D 
' . 
K 
Nª Totrd de Obnerv."' 80 
Cod. COFER AUX1 AUX2 
Tnw1e:porte de materll'll T 41% 33% 44% 
Seftdlzaclon s 0% 24% 5% 
Chnr1a de aegt.rldad w 1% 1% 1% 
Control de equfpo K 6% 0% 0% 
Control de carga L 0% 18% 9% 
o .. .,..... D 28% 25% 31% 
Equipo mafogmdo F 0% 0% 0% 
Necestdadn AtilotoglcM e 10% 0% 9"/o 
Ocio B 14% 0% 1% 
Demoras o 0% 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 
INSTRUCTNO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega valor al producto o servicio (Trabajo) 
TRABAJO CONTRIBUTORJO: Es todo aquello que no agrega valor al producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes + Limpieza + Instrucciones+ mediciones + Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aquello que no agrega va ta al servicio y que debe ser eliminado. 
(Viajes + Tiempo ocioso+ Esperas + Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fisloló. + Otros TNC) 
75 
1 
01mG12ooa 
3 (1 CHOFER. 2 AUX. M.Al'HTO) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
Tabla - 005 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DELA TElORIA LEANCONSTRUCTIONENACTIVIDACES RS"RESENTATIVAS DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFAL TACAS ~ Elaborado por: 1 Re\Asado por : 1 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades Código 
Transporte de material T 
Señalizacion s 
e harla de seguridad w 
Control de equipo K 
Control de carga L 
Descanso 
" 
Eq.iipo malogrado F 
N ecesic:hdes Fisiologicas e 
Ocio B 
Demoras G 
TOTAL 
Descanso, 0.279166667 
ACTIVIDADES 
T Productivo TP 
T C ontribubrio TC 
T No Con'bibubrio TNC 
TOTAL 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-15 
3 ( 1 CHOFER, 2 AUX. MANTTO) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
07/06/2008 
COFER AUX1 AUX2 
H.BERNAL S. BARRIOS W. CERCAN 
41% 33"/o 44% 
0% 24% 5% 
1% 1% 1% 
6% 0% 0% 
0% 18% 9% 
28% 25'% 31% 
O"lo O"/o O"lo 
10"/o O"/o 9% 
14% O"lo 1% 
O"/o O"/o O"/o 
100% 100% 100% 
PROMEDIO 
39.2°/o 
9.6°/o 
1.3%. 
2.1o/o 
8.8°/o 
Z7.9°/o 
0.0°/o 
6.3°/o 
5.0°/o 
O.Oo/o 
100°/o 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Demoras, O 
COFER AUX1 
41% 33"/o 
8% 43"/o 
51% 25% 
100% 100% 
AUX2 
44% 
15% 
41% 
100°/o 
Transporte de 
material. 0.391666667 
PROMEDIO 
39.17% 
21.67% 
39.17º/o 
100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
FORM-00:< 
TNo 
Contributario, 0.39166666 
7 T 
Productivo, 0.391666667 
T 
Contributario, 0.21666666 
7 
76 
Tabla - 006 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
1-----M-A-N-TE-N-IM-IE-N-TO-RU-T-IN-AR-IO-EN_C_A_R-RE_T_E_RA_S_A-SF-A-LT_A_D-AS-------1FQRM-003 
laborado por : Revisado por : 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Transporte de material 
Señalizacion 
Charla de seguridad 
Control de equipo 
Control de carga 
Descanso 
Equipo malogrado 
Necesidades Fisiologicas 
Ocio 
Demoras 
TOTAL 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
1 
~ 
f--
f--
f--
-
-
-
- f--
-~ !-,'< 
'/>..e; 
Código 
T 
s 
w 
K 
L 
D 
F 
e 
B 
G 
-
.~ 
o-º ·~t¡¡: 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-15 
3 (1 CHOFER, 2 AUX. MANTIO) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
07/06/2008 
COFER AUX1 
H. BERNAL S. BARRIOS 
41% 33% 
0% 24% 
1% 1% 
6% 0% 
0% 18% 
28% 25% 
\!'lo 0% 
1\f'/o 0% 
14% 0% 
0% 0% 
100% 100% 
AUX2 
W.CERDAN 
44% 
5% 
1% 
0% 
9% 
31% 
\!'fo 
9% 
1% 
0% 
100% 
PROMEDIO 
39.2% 
9.6% 
1.3% 
2.1% 
8.8% 
27.9% 
0.0% 
6.3% 
6.0% 
0.0% 
100% 
Diagrama Pareto 
---
~-
f--
-
,---. r...., 
'I>º o '!> r.oº ºº ~,~ ~~ ~\$ 'l><:- i,'li' 
e;<S. (J r.,ú ~º~ 
1 
'1>0 
~u ~r¡¡: P>-s ;¡¡- 00 .(J.º 
00 ~ 0e; 00 ~ ()0 ~r¡¡: «_? ~e; 
ºe; ~ -s,º ~rz, -s,º o 
?:-'l> o<:' o<:' ~~ rz,<.o ~p e; <v(S. 'l>"<:) ~Cj ~r¡¡: e; -~ e; ~ 
-<.<..t¡¡: rl/i 
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1 1 1 
¿p '1>0 
o o<.. 
0<S:' Q 
5.1.3 LIMPIEZA DE CUNETAS 
Tabla - 007 
MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 
Elaborado por : 
ACTMDAO: LIMPIEZA DE CUNETAS 
MJESTREADOR: BACH. CES/\R A. M/\CEOO OEL /\GUILA 
CUADRILLA: 
Nt.....rred• 
Obtt!Ynllln 
C-15 
T,CORREA 
' . 
.-..r---=r 
" 
" 15
" 
" 
. 
21 --T 
22 .-r- L 
. -
·-
" 
-
31 
. --
~T- S _,
. 
3S ~T--
... 
. " ~T----T 
" 
6 ~T--
'7 • 
60 ~T--
' 
" . 6' ._T._. 
" 
70 
" 
" 
" 
70 
" ' 
-N• Total de ObsetV.ir 
.Rctiv'lana 
LlmpfeH de 1111 eecdon 
Set\l'l!IZl'tClon 
Charla ee eegurldad 
Llmpfezn de hemunlentm 
Ellmlnaclon de matert11l 
Hernunlentns mllfogmdas 
Traslado Interno 
Esp...,, 
º~""""' 
Ocio 
TOTAL 
INSTRUCTIVO 
80 
C6d. AUX1 
33% 
13% 
1% 
S"A. 
25% 
0% 
5% 
5% 
13% 
0% 
100% 
CARRETERAS ASFALTADAS 
AUX2 
25% 
8% 
1% 
S"A. 
25% 
0% 
3% 
18% 
15% 
0% 
100% 
Aprobado por : 
FECHA DE IYEDICÓN: 
CANTIDAD OE PERSONAS: 
.JEFE DE CUADRlu.A: 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo oquello que agrega valor o tu producto o servicio (Trobojo) 
TRAB.lUO CONTRIBUTORIO: Es todo aquello que no ogrego valor o tu producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trobojo productivo 
Es uno pérdida de segundo grodo: Transportes+ Umpiezo + Instrucciones+ mediciones+ Otro-s TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aquello que no agrega valor e tu servicio y que debe ser eliminado. 
(Viejas+ Tiempo ocioso+ Esperes + Trebejo rehecho+ Descenso+ Necesidades fisioló. +Otros TNC ) 
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14/0712008 
2 (02 AUX. MANITO) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
Tabla - 008 
1 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
i APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO FORM-00:< 
~~0J'J@·::;}[/ ' RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
1 Elaborado por : 1 Revisado por : 1 1 A probado por : 
,., 
--·· 
.. 
! 1 
----·---·---
¡ : 
··---· t·-"·-·--- -------·' ----· ! ! ¡ : ·MUESTREADOR: J BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUI LA ! . 
. Nº DE PERSONAS: i 2 (02 AUX. MANTTO) 
.JEFE DE CUADRILLA: !JAVIER VEGA FERNANDEZ 
114/07 /2008 1 
1 i 
AUX1 AUX2 
T. CORREA S. BARRIOS 
Actividades Código 
Linpieza de la seccion 33% 25% 
Seña!izacion 13°/o 8% 
Charla se segllidad 1% 1% 
Limpieza de hemmiertas 6% 6% 
EliTiinacion de material M 25% 25% 
Herramientas malogradas F O"lo O"lo 
Traslado interno 5% 3% 
Esperas o. 5% 18% 
Descanso 13°/o 15% 
Ocio 8 O"lo O"lo 
TOTAL 100% 100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Ocio, 0
1 Descanso, O. 1375 
1 
Traslado interno, 0.0375 
~Wife seguridad, 0.0125 
ACTIVIDADES 
T Productivo 
T Conlribtiorio 
TNoCortríbutorio 
TOTAL 
DISTRIBUCION DEL NIVEL DE ACTIVIDAD 
T'No Contrlbutorio, 0.2875\ .......... ----·"" 
(~· ' 
T Productivo, 0.2875 
L 
TContributorlo, 0.425 
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MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
Tabla - 009 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO fQRM-003 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : Revisado por : 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-15 
2 (02 AUX. MANTIO) 
Aprobado por : 
JEFE DE CUADRILLA: JAVIER VEGA FERNANDEZ 
FECHA: 
Actividades 
Limpieza de la seccion 
Seña/izacion 
Ghana se segundad 
Limpieza de herramientas 
Eliminacion de material 
Herramientas malogradas 
Traslado interno 
Esperas 
Descanso 
Ocio 
TOTAL 
l 35% 30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
.....J.-
5% 
0% 
-
-
t--
t--
t--
.~ 
cP 
0º Gj 
\'li 
'/::,0 
·0"''11 
Q' -~ v 
14/07/2008 
Código 
AUX1 
T. CORREA 
p 33% 
T 13% 
L 1% 
1 6% 
M 25% 
X 0% 
V 5% 
N 5% 
E 13% 
R 0% 
100% 
-
t--
·~ 
·o<' 'bº ¡y. ~~ 
.[! ~ ~ ~ .,0 
r;y'O 
.,0 
~'li 
~'li G 
AUX2 
PROMEDIO 
S. BARRIOS 
25% 28.8% 
8% 10.0% 
1% 1.3% 
6% 6.3% 
25% 26.0% 
0% 0.0% 
3% 3.8% 
18% 11.3% 
15% 13.8% 
0% 0.0"/o 
100% 100% 
Diagrama Pareto 
_.._ 
--
~ ~ 
11 t-- ~ t--r1 
º0· ,).. ,,. <'º '11°' ,,o iJ.º ~~ ~'li 
.l '1.0 0\ ra\ 'li<' o ·0 ·f 
«?<l. ~'li ~ ,,ú ~ I:>° Q0 \)~ 00 
-f.l 
.o<' el ¡y. ~\0 
·t'li 
~~ 
80 
5.1.4 ELIMINACION DE MALEZA 
Tabla - 010 
. ~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por : 
ACTIVIDAD: (UMINACION DE MALEZA 
MUESTREAOOR: BA.CH. CESAR A. MACEOO DEL AGUllA 
CUADRILLA: C15 
......... 
' 
" 
" 
~ 
.,, 
"' 
" 
" 
"' 
"' ., 
N• Total da Ob!lerv:= 
AC 
Ellmlnftclon de m11.lez11i 
Seftl'lllzadon 
Charla de segwfdad 
AcumUll'lldon de mnleU!i 
Tmtde:do ft otro pwtto 
O&!ICftMO 
Hermmlentas malOQn.td:'t9 
Necnldndeo Fltilologtcm 
Ocio 
Demoms 
TOTAL 
INSTRUCTNO 
. 
. 
' . 
o 
b 
o 
~ 
o 
' 
' 
' 
. 
' T 
T 
b 
T 
~ 
' 
o 
.. 
80 
Cod. 
' 
T 
. 
' 
' . 
~ 
. 
' 
n 
COFER AUX1 
28% 40% 
1% 11% 
1% 1% 
20% 28% 
8% 8% 
16% 6% 
1% 0% 
0% 1% 
1% 0% 
24% 5% 
100% 100% 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega valer al producto o servicio (Trabajo) 
FECHA DE MEDICIÓN: 
CANTIDAD DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
OBSERVAaotES RECOM:JC)AOONES 
AUX2 
36% 
8% 
1% 
26% 
8% 
13% 
0% 
1% 
0% 
8% 
100% 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aquello que no agrega vala al producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo prOOuctlvo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes + Limpieza + Instrucciones + mediciones+ Otros TC 
mABAJO NO CONTRIBUTORJO O PERDIDA: Es todo aqueno que no agrega valor al servicio y que debe ser eliminado. 
(Viajes+ Tiempo ocioso+ Esperas + Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fisld6. + Otros TNC ) 
81 
1 
15/0712008 
3 (1 CHOFER. 2 M.JX. MIV\ITTO) 
J/\VlC:R VEGA FERNANOEZ 
l 
1 
Concar 
Tabla - 011 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN CE LA TB:>RIA LEAN CONSTRl.JCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS CE FORM-00 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : Re"1sado por : 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
.JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Eliminacion de maleza 
Señalizacion 
e harla de seguridad 
Acumulacion de maleza 
Traslado a otro punto 
Descanso 
Herramientas malogradas 
Necesidades Fisíologícas 
Ocio 
Demoras 
TOTAL 
Código 
s 
w 
K 
L 
··. '"º •\ 
'':,:F 
. .... ·.· 
e 
" 
B 
G 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-15 
3 (1 CHOFER, 2 AUX. MANTTO) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
15/07/2008 
COFER AUX1 
R. INOÑAN J. CORREA A. 
28% 40% 
1% 11% 
1% 1% 
20°/o 28% 
8% 8% 
16% 6% 
1% 0% 
0% 1% 
1% 0% 
24% 5% 
100% 100% 
AUX2 
GUTIERREZ 
36% 
8% 
1% 
26% 
8% 
13% 
0% 
1% 
0% 
8% 
100°/o 
PROMEDIO 
34.6o/o 
6.7°/o 
1.3o/o 
24.6°/o 
7.5o/o 
11.7°/o 
0.4°/o 
0.8°/o 
0.4°/o 
12.1°/o 
100°/o 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Demoras, 0.120833333 
Ocio, 0.004166667 
Herramientas 
malogradas, 0.004166667 ______ :::;;¡ 
Descanso, 0.116666667 
ACTIVIDADES 
T Productivo TP 
T C ontribu'brio TC 
T No C ontributorio TNC 
TOTAL 
---r" 
Acumulacion de 
maleza, 0.245833333 
COFER AUX1 
2So/o 40% 
30% 48% 
43% 13% 
100°/o 100°/o 
AUX2 
36% 
43% 
21% 
100% 
Eliminacion de 
maleza, 0.345833333 
Sef"ializacion, 0.066666667 
Charla de 
seguridad, 0.0125 
PROMEDIO 
34.58% 
40.00% 
25.42°/o 
100°/o 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
TNo 
Contributori~, 0.25416666)..,.,. ·-- .... 
T Contributorio, 0.4 
82 
T 
Productivo. 0.345833333 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
Tabla - 012 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE fQRM-003 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : Revisado por : 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUlLA 
C-15 
JEFE DE CUADRILLA: 
3 (1 CHOFER, 2 AUX. MANTIO) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
FECHA: 
Actividades 
Eliminacion de maleza 
Señalizacion 
Charta de seguridad 
Acumulacion de maleza 
Traslado a otro punto 
Descanso 
Herramientas malogradas 
Necesidades Fisiologicas 
Ocio 
Demoras 
TOTAL 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
l 
; 
-
' 
e--
e--
-
-. 
' 
- -
; 
__ .. , ~ 
~'lf ~"' 
Código 
T 
s 
w 
K 
L 
o 
F 
e 
B 
G 
-r.1 
~ 
&º 
15/07/2008 
COFER AUX1 AUX2 
PROMEDIO 
R.INOÑAN J. CORREA A. GUTIERREZ 
28% 40% 36% 34.6% 
1% 11% 8% 6.7% 
1% 1% 1% 1.3% 
20% 28% 26% 24.6% 
8% 8% 8% 7.6% 
16% 6% 13% 11.7% 
1% rJ'/o 0% 0.4% 
0% 1% 1% 0.11% 
1% rJ'lo 0% 0.4% 
24% 5% 8% 12.1% 
100% 100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
I•·':'.-•; 
i<; )7 
' 
·. 
..... :-;-
.):¡ ir /'.~ -1'.!J .S1(l .... __, 
- -
rlfº 'lf !\.º ~º rlf'? 'lf'? ~e'l! .;§' ·v l~ 'lf"' ¡._'lf?!> ~'li :s:.""'li ~ ~'li ~ ~v ~º~ 
o"' 'r;;-'li '?((j º"' 
s,º Q"' ~º($ ·O ~$ o ~'li 
·o"' 
0((j 
º"' ¿f 'lf (}- R-'lf ºº !\.'lf'? 0'? -~~'li ,s.'li ~'li 
·e"' 'lf'I:) ~'li f.,~ ~~ (j ,§ "'''lf ~ t:tº ¡.,<..'li u"' ~((j ~((j 
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5.1.5 DESBROCE DE MALEZA CON EQUIPO 
Tabla - 013 
~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 ¡Aprobado por : 
ACTIVJDAD: DESBROCE DE MAl.EZA CON EQUIPO FECHA DE MEOICION: 
MJESTREAOOR: BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA CANTIDAD DE PERSONAS: 
CUADRILLA: -'C-'-3'-7---------------------
" 
" 
" 
" 
" 
" • 
" Zl 
" 
"' 
" 
.. 
" 
" 
" u 
" 
" 
" 
" ., 
" ., 
.. 
" ., 
., 
"' 
" .. 
"' .. 
.. 
" 
" 
" 
" 77 
H• Total de Otnerv.= 
Deebroce 
Sefbillzadon 
Ctmr1a de aegurldRd 
Colocaclon de EPP'S 
Cemblode~on 
E.FEANANOEZ 
Reabad:o de combintlble 
Tractado tntemo 
Descanso 
Nec:-ldatktn Aalologlcna 
TOTAL 
INSTRUCTIVO 
., 
T 
-,-
T 
L 
T--· 
80 
Cod: 
J,QOICZALES 
. 
T 
T 
o 
-, 
T 
CHOFER 
0% 
56% 
1% 
0% 
()"A, 
0% 
31% 
5% 
6% 
0% 
100% 
H.PELAES 
., 
. 
T 
. 
44% 
9% 
1'% 
3% 
15% 
6% 
21% 
0% 
0% 
1% 
100% 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrego valor el producto o serVicio (Trabajo) 
T 
. 
-, 
T 
T 
L 
-,-
. 
'--
AUX2 
41% 
6% 
1% 
3% 
18% 
6% 
19% 
5% 
0% 
1% 
100% 
JEFE DE CUADRILLA: 
AUX3 AU•• 
40% 29% 
9% 10% 
1% 1% 
1% 1% 
13% 18% 
5% 6% 
23% 29% 
()"A, 0% 
6% 5% 
3% 1% 
100% 100% 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aquello que no agrego valor al producto o senAcio pero es necesario hocer poro realizar el trabajo productivo 
Es uno pérdida de segundo grado: Transportes + Limpieza + Instrucciones + mediciones + Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aqueno que no agrego volor al seNc:io y que debe ser ellminodo. 
(Viajes + Tiempo ocioso+ Esperos + Trabajo rehecho+ Descenso+ Necesidades fisioló. + Otros TNC) 
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1 
14/0712008 
5 (04 AUX. MANITO, 1 CHOFER) 
NEY MACEDO TUANAMA 
RECCMENDAClOllES 
Concar 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Desbroce 
Sef\altzacion 
e harla de seguridad 
Colocacion d9 EPP'S 
C ambío de ny Ion 
Reabasto de combustible 
Traslado interno 
Descanso 
Necesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
Tabla - 014 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN CE LA TEIORIA LEAN CONSTRUCTION 811 ACTIVIDADES RS'RESBllT ATIVAS DE 
MANTBlllMIBllTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFAL TACAS 
Elaborado por : Revisado por : 
Código 
s 
w 
. 
L 
M 
A 
o 
e 
e : 
BACH. CESAR A. MACEDO DELAGUILA 
C-37 
S (04AUX. MANTTO, 1CHOFER) 
NEY MACEDO TUANAMA 
14/07/2008 
CHOFER AUX1 AUX2 
E. FERNANOEZ A. SAN GAMA J. GONZALES 
0% 44% 41% 
56% 9% 6"/o 
1% 1% 1% 
0% 3% 3% 
0% 15% 18% 
0% 6"/o 6"/o 
31% 21% 1go1o 
5% 0% 5% 
6"/o 0% 0% 
0% 1% 1% 
100% 100"/o 100"/o 
AUX3 AUX4 
H. PELAES N. SANOOVAL 
40% 29% 
9'/o 10% 
1% 1% 
1% 1% 
13% 18% 
5% 6"/o 
23% 29% 
0% 0% 
6"/o 5% 
3% 1% 
1CXJ% 100"/o 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Necesidades 
Fisiologlcas, 0.035 
Retrabajo, 0.0125 
. es broce, 0.3075 
Traslado interno, 0-245 ____ _ 
·- ---~- - ,, 
Señalizacion, 0.18 
Reabastode 
combustible, 0.0475 
ACTIVIDADES 
T Prodl.tctiv o 
T C ontributorio 
T No C ontributorio 
TOTAL 
Cambio de nylon, 0.125 
CHOFER 
TP 0% 
TC 58% 
TNC 43% 
100"/o 
Ch arlad e seguridad, 0.0125 
Colocacion de EPP'S, 0.015 
AUX1 AUX2 AUX3 
44% 41% 40% 
34% 34% 29'/o 
23% 25% 31% 
100"/o 100% 100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
AUX4 
29% 
36"/o 
35% 
100% 
FORM--002 
PROMEDIO 
30.8°/o 
18.0°/o 
1.3°/o 
1.5°/o 
12.5°/o 
4.SG/o 
24.5°/o 
2.00/o 
3.5°/o 
1.3o/o 
100°/o 
PROMEDIO 
30.75% 
38.00o/o 
31.25% 
100°/o 
T No Contributorio, 0.3125\_ __ .,_ ... ,--···-··-,··- T Productivo, 0.3075 
T Contributario, 0.38 
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Tabla - 015 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
laborado por : Revisado por : 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades Código 
Desbroce T 
Señalizacion s 
Charla de seguridad w 
Colocacion de EPP'S 1 
Cambio de nylon L 
Reabasto de combustible M 
Traslado ín\emo A 
Descanso D 
Necesidades Fisiologicas e 
Retrabajo E 
35% J_ 
30% 
,L. 
25% - . 
20% -
1 
~-
15% -¡, 
10% ¡: ,____ .' ,____ f--f:: 
i' 
5% - - - li '' ¡. 
0% 1 
c,'ll 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-37 
5 (04 AUX. MANITO, 1 CHOFER) 
NEY MACEOO TUANAMA 
14/07/2008 
CHOFER AUX1 AUX2 
E. FERNANDEZ A.SANGAMA J.GONZALES 
0% 44% 41% 
5S°/o 9% 6% 
1% 1% 1% 
0% 3% 3% 
0% 15% 18% 
0% S°/o 6% 
3Wo 21% 19% 
5% 0% 5% 
S°/o 0% 0% 
0% 1% 1% 
Diagrama Pareto 
~"! 
.' 
.. 
;: 
i) 
l~t .A: ';;·.i !,:;, l-\~,11 {'.~ r .., r:::':'i 
!/)º ~ .,,,e 
AUX3 
H.PELAES 
40% 
9% 
1% 
1% 
13% 
5% 
23% 
0% 
6% 
3% 
r:i 
"º 
AUX4 
PROMEDIO 
N.SANDOVAL 
29% 30.8% 
10% 18.0% 
1% 1.3% 
1% 1.5% 
18% 12.5% 
6% 4.8% 
29% 24.6% 
0% 2.0% 
5% 3.5% 
1% 1.3% 
Vo 
o---
r1 r-i 
·O 
r:;.º<::- {':! ~o .c,'I>"' <::-~º ~ ':;)~ ~º -~'6 &.f> <8 ~e, '/..0 '!><::- .,,_oOJ .,!,'6 ~ ~ ºe ·~ c,G ()'ll ~ ºe # oº <l ·O ~ c,0 ~ ~o «_$' e:;"' ºe. ·O<::- "º ;;y'6 ?? ¡Jo !/)~ ºe, ~\'I> 0"' c,'6 Ci ~ 'l>'/S ~'6 -,,,o 
r1>"' ~'(!> e; Ciº ~ c,0 ~0 ~0 
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5.1.6 LIMPIEZA DE CUNETA SIN REVESTIR 
Tabla - 016 
~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 
Elaborado por : 1 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA OE CUNETAS SIN REVESTIR 
MUESTREAOOR: BAOi. CESAR A MACE DO DEL AGUl1A 
CUAORIUA: 
" 
" 
., 
C-15 
N" Tot.BI de Ob'2eN,• 
•e 
Umpfoza de la eecclon 
Sef'lllllzaclon 
Chartn se seguridad 
Limpieza de herrtsnlentM 
Ellmlnoclon de mftter1N 
Hermmlentas mlllogradrr.i 
Tmaladolntento 
e ....... 
0MC1'lml0 
Ocio 
TOTAL 
INSTRUCTIVO 
' 
. 
M 
n 
M 
. 
. 
M 
n 
. 
T 
n 
80 
COd. 
T 
s 
w 
l 
M 
F 
• 
• 
D 
e 
AUX1 
34% 
8% 
1% 
4% 
21% 
1% 
5% 
14% 
13% 
0% 
100% 
CARRETERAS ASFALTADAS 
OBSERVACIONES 
AUX2 
24% 
4% 
1% 
8% 
25% 
3% 
3% 
19% 
15% 
0% 
100% 
1 !Aprobado por : 
FECHA DE MEDICIÓN: 
CANTIDAD DE PERSONAS: 
.EFE DE CUAORIUA: 
RECOM:NDACIOIES 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega valor a tu producto o servicio (Trabajo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aqueHo que no agrega valor a tu producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes+ Limpieza+ Instrucciones+ mediciones+ Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aquello que no agrega valor a tu servicio y que debe ser eliminado. 
(Viajes+ Tiempo ociooo + Esperas+ Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades frslol6. +Otros TNC) 
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1 
21t07/2008 
2(02AUX.~TTO) 
JAVIER VEGA FERNANOEZ 
Con car 
Tabla- -017 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
E laborado por : Revisado por : Aprobado por : 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Ocio,0.0% 
Descanso, 13.8% 
FORM-00 
Traslado interno, 3.8% ____ --' ____ Señalizacion, 5.6% 
TProductivo 
TContributorio 
TN o Contributario 
TOTAL 
Herramientas 
rralogradas, 1 .9% 
ACTIVIDADES 
TP 
TC 
TNC 
AUX1 
34% 
34% 
33% 
100% 
AUX2 
24% 
38% 
39% 
100"/. 
PROMEDIO 
28.75% 
35.63% 
35.63% 
100% 
Charla se seguridad, 1.3% 
limpieza de 
herramientas, 5.6% 
DISTRIBUCION DEL NIVEL DE ACTIVIDAD 
T Productivo, 28.75% 
T Contributorlo, 35.63º/o 
-· -·-···-··--·----··-····- - ... _ .. _J. __ - -···· ······· .. -·-·· ..... \. ·-- --- .. _____ ¡_ __________ .J ______ ----'-·-·- --- ... ___ l_ -····--
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MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Limpieza de la seccion 
Señalizacion 
Cha~a se segundad 
Limpieza de herramientas 
Biminacion de material 
Herramientas malogradas 
Traslado interno 
Esperas 
Descanso 
Ocio 
TOTAL 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
l 
,.....J.-
~ 
~ 
>---
-
-
·Oi:-
cJ q,v 
<; 
-
Tabla - 018 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO FORM..()03 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : Revisado por : Aprobado por : 
Código 
p 
T 
L 
1 
M 
X 
V 
N 
E 
R 
- -l 1 
.~ 
e>º 
·(Vl/i lt 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-15 
2 (02 AUX. MANTTO) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
21/07/2008 
AUX1 AUX2 
PROMEDIO 
T. CORREA S. BARRIOS 
34% 24% 28.8% 
8% 4% 6.6% 
1% 1% 1.3% 
4% 8% 6.6% 
21% 25% 23.1% 
1% 3% 1.9% 
5%' 3% 3.8% 
14% 19% 16.3% 
13% 15% 13.8% 
0% 0% 0.0% 
100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
--
- -1 -,...., 1 rr 
'I>º ºr¡,· .1$- r,· ~' ~'I> ~,C! 
·0"''1> 
)..q¡ 
.q¡ íi ~ ~l/i ~ 
--
íl 
i:-º 'I>" 
r¡,< 0' 
·f «t"~ 
~-
- -
>--- >---
r,º ·O (/ 
rf o q,'> 
oº \'I> ~ "q¡ ·f' ºr¡, ~\l/i <) 
ºr¡, t} c,0 v .~ ~V, el 
rP ;,._\'I> (VI/¡ !:c-1/¡ ·~ ~l/i -,_i:-'li .~~ e; l v 
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5.1.7 LIMPIEZA DE CARPETA 
Tabla - 019 
·~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICACION OE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 
Elaborado por : 1 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE CARPETA 
MUESTREADOR: BACH. CESAR A. MACEOO DEL AGUILA 
CUADRIUA: 
" 
" 
" ..
.. 
n 
"' 
C-14 
Nº Total de Obsero= 
A 
Llmplera de calzada 
Seftaflzadon 
Chal1a de aegurfdad 
Ca:gulo de ncombn>s 
EllmlnM:lon de eecom~ 
Tn;~ado Interno 
Descamo 
Odo 
Nece!Jldadeo FlalotogtcM 
Retmb~o 
TOTAL 
INSTRUCTNO 
s 
' . . 
' 
. 
s 
' 
' . E 
. 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
. 
' 
80 
Cod. 
t 
s 
w 
R 
1 
• 
D 
• 
e 
E 
' 
' 
' 
' 
' 
. 
' 
' 
' 
' s 
' 
' 
E 
• 
JC 
35% 
1% 
1% 
11% 
26% 
19% 
4% 
3% 
0% 
0% 
100% 
CARRETERAS ASFALTADAS 
1 
. 
' 
' B 
B 
' 
' 
. 
' 
. 
AUX1 RUX2 
5% 5% 
76% 74% 
1% 1% 
0% 0% 
0% 0% 
10% 13% 
()",!, 0% 
0% 0% 
0% 0% 
8% 8% 
100% 100% 
!Aprobado por : 
FECHA DE MEDICIÓN: 
CANTIDAD DE PERSONAS: 
.JEFE OE CUAORIUA: 
OBSERVAQONES 
AUJ1ó3 CHOFER 
44% 30% 
1% 1% 
1% 1% 
10% 15% 
18% 15% 
18% 21% 
9% 4% 
()",<, 8% 
0% 4% 
0% 1% 
100% 100% 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que egrege valor el producto o seNiclo (Trabajo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo oqueno que no agrego valor el producto o servicio pero es necesario hacer pera reallzer el trebejo productivo 
Es une pérdida de segundo grado: Transportes+ Limpieza+ Instrucciones+ mediciones+ Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PEROi DA: Es todo aquello que no agrega vutor el servfclo y que debe ser eliminado. 
(Viajes+ Tiempo ocioso+ Esperas +Trebejo rehecho + Descenso+ Necesidades fislol6. +Otros TNC ) 
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1 
23'07/2008 
4 (' JC, 03 AUX. MANTTO, 1 CHOFER) 
ENRIQUE LOZAOA YUDRICH 
REQ>fi'ENDl.QONES 
Tabla - 020 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
Con car 
APLICACIÓN DELA TEORIA LEANCONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE FORM-002 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Limpieza d3 calzada 
Sef'lalizacion 
e harla de seguridad 
e arguio de escombros 
Ellmínacion de escombros 
Tras lado interno 
Descanso 
Ocio 
Necesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
E\aborado por: Revisado por : 
Código 
s 
w 
R 
1 
A 
D 
B 
c. 
E 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
4 (1JC, 03 AUX. MANTIO, 1 CHOFER) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
23/07/2008 
JC AUX1 AUX2 
E. LOZADA C. SALGADO P. BOCANEGRA 
35% 5% 5% 
1% 76°/o 74% 
1% 1% 1% 
11% O"lo 0% 
26% O"/o O"/o 
19% 10"/o 13% 
4% O"lo 0% 
3% O"lo O"lo 
0% O"lo O"lo 
0% 8% 8% 
100% 100% 100% 
AUX3 CHOFER 
E. GUEVARA J. CORREA 
44% 30% 
1% 1% 
1% 1% 
10% 15% 
18% 15% 
18°/o 21% 
9% 4% 
0% 8% 
0% 4% 
0% 1% 
100% 100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Necesidades 
Fisiologfcas,·0.0075 
Traslado in temo, 0.16 
Eliminacionde 
escombros, 0.1175 
ACTIVIDADES JC 
TProductivo TP 35% 
T C ontributorio TC 40% 
T No Contributorio TNC 25% 
TOTAL 100% 
AUX1 
5% 
78% 
18% 
100% 
Limpieza de calzada, 0.2375 
Señatizacion, 0.3075 
AUX2 AUX3 CHOFER 
5% 44% 30% 
75% 30% 33% 
20% 26% 38% 
100% 100% 100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
T No Contributario, 0.2525\.~····-·-·-····--·-
~ . ·'. -· 
T Pruductivo, 0.2375 
T Contributario. 0.51 
91 
PROMEDIO 
23.8°/o 
30.8°/o 
1.3°/o 
7.3°/o 
11.8°/o 
16.0°/o 
3.3°/o 
2.0o/o 
0.8°/o 
3.3°/o 
100% 
PROMEDIO 
23.75% 
51.00% 
25.25º/o 
100% 
Tabla - 021 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE FQRM-003 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
laborado por : Revisado por : 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Limpieza de calzada 
Señalizacion 
Charla de seguridad 
Carguio de escombros 
Eliminacion de escombros 
Traslado interno 
Descanso 
Ocio 
Necesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
-
-
-
-
,._._ 
-
-
-
-
ºtt> 'li 
-
-
-
-
Código 
T 
s 
w 
R 
1 
A 
D 
B 
e 
E 
l.. 
' 
'I 
i' 
·1 
• >:--
o-º 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
4 (1 JC, 03 AUX. MANTTO, 1 CHOFER) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
23/07/2008 
JC AUX1 AUX2 
E.LOZADA C. SALGADO P. BOCANEGRA 
35% 5% 5% 
1% 76% 74% 
1% 1% 1% 
11% 00/o 0% 
26% 00/o 00/o 
19% 10% 13% 
4% 00/o 0% 
3% 00/o 00/o 
00/o 00/o 00/o 
00/o 8% 8% 
100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
--
---.__ 
-
--
-
-· 
- -
.i 
r--i --- - - '1 ~·--
11>º o" o" ~º 
AUXJ CHOFER 
E.GUEVARA J. CORREA 
44% 30% 
1% 1% 
1% 1% 
100/o 15% 
18% 15% 
18% 21% 
'J'/o 4% 
0% 8% 
0% 4% 
0% 1% 
100% 100% 
Cl r-:i 
- -
bo &º tt>" ~,~ ·~§ '!>~ qJ ~~ o ~v ~'!) ~"''li ~~ o~ o~ ·~ 
.CJ-º o"' 0c; 
00 ~'li "flj b<J b<J '1>~ <) ~~ ~0 00 0 0 
·0"'1> 00 00 9 00" ~ ?:? ~o ·O~ ~,_'t> 
.:f ~'li ~($ (.¡~ ·o'li CJ 
·s-'li ~ (j (¡0 ~~ ~flj 
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PROMEDIO 
23.8% 
30.8% 
1.3% 
7.3% 
11.8% 
16.0% 
3.3% 
2.0% 
0.8% 
3.3% 
100% 
11 
·O ~'t>~ 
'l!:,'li 
<l;-0 
5.1.8 BACHEO EN CARPETA ASFAL TICA 
Tabla - 022 
MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION ~ APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS FORM-001 
Elabocado por: 1 1 1 JAprooado por : 
ACTIVIDAD: BAOEO EN CARPETA ASFAL TICA FECHA DE MEDICIÓN: 
MUESTREADOR: BACH. CESAR A. MACB)Q DEL A GULA CANTIDAD DE PERSONAS: 
CUADRILLA: C11 JEFE DE CUADRILLA: 
Nlllltndll "'n 
"'ª 
- .... 
''""""' "''"" 
.. R. TROHCOSO 
. . 
. . . 
: u 
' . ~ 
u 
" 
,. 
" 
~ . 
~ 
,. 
" 
" 
A 
---f 
" 
" 
.. 
" 
" ,, ! 
.. 
~ 
. 
" 
" 
1 
" 
.. 
" 
" . 
.. , 
" .. 
" 
" 
" .. 
I> 
" Q ., 
' .,
~ 
" 11 
" 
" 
,. 
" n 
~ 
N'Total de Observ.• 80 
Actiwt1nd Có~ JC AUX1 AUX2 AUX3 AUX2 AUX3 CHOFER 
-
B11cMo en calnda T 1 51% 60% 0% 51% 41% 50% 0% 
Sell11Jnclon s 1% 1% 99% 1% 1% 1% 99% 
Cher111. de seguridad . 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Trandoycortti dfl calnda . 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 
Fabrtcaclon de la me.zd• u 
"" 
3% 0% 9% 13% 11% 0% 
Transporte de In mezd1 . 0% 3% 0% 24% 30% 21% 0% 
Limpieza de hHrsmlent.1 
' 
4% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 
Oe1c1nSO • 11% 9% ... 3% 3% ... . .. 
ra1\adotnterno A 19% 9% 0% 1% 6% 4% 0% 
Ocio . 3% 3% 0% 3% 1% 4% 0% 
Necetldl:des Fl1lologku 
' 
9% 4% 0% 8% 4% 4% 0% 
Rrirabsjo E 
"" "" "" "" 
... ... 
º"' 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100"4 100% 100% 
INSTRUC11VO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es lodo aquello que agrego valor 81 producto o servtcto (Trebejo) 
TRABAJO CON'rRIBUTORIO: Es lodo aquello que no egrege valor el producto o servtclo pero es necesario hacer pnrn renNzer el trebt1Jo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes +Limpieza+ tnslrucdones + meeflctones +Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aqueno que no egrega vetor e\ servtclo y que debe ser elimlnado. 
(Viajes+ Tlempo ocioso+ Espeni.s + Tn!bajo rehecho+ Descenso +Necesidades fts\ol6. + Olros TNC) 
93 
1 
23J07/2008 
7(1JC,05AUXMJINTTO, 1 OiOFERJ 
Af.DRES ZAtff AllA SONCCO 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Adlvldades 
Bacheo en calzada 
Señalizacion 
Char1a de seg...irtdad 
Trazado y corte de calzada 
F abricacion de la mezcla 
Transporte de la mezcla 
Limpieza de hernmiertas 
Descanso 
Traslado interno 
Ocio 
Necesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
Tabla - 023 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DELA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-002 
CARRETERAS ASFALTADAS 
E laborado por : Revisado por : 
Código 
s 
w 
R 
u 
V 
L 
o 
A 
. 
F 
.. 
BACH. CESAR A. MACEDO DELAGUILA 
C-11 
7 (lJC, OSAUX. MANTTO, 1 CHOFER) 
AN ORES ZANTALLA SONCCO 
23/07/2008 
JC AUX1 AUX2 
A. ZANTALLA . UZARSARBURI W.PEREZ 
51% 60'/o 0% 
1% 1% 99% 
1% 1% 1% 
1% 3% 0% 
0% 3% 0% 
0% 3% 0% 
4% 8% 0% 
11% 9% CY'lo 
19% 8% CY'lo 
3% 3% CY'/o 
9% 4% CY'/o 
CY'/o CY''6 CY'/o 
100o/o 100% 100% 
AUX3 AUX4 
N. TESEN R. TRONCOSO 
51% 41% 
1% 1% 
1% 1% 
0% 0% 
9% 13% 
24% 30% 
0% 0% 
3% 3% 
1% 6% 
3% 1% 
8% 4% 
CY'k 0% 
100% 100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Traslado interno, 0.053571429 
Transporte de la 
mezcla, 0.110714286 
AUX5 CHOFER 
PROMEDIO 
P. LIZANA N. RAMON 
50% 0% 36.3% 
1% 99% 29.1'1o 
1% 1% 1.3% 
0% 0% 0.5°/í 
11% 0% 5.0% 
21% 0% 11.1% 
0% 0% 1.6% 
4% 0% 4.1% 
4% 0% 5.4% 
4% CY'/o 1.8% 
4% CY'/o 3.9% 
0% CY'k 0.0% 
100o/o 100o1. 96'4 
cheo en calzada, 0.3625 
Charla de seguridad, 0.0125 
ACTIVIDADES 
TProductivo TP 
T Contributorio TC 
T No Contribliorio TNC 
TOTAL 
Trazado y corte de 
calzada, 0.005357143 
JC AUX1 
51% 60'k 
8% 18% 
41% 23% 
100% 100% 
Selializacion, 0.291071429 
AUX2 AUX3 AUX4 
(Y>,(, 51% 41% 
10CY'/o 35% 45% 
0% 14% 14% 
100% 100% 100o/· 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
T No Contributorío, 0.15178~.~1.~~-- ,.._, ... ·-¡ 
T Contributorio, 0.485714286 
94 
AUX5 CHOFER PROMEDIO 
50% CY'k 36.25°/o 
35% 100°/0 48.57°/o 
15% 0% 15.18º/o 
100% 100% 100-k 
T Productivo, 0.3625 
• 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Bacheo en calzada 
Señalizacion 
Charla de seguridad 
Trazado y corte de calzada 
Fabricacion de la mezda 
Transporte de la mezcla 
Limpieza de herramientas 
Descanso 
Traslado interno 
Ocio 
Necesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
40% j_ 
35% _, 
l, ~ 
30% 
-
1 
' 
25% 
-
-
20% 
- -
15% 
- -
10% - -
5% ,_ -
0% 
ºq; ~'6 
c,'li 
Tabla -024 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA lEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE M!WTENIMIENTO RUTINARIO EN 
laborado por : 
Código 
T 
s 
w 
R 
u 
V 
L 
o 
A 
B 
F 
E 
--
-
-
-
-
-
rl 
.,,, .. 'lf 
CJ>RRElERAS ASFAL TACAS 
!Revisado por: 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-11 
7 (1JC,05 AUX. MANTIO, 1 CHOFER) 
ANDRES ZANTALLA SONCCO 
23/07/2008 
JC AUX1 AUXl 
A.ZANTALLA l. UZARSARBURU W.PEREZ 
51% 00% 0% 
1% 1% 99% 
1% 1% 1% 
1% 3% 0% 
0% 3% 0% 
0% 3% 0% 
4% 8% 0% 
11% 9% 0% 
19% 8% 0% 
3% 3% 0% 
9% 4% 0% 
0% 0% 0% 
1 
AUX3 
N. TESEN 
51% 
1% 
1% 
0% 
9% 
24% 
0% 
3% 
1% 
3% 
8% 
0% 
Diagrama Pareto 
_ .... 
,--, 1 1 
r11º -00· üq; üq; 
AUM 
R.TRONCOSO 
41% 
1% 
1% 
0% 
13% 
30% 
0% 
3% 
6% 
1% 
4% 
0% 
,..., r1 
¡,O q;011,. ~~ {:-0 0'> r¡,'> el ~ e,º ~ .r¡,~ r¡,'ó !l' 
1 
AUX5 CKOFER 
P.UZANA N.RAMON 
50% 0% 
1% 99% 
1% 1% 
0% 0% 
11% 0% 
21% 0% 
0% 0% 
4% 0% 
4% 0% 
4% 0% 
4% 0% 
0% 0% 
1 1 r'I 
~o i>° 
1'0 o 
·.s-
,/ 'f!-'lf "q; ,q; 
ºº t º'\ .;f ~ e,º e;;0 t¡0 q;t> t¡0 00 CJ'lf 
,._(b ~ '!:!q; 1,l é~ {:-0 'Q'lf ú~'lf ~(f !l° 11-c; 
l ,._\'li 
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FORM..003 
PROMEDIO 
36.3% 
29.1% 
1.3% 
0.5% 
5.0% 
11.1% 
1.6% 
4.1% 
5.4% 
1.8% 
3.9% 
0.0% 
% 
-
5.1.9 BACHEO EN BERMAS 
Tabla - 025 
MUESTREO DE IDENTIRCACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION ~ APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS FORM-001 
Elaborado por : 1 1 1 fAprobado por : 
ACTMDA.O: BACHEO EN BERMAS FECHA DE MEDICIÓN: 
MUESTREADOR: BACH. CESAR A. MACEOO OCl AGUILA CANTIDAD DE PERSONAS: 
CUADRILLA: C.11 JEFE DE CUADRILLA: 
~,.~ 
" '"" ""' 
..,,. .... 
º"'""'ªº"'' 
w 
" 
" ' u . 
' " u . 
" ' 
. 
u 
' ~ o o 
' 
. 
. 
. 
' 
. 
' 
. 
' ' . 
' 
-, . 
' 
. 
' 
. 
' 
. . 
" 
. 
' T 
. 
' 
. 
" 
T . 
' 
. 
-,
' .. T . 
' 
. 
"' ' ' ' ' 
"' 
T . 
' 
T 
. - T----
., 
" 
T . T T 
N' Total de Obsuv.• 80 
Cdd JC AUXI AUX2 AUX• AUll2 AUia CHOFER 
Bacheo •n berm• 1 T 49% 54% cm 43% 41% 53% 0% 
Sellaílnclon s 1% 0% 90'l6 cm 1% cm 88% 
Ch11rfade 1egurtd1d . 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Tr11ndo y corte de calzada R 1% 3% cm cm cm cm 0% 
Fabrfcaclon dt la mezet1 u 3% 4% 0% 13% 10% 9% 0% 
Tr11nsporte de la me:rcl1 . 0% 4% cm 24% 3cm 20% 0% 
Limpien de herramltrtas l 4% 6% cm cm cm cm 0% 
Descanso D 11% 11% 3% 5% 4% 3% 3% 
T111sl9do ln:erm A 21% 14% 6% 6% 8% 8% 9% 
Ocio • cm 0% cm 1% 1% 4% 0% 
Nece1ld8des F/1/ologfcas F 9% 4% cm 6% 4% 4% 0% 
Retnlbl\lo 
' 
cm 0% cm cm cm cm 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
INSTRUCTIVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello q.ie agega valor al proct.icto o servicio (Trabajo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo a(J.lello q.¡e no agega valor al producto o servicio pero es necesario haeerpara realizar el trabajo prociJctlvo 
Es une pérdda de seg.md:J gracb: Transportes+ Limpieza+ Instrucciones+ medcicnes +aros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo &<f.lelJO qJe no agega Ylllor al seMcio y <fJe debe ser efirrinado. 
(Viajes+ Tiempo ocioso+ Esperas+ Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fisiol6. + Qros TNC) 
96 
1 
1410712008 
7 (1JC,05 AUX. MANITO, 1 CHOFER) 
ANDRESZANTALLA SONCCO 
""""""'""""' 
Tabla - 026 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
APl.ICACIÓNCELA "TECAA Lól.N CCll'S'TRLCTIONB'IACTIVIDl.tE Fi8'1513'11"ATIVAS CEMANTa'JMIB'll"O IV!lNARO 8'I CA-SASFALTADl.S FORM-002 
Elaborado por : Relisadopor: 
MUESTREADOR: BACH. CESAR A. MACEDD DELAGUILA 
CUADRILLA: C-11 
M' DE PERSONAS: 7 {!JC, OS AUX. MANTTD, 1 CHOFER) 
JEFE DE CUADRILLA: ANDRES ZANTALLASDNCCD 
FECHA: 24/07/2fm 
.JC AUXI AUX2 AUXJ AUX4 AUX5 CHOFER 
Actividades Cbdigo PROl;BllO 
A.ZMITALL.A l. UZAR&\RBURU W.PEREZ H.lESEH R. lRONCOSO P.UZAHA N.RANOH 
Bci:heoenberma m 54% 11% (Jo/o 41% Sl% 11% 34.1% 
Serial~a:im 
' 
1% 11% 00% 0% 1% 0% 111% 25.7% 
Crartadaseg.iridad w 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1.3% 
TrazeOOyc«ledecSzada R 1% 3% 11% 0% 11% 11% 11% 0.5% 
Fatri:a:imdalarrezcla 
" 
3% 4% 11% 13% 111% 9% 11% 5.4% 
Trarqx:riedela~cla V 11% 4% 11% 14% ll% :¡¡¡¡ 11% 11.1% 
Li~ezadetmarrim 
' 
4% S% 11% 11% 11% 11% 11% 1.4% 
D~at:O 1 
' 
11% 11% 3% 5% 4% 3% 3% 5.5% 
Tra;1adoirterro 1 . 11% 14% S% S% 8% 8% 9% 10.2% 
Oc~ 1 . 11% 11% 11% 1% 1% 4% 11% 09',\ 
Ne::e;iüFGiciCljcé!; F 9% 4% 11% 8% 4% 4% 11% 3.S% 
ReiraiJ<io 
' 
11% 11% 11% 0% 11% 11% 11% 0.0% 
TOTAL 100% 100% 1llO'l 1111% 100% llll'l 100% llll'l 
DISTRIBUQON DEL TIEMPO 
Ocio.0.008928571 
heo en berma. 0.341071429 
Transportedetamezcla 0110714286 
ACTIVIDADES JC AUXI AUX2 AUXJ AUX4 AUX5 CHOFER PROl;BllO 
TPrc.dciivo TP m 54% 11% 41% 41% Sl% 11% 34.11% 
TCotil>Joio TC 10% 18% 91% 38% 41% ll% 8l% 45.36% 
TNoCoothjoio TNC 41% 2l% 9% :¡¡¡¡ 16% 18% 11% 2054% 
TOTAL llll'l 1111% 100% llll'l 1111% llll'l llll'l llll'l 
DISTRIBUOON DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
TNoConlnbulorio,0.2C6357143) ·-·-····--···-
TProductivo,0.341071429 
TContributotio, 0.453571429 
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MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
Tabla - 027 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
.6PLICACIÓN DE LA 'IEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MAN'IEf'.IMIENTO RUTI~IO EN fQ RM-003 
CARRETERAS ASFf;l. TADAS 
laborado por : Revisado por : 
BACH. CESAR A. MACEDO DELAGUILA 
C-11 
JEFE DE CUADRILLA: 
7 (1JC,05 AUX. MANDO, 1 CHOFER) 
ANDRES ZANTALLA SONCCO 
FECHA: 
Actividades 
Bacheo en benna 
Señalizacion 
Charta de segtxidad 
Trazado y corte de calzada 
Fabricacion de la mezda 
Transporte de la mezcla 
Limpieza de herramientas 
Descanso 
Traslado interno 
Ocio 
Necesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
1 
~
-
-
>----' 
>----
>----
-
-
>----
>----
-
24/07/2008 
Código 
JC 
A.ZANTALLA 
T 49% 
s 1% 
w 1% 
R 1% 
u 3% 
V 0% 
L 4% 
D 11% 
A 21% 
B 0% 
F 9% 
E 0% 
100% 
-
>----
~: 
-
---
AUX1 AUX2 AUX3 
L. LIZARSARBURU W.PEREZ N. TESEN 
54% 0% 43% 
0% 90% 0% 
1% 1% 1% 
3% 0% 0% 
4% 0% 13% 
4% 0% 24% 
6% 0% 0% 
11% 3% 5% 
14% 6% 6% 
0% 0% 1% 
4% 0% 8% 
0% 0% 0% 
100% 100'/i 100'4 
Diagrama Pareto 
---
·-·--
1 1 
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AUX4 AUX5 
R. TRONCOSO P.LIZANA 
41% 53% 
1% 0% 
1% 1% 
0% 0% 
10% 9% 
30% 20% 
0% 0% 
4% 3% 
8% 8% 
1% 4% 
4% 4% 
0% 0% 
10014 100% 
,--, 1 - 1 
CHOFER 
N.RAl!ON 
0% 
88% 
1% 
0% 
0% 
0% 
0% 
3% 
9% 
0% 
0% 
0% 
1001/i 
~~- ~ 
PROMEDIO 
34.1% 
26.7% 
1.3% 
0.6% 
6.4% 
11.1% 
1.4% 
6.6% 
10.2% 
0.9% 
3.9% 
0.0% 
100% 
- -
i>º o 
5.1.10 REPOSICION DE CONCRETO EN CUNETA 
Tabla - 028 
~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM--001 
Elaborado por : 1 
ACTIVlDAD: REPOSICION DE CONCRETO EN CUNETA 
MUESTREAOOR: BAOi. CESAR A. MACEOO DEL AGUILA 
CUAORILI.A: C-14 
w w w 
p 
N p 
N 
.. T T 
' 
n 
T 
" 
n T 
n 
' T 
p 
e e 
T 
Nº Tot~ de Ob1serv.= 80 
Actlvtdad Cod: JC 
Vaciado de concreto T 44% 
Sef'hilluclon s 6% 
Cha.r13 de aegurldad w 1% 
Corte y llmpleza de zona 11 repamr l 20% 
Prepara don de la meu:la p 0% 
Encofrado de zonl!I tt tmbfljar . 3% 
Curado qdmlco M 0% 
Desea.mio D 19% 
Nccnlm.de11 Flslolog!ca!I e 8% 
Retmb~o • 0% 
TOTAL 100% 
INSTRUCTIVO 
CARRETERAS ASFALTADAS 
1 
w w 
p p 
p p 
T 
T 
n 
p p 
n 
p p 
p p 
p p 
N 
M M 
AUX1 
48% 41% 
4% 1% 
1% 1% 
19% 15% 
0% 13% 
5% 4% 
0% 0% 
18% 21% 
4% 3% 
3% 1% 
100% 100% 
!Aprobado por : 
FECHA DE MEDICIÓN: 
CANTIDAD DE PERSONAS: 
.EFE DE CUAORJLI.A: 
OBSERVAOOKES 
AU)ll;J AUX4 
23% 21% 
1% 3% 
1% 1% 
1% 1% 
44% 43% 
5% 5% 
8% 8% 
13% 14% 
5% 5% 
0% 0% 
100% 100% 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega vala al producto o ser\'icio (Trabajo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aquello que no agrega valor al producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes + Limpieza + Instrucciones+ mediciones+ Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aquello que no agrega valor al servicio y que debe ser ellmlnado. 
( Viajes + Tiempo ocioso+ Esperas + Trabajo rehecho + Descanso + Necesidades fistoló. + Otros TNC ) 
99 
1 
141D7/2008 
5 (04 AUX. MANTTO, 1 JC) 
ENRIQUE LOZAOA YUDRICH 
RECOM:NCAOOHES 
Tabla - 029 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACI N DE LA TE!ORJA LEAN CONSTRl.X:TION et ACTIVIDADES REPRESetTATIVAS DE FORM-002 
MANTetlMletTO RUTINARIO et CARRETERAS ASFAL TACAS 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
.JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Vaciado de concreto 
Set'iaízacion 
e haia de seguridad 
Corte y lim?ez:a de zona a reparar 
Preparacion de la mezcla 
Encofrado de zona a trabaja-
Curado qLimico 
Descanso 
Necesidades Fisiolajcas 
Relrabajo 
TOTAL 
Elaborado por : Revisado por : 
Código 
1 
s 
w 
L 
p 
N 
M 
'·' ~ 
Necesida:les 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
5 (04AUX. MANTTO, 1 Je) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
14/07/2008 
JC AUX1 AUX2 
E. LOZAOA C. SALGADO P. BOCANEGRA. 
44% 48% 41% 
6% 4% 1% 
1% 1% 1% 
20% 19'/o 15% 
0% O"lo 13% 
3% 5% 4% 
0% O"lo O"lo 
19'/o 18% 21% 
8% 4% 3% 
0% 3% 1% 
100"/o 100°/o 100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Retrabajo, 0.0075 
Fisiologicas, 0.0475 
AUX3 AUX4 
S. FLORES J. CADENILLA 
23% 21% 
1% 3% 
1% 1% 
1% 1% 
44% 43% 
5% 5% 
8% 8% 
13% 14% 
5% 5% 
O"/o O"/o 
100"/o 100"/o 
Vaciado de concreto, 0.3525 
Curado q uimico, 0.03 _____ _,, 
T Prod.Jc1ivo 
TContributorio 
T No Conbibutorio 
TOTAL 
En cofrade d ezo na a 
trabajar, 0.0425 
ACTIVIDADES 
TP 
TC 
TNC 
JC AUX1 
44% 48% 
30% 29'A> 
26% 24% 
100% 100% 
Ch arla de seguridad, 0.0125 
Corte y limpieza de zona a 
reparar, O. 1125 
AUX2 AUX3 AUX4 
41% 2:3% 21% 
34% 60% 60"/o 
25% 18% 19'/o 
100"/o 100"/o 100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
T No Contributorio, 0.2225\ .. ~···--····-- .... 
_. •... ,~ · ... ; ' '·" 
T Productivo, 0.3525 
TContríbutorío, 0.425 
100 
PROMEDIO 
35.3°/o 
3.00/o 
1.3°/o 
11.3o/o 
19.8º/o 
4.3°/o 
3.00/o 
16.8°/o 
4.11% 
0.8% 
100"/o 
PROMEDIO 
35.25% 
42.50o/o 
22.25% 
100"/o 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Vaciaoo de concreto 
Señalizacion 
Charla de seguridad 
Corte y limpeza de zona a reparar 
Preparacion de la mezda 
Encofrado de zona a trabajar 
Curado quimico 
Descanso 
Necesidades Fisidogicas 
Retrabajo 
TOTAL 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
\ 
•••• 
-
. 
-
¡:•: 
~¡,'. 
~ 
Ir 
,__: 
1:. 
~;,. 
;,·, 
~o 
\0 
>:-() 
"º Q.0 
F"l 
>:-i:P -~r¡j 
?#' ~ 
c,0 
Tabla-030 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE lA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE FQRM-003 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
laborado por : 
Código 
T 
s 
w 
L 
p 
N 
M 
o 
e 
E 
r"'.:'-, 
't;º ~,'& 
~ c,llJ 
00 
Revisado por : 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
5 (04 AUX. MANTTO, 1 JC) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
14/07/2008 
JC AUX1 AUX2 
E. LOZADA C. SALGADO P. BOCANEGRA 
44% 48% 41% 
6% 4% 1% 
1% 1% 1% 
20% 19% 15% 
0% O"lo 13% 
3% 5% 4% 
O"lo 0% O"lo 
19% 18% 21% 
8% 4% 3% 
O"lo 3% 1% 
100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
;_,.······ 
-- '··'~ ,::!~;¡ - - ~ .. ~ 
~~:~ ~~ ~ R 
0.0· 
º't; 
q;· JY ·0~ 0-V >:-'t; <" -vº ;l ~l 00 ~ ~<" '\'/} oº 00 o.º 
AUX3 AUX4 
PROMEDIO 
S. FLORES J. CADENILLA 
23% 21% 35.3% 
1% 3% 3.0% 
1% 1% 1.3% 
1% 1% 11.3% 
44% 43% 19.8% 
5% 5% 4.3% 
8% 8% 3.0% 
13% 14% 16.8% 
5% 5% 4.8% 
O"/o 0% 0.8% 
100% 100% 100% 
...--
.:' 
i ;. 
.'.:•_• 
... ,. 1 ·:·"·1 
-
._ 
"º 
tt>" ·O 't;~ ~v '[.)'t;~ c,v 
.¡yº ~r¡j <:f' Q;-llJ ~,~ 
ºº ?::-'/} 0~ .~ 'S;r¡j .jr¡j 0.0" 01/j ~l/j o~ ~P cP e; ·0'/j 
._:.,.I/) e; e; rS-r¡j «? ~ \0~ 
""' <( ~0 
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5.1.11 LIMPIEZA DE DERRUMBES MAYORES 
Tabla - 031 
~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSlRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS FORM--001 
Elaborado por: 1 1 !Aprobado por: 
ACTIVIDAD: Lt.1PEZA DE DERRUMBES MAYORES FECHA DE MEOtc!ON: 
MUESTREAOOR: BAQ-i. CESAR A. MACE DO DEL AGU LA CANTIDAD DE PERSONAS: 
CUADRILLA: C-1.11 JEFE DE CUADRILLA: 
~Cmcrad1 
" '"'' '"" 
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o o 
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T n 
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o 
o 
" ' ,, o 
o 
o 
"' 
T , 
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, 
o . 
" 
" 
"' 
T 
' ' ' o 
' 
o 
' o o 
' 
"' o 
' 
·y··- o 
' o .T o 
' 
TI . 
' o 
T 
"' 
T . 
o 
N•Total de Ob1erv,• 80 
Actividad Cod: JC OPERAOOR1 OPERADOR2 AUX1 AUX2 AUX~ 
---· 
Ellmlneclon de derrumbe T 0% 65% 46% 0% 0% 0% 
Serl11tlnclon 
' 
1% 0% 0% 1% 96% 95% 
Ch8111. de segurtd•d • 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Cergulo de M ater1111 l 0% 30% 0% 0% 0% 0% 
Tninsporte de mstertal . 0% 0% 13% 0% 0% 0% 
Extracclon de denumbe • 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Umplen de :r:ona de trlbl,Jo o 50% 0% 0% 68% 0% 0% 
E1pen1p11n1elc1rgu10 . 0% 0% 39% 0% 0% 0% 
Duce ns o D 38% 4% 1% 25% 0% 1% 
Necesld1des Flslotoglcas e 10% 0% 0% 5% 3% 3% 
Retn1b11Jo E 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
INSTRUCTIVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que egrega wlor o:I producto o servicio (Trebejo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo equeno que no egrega valor el producto o servicio pero es neceseño hacer para realizar el trabajo productivo 
Es un11 pén:fida de segundo gn1do: Tmnsportes + Limpieza +Instrucciones+ modlclones +Otros TC 
TRABAJO NO CON TRIBU TORIO O PERDIDA: Es todo aquello que no agrega valor al servicio y que debe ser eliminado. 
(Viajes+ Tiempo ocioso+ Espems + Tmbajo rehecho + Descanso+ Necesidades fisloló. +Otros TNC) 
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1 
14/0712008 
6(03ALIX.MANTI0, 1 JC,20PER.) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
RECOIENOAaOll'ES 
~ 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
.JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Efimina::ion de derrumbe 
Sef'ializacion 
ChErla de seg.¡ridad 
Carguio de Material 
Transpoña de material 
Ex1raccion ele derrumbe 
Limpieza de zona de 'frébc!o 
Espera para el carguio 
Descaiso 
Necesidades Fisiobgicas 
Re1rab<jo 
TOTAL 
1 
Tabla - 032 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 Revisado por : 
Código 
T 
s 
w 
L 
M 
N 
o 
p 
D 
e 
E 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
6(03AUX. MANTTO, lJC, 20PER.) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
14/07/2008 
JC OPERADOR1 OPERADOR2 
E. LOZADA J. CHJROQUE F. SERNAQUE 
00/o 65% 46% 
1% 00/o 00/o 
1% 1% 1% 
0% 30% 00/o 
00/o 00/o 13% 
00/o 00/o 0% 
50% 00/o 0% 
00/o 00/o 39% 
38% 4% 1% 
10% 00/o 00/o 
00/o 00/o 00/o 
100% 1000A. 100% 
1 
AUX1 
S. FLORES 
00/o 
1% 
1% 
00/o 
00/o 
00/o 
68% 
00/o 
25% 
5% 
00/o 
100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Necesidades 
Fisio1oglcas, 0.035 
Descanso, 0.135 
AUX2 AUX3 
C. SALGADO P. BOCANEGRA 
00/o 00/o 
96% 95% 
1% 1% 
00/o 00/o 
00/o 00/o 
00/o 00/o 
00/o 00/o 
00/o 00/o 
00/o 1% 
3% 3% 
00/o 00/o 
1000A. 1000;., 
FORM-002 
PROMEDIO 
22.30/o 
19.8°/o 
1.3% 
6.0°/o 
2.5% 
O.Oo/o 
23.So/o 
7.8°/o 
13.5°/o 
3.5°/o 
0.0°/o 
100% 
Limpieza de zona de 
trabajo, 0.235 
;_ ___ Señalizacion,0.1975 
Extraccion de derrumbe, O 
Transporte de matenal O 025 
ACTIVIDADES JC OPERADOR1 OPERADOR2 AUX1 AUX2 AUXJ PROMEDIO 
T Productivo TP 00/o 65% 46% 00/o 00/o 00/o 22.25% 
T Con1ribulorio TC 53% 31% 53% 700/o 98% 96% 60.75°/o 
T No Contibubio TNC 48% 4% 1% 30% 3% 4% 17.00% 
TOTAL 1000/,, 1000;., 100% 100% 100% 1000;., 100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
T Pr-oductivo, 0.2225 
T Contributorio, 0.6075 
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MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Ac~vidades 
B iminacion de derrumbe 
Señalizacion 
Charla de seguridad 
Garguiode Material 
Transporte de material 
Extraccion de derrumbe 
lim¡)eza de zona de traoojo 
Espera ~ra el carguio 
Descanso 
Necesidades Fisidogicas 
Retrabajo 
TOTAL 
25% J_ 
20% -
15% - - -
10% >-- - -
5% - - -
I·· 
0% 
'S)IQ 
Tabla - 033 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO FQRM-003 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFAL TACAS 
laborado por : 
Código 
T 
s 
w 
L 
M 
N 
o 
p 
o 
e 
E 
Revisado por : 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
6 (03 AUX. MANTIO, 1 JC, 2 OPER.) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
14/07/2008 
JC OPERADOR1 OPERADOR2 
E. LOZADA J.CHIROQUE F. SERNAQUE 
0% 65% 46% 
1% 0% 0% 
1% 1% 1% 
0% 30% 0% 
0% 0% 13% 
0% 0% 0% 
50% 0% 0% 
0% 0% 39% 
38% 4% 1% 
10% 0% 0% 
0% 0% 0% 
100% 100% 100'/t 
AUX1 
S. FLORES 
0% 
1% 
1% 
0% 
0% 
0% 
68% 
0% 
25% 
5% 
0% 
100'/o 
Diagrama Pareto 
_L 
.; 
-~ 
f- >--
' .;.,~ 
r1 ··--r1 
• ¡;. 
'bº ·~ ·~ 'SJIQ ·O ·~ 
AUX2 AUX3 
PROMEDIO 
C. SALGADO P. BOCANEGRA 
0% 0% 22.3% 
96% 95% 19.8% 
1% 1% 1.3% 
0% 0% 6.0% 
0% 0% 2.6% 
0% 0% 0.0% 
0% 0% 23.6% 
0% 0% 7.8% 
0% 1% 13.6% 
3% 3% 3.6% 
0% 0% 0.0% 
100% 100'/o 100% 
--
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: '1 
>-- -
L f l ···-- ~-· -·-
;sº <oº 'b" l? ~f &º IQ~ t l' 'SJ'b':. i 'b~ 1$(} 'SJ ~,,,'& ~~ l ,¡¡ ~'& o,G ~'& 
ºe; '.~'& ¡¡,Ci; ~ o¡¡, o¡¡, ~ ()IQ .lP Q;-q; e; o¡¡, o¡¡, t.c.{ó o¡¡, (;} o¡¡, ;sº ~IQ o¡¡, ¡;.'b ~'b ·O~ ~'b . ¡;. -t-º (('& o¡¡," (/ ~f/j ,¡Ci; ~o &º o¡¡, ~'b ·o'& ·~'& Ci ¡;.<; (} l/J Ci ~\'& <vl .q,"v'b <v"'V. 
<o~ 
<l ¡,0 ~ ~q; 
.f 
104 
5.1.12 LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES 
Tabla - 034 
i~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION 
APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS FORM-001 
ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por: 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES FECHA DE MEDICIÓN: 
MUESTREAOOR: BAOi. CESAR A. MACEOO DEL AGUllA CANTIDAD DE PERSONAS: 
CUADRILLA: C.1' JEFE DE CUADRILLA: 
A~,.-~ 
w w w 
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N-Total de Observ.• 80 
Acuviaaa Cod: JC OPERAOOR1 OPERAOOR2 AUX1 AUX2 AUX3 
Ellmln.clon dt dtrrumb• T 0% 68% 50% 0% 0% 0% 
Seftelluclon s 3% 0% 0% 1% 94% 94% 
Chftfladesttgurtdllld w 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Cargulo a unld1d de transporte l 0% 29% 0% 0% 0% 0% 
Transporte de m1telfat • 0% 0% 14% 0% 0% 0% 
Ertr11cclon de zona de derNmbe . 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Limpieza manual dt tona de trablJo o 50% 0% 0% 68% 0% 0% 
Espera para el c&gulo 
' 0% 0% 34% 0% 0% 0% 
0HCBnlO o 36% 3% 1% 25% 0% 0% 
Nececld1des Fl1lo1oglc11 e 10% 0% 0% 5% 5% 5% 
RetrablJo 
' 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
INSTRUCTIVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello ~e agrega valor at producto o seMclo (Trebejo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aqueno CJle no agrega vator el proclJeto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo productivo 
Es una pércida de seJJJndo grado: Transportes+ Limpieza +Instrucciones+ mediciones+ Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo equeno que no agrega valor el servicio y que debe ser ellminado. 
(Viajes+ Tiempo ocioso+ Esperas+ Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fisioló. +Otros TNC) 
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1 
t4f0712008 
6 (03 AUK MANTTO, 1 JC, 2 OPER .) 
ENRIQUE LOZAOA YUORICH 
flfCOMEM>ACICWES 
~ 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
.JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividad es 
Elirri nacion de derrumbe 
Sef'ializadon 
e harla de se:;;u-idad 
e argLio a unidad de transpc:rle 
Transporte de material 
E.x~cioo de zona de de.rrln'lbe 
Limpieza manual de zona de ~o 
Esperas para el cargLio 
Descanso 
Necesidades Rsidogicas 
Relrabejo 
TOTAL 
Tabla - 035 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACION DE LA TEDRIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIV IDACES REPRESENTATIVAS DE 
MANTB'llM IENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFAL TACAS 
Elaborado por : 1 Revisado por : 
Código 
T 1 
s 
w 
L 
M 
M 
o 
p 
·.; 
e 
E 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
6 (03 AUX. MANITO, lJC, 2 OPER.) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
14/07/2008 
JC OPERAOOR1 OPERAOOR2 
E. LOZAOA J. ODAR O. HUAMAN 
0% 68% 50% 
3% 0% O'/o 
1% 1% 1% 
O'/o 29% O'/o 
O'lo O'/o 14% 
O'/o O'!. O'/o 
50% O'lo O'lo 
O'lo O'/o 34% 
36% 3% 1% 
10% O'/o O'/o 
0% O'/o 0% 
100'/o 100'/o 100'/o 
1 
AUX1 
S. FLORES 
0% 
1% 
1% 
O'/o 
O'/o 
0% 
68% 
O'/o 
25% 
5% 
O'lo 
100'/o 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Necesidades Fisiologicas, 0.04 
AUX2 
C. SALGADO 
0% 
94% 
1% 
O'/o 
O'/o 
O'!. 
0% 
O'/o 
O'/o 
5% 
O'lo 
100'/o 
AUX3 
p_ BOCANEGRA 
O'lo 
94% 
1% 
O'/o 
0% 
Cf'/o 
0% 
O'lo 
O'/o 
5% 
O'lo 
1()()D/o 
Descanso, 0.13 
ACTIVIOAOES 
TPrcx:fuctivo 
T Conlribu1orio 
T No Contributaio 
TOTAL 
TP 
TC 
TNC 
Extraccion de zona de 
derrumbe, O 
JC OPERAOOR1 
O'/o 68% 
54% 30% 
46% 3% 
100'/o 100'/o 
El1m1naciondederrumbe, O 2~ 
~ ~--·· Selializac~on, O. 195 
l Charla de seguridad, 0.0125 
Carguioa unidad de 
transporte, 0.0575 
OPERAOOR2 AUX1 
50% O'lo 
49% 70% 
1% 30% 
100'/o 100'/o 
AUX2 AUX3 
O'/o 0% 
95% 95% 
5% 5% 
100'/o 100'/o 
DISTRIBUCION DE NNEL DE ACTIVIDAD 
T No Contributario, 0.17 \._ ..... -
,.,.~--~--···~ 
T Productivo, 0.235 
T Contributorio, 0.595 
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FORM-00:1 
PROMEDIO 
23.5o/o 
19.5°/o 
1.3°/o 
5.8% 
2.So/o 
O.OG/o 
23.5% 
6.8% 
13.0°/o 
4.0% 
O.Oo/o 
100'/o 
PROMEDIO 
23.50% 
59.50o/o 
17.00% 
100'/o 
Tabla - 036 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIALEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO FQRM..003 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFAL TACAS 
laborado por : Revisado por : 
MUESTREAOOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades Código 
Eliminacion de derrumbe T 
Señalizacion s 
Chana de segundad w 
Carguio a unidad de transporte L 
Transporte de material M 
Extraccion de zona de derrumbe N 
Limpieza manual de zona de trabajo o 
Esperas para el carguio p 
Descanso D 
Necesidades Fisiologicas e 
Retrabajo E 
TOTAL 
25% 
,...L 
1 
''"" !i 
f-- ¡: .. 20% 
15% 
-
:;~ ~ - I'. 
- r~. - - << 10% 
;.: :.>' 
5% - - -
.;,!•": 
1 '. 
0% •". .: r:,~ 
"SJ"' i:l' r1>º l ~,'l'J ·(l,'li « 00 ~ ~ c,0 
o"' e,"' 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
6 (03 AUX. MANTT0, 1JC,2 OPER.) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
14/07/2008 
JC OPERADOR1 OPERADOR2 AUX1 AUX2 
E.LOZADA J.ODAR O. HUAMAN S. FLORES C. SALGADO 
0% 68% 50% 0% 0% 
3% 0% 0% 1% 94% 
1% 1% 1% 1% 1% 
0% 29% 0% 0% 0% 
0% 0% 14% 0% 0% 
0% 0% 0% 0% 0% 
50% 0% 0% 08% 0% 
0% 0% 34% 0% 0% 
36% 3% 1% 25% 0% 
10% 0% 0% 5% 5% 
0% 0% 0% 0% 0% 
100% 100% 100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
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AUX3 
P. BOCANEGRA 
0% 
94% 
1% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
5% 
0% 
100% 
p ~ 
11>" ~(J 
.(J.º ~{•' oro oro ?:-ro r:-'1> 
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PROMEDIO 
23.6% 
19.6% 
1.3% 
6.8% 
2.8% 
0.0% 
23.6% 
6.8% 
13.0% 
4.0% 
0.0% 
100% 
·O 
'S!tf> 
'$,'li 
«-"' 
5.1.13 CONFORMACION DE TALUD 
Tabla - 037 
MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACION DE LEAN 
CONSTRUCTION I~ APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO FORM--001 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por : 1 
ACTIVIDAD: CONFORMACION DE TALUD FECHA DE MEDICIÓN: 05/0812008 
MUESTREADOR: BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUllA CANTIDAD DE PERSONAS: 4 (03 AUX. MANITO, 1 JC) 
CUADRILLA: .;:C-;,_1;.;4-----------------------.JEFE DE CUADRILLA: ENRIQUE l.OZADA YUORICH 
RECONEM>AaoHES 
w w w 
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p 
p 
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' 
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m ,-· 
N" Totm de Obaerv.= 80 
AC Cod: JC A<X1 AUX2 AUX3 
Apilado de aacos en talud T 10% 14% 31% 35% 
Sef'\allzaclon s 1% 1% 1% 1% 
Charla de seg11ldad w 1% 1% 1% 1% 
Perlllado de tl'llud L 60% 40% 21% 6% 
Acoplado de material p 0% 30% 25% 38% 
Lrenad'o de s~os N 1% 6% 6% 3% 
Costura de los sacos M 0% 3% 8% 9% 
OescN'\so o 26% 5% 5% 8% 
NecesldRdes Flslologleftt'I e 0% 0% 0% 0% 
RetTabaJo • 0% 0% 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 
INSTRUCTIVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega valor al producto o servicio (Trabajo) 
TRABA.JO CONTRIBUTORIO: Es todo aquello que no agrega valor al producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes+ Limpieza+ Instrucciones+ mediciones+ Otros TC 
TRAB.o.JO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aquello ~ue no agrega valor al servicio y que debe ser eliminado. 
( Viajes+ Tiempo ocioso+ Esperas+ Trabajo rehecho + Descanso+ Necesidades fisioló. + Otros TNC) 
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Con car 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Tabla - 038 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACI N DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES 
REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS 
Elaborado por : Revisado por : 
BACH. CESAR A. MACEDO DELAGUILA 
C-14 
FORM-00 
Nº DE PERSONAS: 4 (03 AUX. MANTTO, 1 JC) 
JEFE DE CUADRILLA: ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
FECHA: 05/08/2008 
Actividades JC AUX1 AUX2 AUX3 Código PROMEDIO 
E. LOZADA C. SALGADO P. BOCANEGRA S. FLORES 
Apilado de sacos en talud 100/o 14°/o 31°/o 35°/o 22.5°/o 
Sef'ializacion s 1º/o 1°/o 1% 1°/o 1.3°/o 
e harta de seguridad w 1% 1o/o 1º/o 1o/o 1 .. 3°/o 
Perfilado de !alud L 60% 40% 21°/o 6º/o 31.9°/o 
A copiado de material p 00/o 30o/o 25°/o 38º/o 23.1°/o 
Llenado de sacos N 1º/o 6°/o 8% 3% 4.4o/o 
C osh..ra de los sacos M 00/o 3% 8º/o 9% 4.7% 
Descanso o 26°/o 5º/o 5º/o 8º/o 10.9o/o 
Necesidades Fisiologicas e (JO/o 0% 0% Oº/o 0.0°/o 
Retrabajo E 00/o 00/o Oº/o Oº/o 0 .. 0°/o 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100°/o 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Acopiado de 
material, 0.23125 
ACTIVIDADES 
T Productivo TP 
T C ontributorio TC 
T No C ontributorio TNC 
TOTAL 
JC AUX1 
100/o 14% 
64º/e> 81°/o 
26°/o 5<>/o 
100% 10Cl"/o 
,. 
Apilado de sacasen , 
talud. 0.225 
____ sef'\alizacion, 0.0125 
Charla de 
seguridad, 0.0125 
Pef'fHadodetalud 
'0.31875 
AUX2 AUX3 
31°/o 35% 
64% 58°/o 
5% 8% 
100°/o 10Cl"/o 
PROMEDIO 
22.50°/o 
66.56°/o 
10.94o/o 
100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
T 
Contributario~ 0.66562 
5 
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T Productivo,.. 0_225 
Tabla - 039 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES 
REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS 
ASFALTADAS 
Elaborado por : Revisado por : 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades Código 
Apilado de sacos en talud T 
Señalizacion s 
Charla de seguridad w 
Perfilado de talud L 
Acopiado de material p 
Llenado de sacos N 
Costura de los sacos M 
Descanso D 
Necesidades Fisiologicas e 
Retrabajo E 
TOTAL 
35% 
30% 
25% 
--20% ,___ 
15% -
10% -
5% -
0% r:::::t 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
4 (03 AUX. MANITO, 1 JC) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
05/08/2008 
JC AUX1 AUX2 
E.LOZADA C. SALGADO P. BOCANEGRA 
10% 14% 31% 
1% 1% 1% 
1% 1% 1% 
60% 40% 21% 
0% 30% 25% 
1% 6% 8% 
0% 3% 8% 
26% 5% 5% 
0% 0% 0% 
0% 0% 0% 
100% 100% 100o/o 
Diagrama Pareto 
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-
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-
_] 1- 1 r:-i .. ....... ~~--
AUX3 
S. FLORES 
35% 
1% 
1% 
6% 
38% 
3% 
9% 
8% 
0% 
0% 
100% 
--
-~~ -
o -~ 'l>º ~º i...'~ º<,; º<,; ~º 'l>c,; ~v o-º ~,~ ..._;¡¡. ~'l) 'l>c; 'l>c; 'l>«' ~(J 
'l)«' ~"''lj ~v ~'l> e,; e,; ~(J ~o 00 00 ,oc,; ()0 
.<P 
º<,; r<;:.'li c,;0 oº 00 '?>0 º'lJ ºº 00 «' 'l>c; ~'lj oº 0<,; e,; ?::-'l> ~'lj f::-'lj ,j.'l> 'l>~ 
º'lJ ~'l> q0 ''l) ~ ~~ c,O V oº 0 cP -~'li '?' (,0 9."' ~e; 
'?' 
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FORM-003 
PROMEDIO 
22.5% 
1.3% 
1.3% 
31.9% 
23.1% 
4.4% 
4.7% 
10.9% 
0.0% 
0.0% 
100% 
·R 
'S)'l> 
~'l> 
~0 
5.1.14 LIMPIEZA DE CUNETAS CON EQUIPO 
Tabla - 040 
MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION ~ APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSlRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS FORM--001 
ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por : 
ACTIVIDAD: LMPEZA DE a...NET AS CON EOUPO FECHA DE MEOIC!ON: 
MUESTREADOR: BAO'f_ CESARA. MACEDO DEL AGULA CANTIDAD DE PERSONAS: 
CUADRtt.LA: C-15 JEFE DE CUAORJllA: 
""' 
..., ..... 
""""'"""'' 
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. 
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. 
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o . o . 
N•Total deObseno.~ 80 
. Cod; JC OPERAOOR1 OPERADOR2 AUX1 AUX2 AUX3 
Umplen de secclon T 29% 50% 0% 36% 0% 0% 
Sefte.llnclon 
' 
1% 0% 0% 1% 96% 96% 
Charta de seguridad w 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Cargulo a unidad de tnmsporte l 0% 48% 0% 0% 0% 0% 
Tr.nsporte de matert11 • 0% 0% 33% 0% 0% 0% 
Lfmpleza manUlll de zomi de tntblJo o 53% 0% 0% 45% 0% 0% 
E1pen1111•~elcaTJ1uto p 0% 0% 65% 0% 0% 0% 
Oet1c11nso o 15% 1% 1% 15% 0% 0% 
Necesld1du Aslologlces e 1% 0% 0% 1% 3% 3% 
Rttrabajo E 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
INSTRUCTIVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega valor el producto o servicio (Trabejo) 
TRABA.JO CONTRIBUTORIO: Es todo OCJ,lello Cf.Je no egega valor al prodlcto o seMclo pero es neceserio hecer para realizar el trebajo produc:tlvo 
Es una pérdda de seg.indo gado: Trensportes + Umpleze +Instrucciones+ medclones +Otros TC 
TRABAJO NO CONTI:UBUTORIO O PERDIDA: Es todo aquello que no agrega valor el servicio y ~e debe ser eliminado. 
{ Viejes +Tiempo odoso + E-speres + Trebejo rehecho+ Descenso+ Necesldedes fisloló. +Otros TNC) 
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1 
8(03AIJX.MA.NTT0.1JC,20PER.) 
JA.VER VEGAFERNANOEZ 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
N" DE PERSONAS: 
.JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Limpieza de seccion 
Seflalizacion 
e harla de segllidad 
Carglio a unidad de tmsporte 
Transporte de material 
Limpieza manual de zona de lrabC!io 
Esperas para el cargLio 
Descanso 
Necesidades Fisiologicas 
Retrab~o 
TOTAL 
Tabla - 041 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN CE LA TB:>RIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESBllTA TIVAS CE 
MANTBlllMISllTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : Re..;sado por : 
Código 
s 
w 
L 
M 
o 
p 
D 
e 
E 
BACH. CESAR A. MACEDO DELAGUILA 
C-15 
6 (03 AUX. MANTTO, 1 JC, 2 OPER.) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
08/08/2008 
JC OPERAOOR1 OPERADOR2 
J. VEGA J. ROJAS L. MARTINEZ 
29% 50"k O"k 
1% O"k O"k 
1% 1% 1% 
0% 48% 0% 
0% ()",{, 33% 
53% O"k O"k 
0% 0% 65% 
15% 1% 1% 
1% O"k O"k 
0% 0% O"/o 
100% 100% 100o/o 
AUX1 AUX2 
S. BARRIOS P. llNEO 
36% O"k 
1% 96°k 
1% 1% 
0% 0% 
0% O"k 
45% 0% 
0% ()"/, 
15% O"k 
1% 3% 
0% O"k 
100o/. 100"/o 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Retrabajo, O 
Necesidades Fisiologicas, 0.01 
lmpieza deseccion, 0.23 
AUX3 
l. FLORES 
0% 
96% 
1% 
0% 
O"lo 
O"k 
0% 
O"k 
3% 
0% 
100% 
Esperas para el carguio, 0.13 ____ _ 
:----Sef'lalizacion, 0.1975 
Limpieza manual dezona de 
trabajo,0.195 
ACTIVIDADES 
T Productivo 
T Contributario 
T No Conributorio 
TOTAL 
JC OPERADOR1 
TP 29% 50"/o 
TC 55% 49% 
TNC 16% 1% 
100% 100% 
Charla de seguridad, 0.0125 
arguioa unidad de 
transporte, 0.095 
OPERADOR2 AUX1 AUX2 
O"/o 36% O"k 
99% 48% 98% 
1% 16% 3% 
100% 100% 100'/o 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
T No Contributorio, 0.07·5-~-
T Productivo, 0.23 
T Contributorio, 0.695 
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AUX3 
O"k 
98% 
3% 
100% 
FORM-00 
PROMEDIO 
23.0% 
19.8% 
1.3% 
9.5% 
6.5% 
19.5% 
13.0% 
6.5% 
1.0% 
0.0% 
100o/. 
PROMEDIO 
23.00% 
69.50°/o 
7.50% 
100'/o 
Tabla - 042 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO FQRM.QQ3 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFAL TACAS 
laborado por: Revisado por: 
MUESTREADOR: BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
CUAORILLfl.: C-15 
Nº DE PERSONAS: 6 (03 AUX. MANTIO, 1 JC, 2 OPER.) 
JEFE DE CUADRILLA: JAVIER VEGA FERNANDEZ 
FECHA: 08/08/2008 
JC OPERADOR1 OPERADOR2 AUX1 AUX2 AUX3 Actividades Código PROMEDIO 
J. VEGA J. ROJAS L.MARTINEZ S. BARRIOS P. TINEO L.FLORES 
Limpieza de seccion T 29% 50% 0% 36% 0% 0% 23.0% 
Serializacion s 1% 0% 0% 1% 96% 96% 19.8% 
Charla de segundad w 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1.3% 
Carguio a unidad de transporte L 0% 48% 0% 0% 0% 0% 9.6% 
Transporte de malerial M 0% 0% 33% 0% 0% 0% 6.6% 
Limpieza manual de zona de trabajo o 53% 0% 0% 45% 0% 0% 19.6% 
Espetas ~ata~\ carguio p 0% 0% 65ºk 0% 0% 0% 13.0% 
Descanso D 15% 1% 1% 15% 0% 0% 6.6% 
Necesidades Fisiologicas e 1% 0% 0% 1% 3% 3% 1.0% 
Retrabajo E 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.0% 
TOTAL 100% 100•1. 100o/t 100°1. 100o/t 100o/t 100% 
Diagrama Pareto 
25% j_ 
20% .___ 
15% .___ - -
•· 
....... -
10% ~ 1-1-
--
r--
5% 1-1- .' t--i-- . . - - l'-t-- . - ~ 
O% +--_.__-'--+--'-----'--+---'-r_l_,__-+-_,___.__-+__,___.--+_,,~,__o1--.___._-+-_,___.._-+--r..__1...._+-__.~~ 
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5.1.15 CONSTRUCCION DE EMBOQUILLADOS DE PIEDRA 
Tabla - 043 
~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN .APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION 
APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 
CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 
AC11VIOAO: CONSTRUCCION DE EMBOCIUIUAOO DE PIEDRA 
MUESTREADOR: BACH. CESAR A. MN;EOQ DEL AGU!lA 
CUADR~LA: ~C~1~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tffmttod• 
. 
N•Total deObtlerv.c: 
Cort:ttrucclon de emboqUR!ado 
Sef\Mlzftdon 
Charla de seguridad 
Perfilado de zona de proteger 
Prepll:mClon de lo mezda 
Acoplo de rocas 
Curado ~!mico 
Deocanso 
Noctmldadcm Flt:lotoglcftS 
Retm~o 
TOTAL 
INSTRUCTIVO 
' 
' 
. 
. 
. 
T 
T 
o 
T 
T 
n 
T 
o 
80 
Cod: 
T 
' 
w 
l 
p 
. 
• 
o 
e 
E 
w 
. 
" 
T 
! 
T 
~ 
. 
JC 
49% 
6% 
1% 
20% 
0% 
6% 
0% 
13"A. 
5% 
0% 
100% 
w 
p 
-· 
. 
p 
e 
o 
T 
p 
' N 
. 
. 
AUX1 
43% 
4% 
1% 
21% 
0% 
13% 
0% 
16% 
3% 
0% 
100% 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega valor al P'"oducto o servicio {Trabajo) 
w 
p 
p 
o 
- T 
o 
n 
p 
R 
. 
AUX2 
49% 
1% 
1% 
16% 
13% 
9% 
0% 
10% 
1% 
0% 
100% 
!Aprobado por : 
FECHA DE t.'EDICION: 
CANTIDAD DE PERSONAS: 
.JEFE DE CUADRILLA: 
OBSfRYACIOHfS 
AUXJI AUX4 
23% 21% 
1% 3% 
1% 1% 
1% 1% 
46% 43% 
5% 5% 
8% 8% 
10% 14% 
5% 5% 
0% 0% 
100% 100% 
TRABAJO CONTRI SUTORIO: Es todo aquello que no agrega valor al producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo pro:luctivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transpates + limpieza + Instrucciones +mediciones + Otros TC 
TRABAJO NO CONlRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aqueno que no agega valor al servicio y que debe ser eliminado. 
(Viajes+ Tiempo ocioso+ Esperas+ Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesfdades fisloló. + Otros TNC) 
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1 
241D7l2008 
5 (04 AUX. MANTTO. 1 JC) 
ENRIQUE LOZAOA YUDRtCH 
RfCOMfNOAQOlfES 
Tabla - 044 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
Concar 
APLICACIÓN DELA TB:>RIA LEAN CONSTRUCTION 811 ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE FQRM-002 
MANTENIMIENTO RUTINARIO 811 CARRETERAS ASFAL TACAS 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Construccion de emboquillado 
Se"81izacion 
e harla de seguridad 
Perfilado de zona de proteger 
Preparacion de la mezcla 
Acq:>io de rocas 
Curado quimico 
Descanso 
Necesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
Elaborado por : Revisado por : 
Código 
•-T-
s 
w 
L 
p 
N 
M 
o 
e 
E 
BACH. CESAR A. MACE DO DEL AGUI LA 
C-14 
S (04 AUX. MANTTO, 1 JC) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
24/07/2008 
JC AUX1 AUX2 
E. LOZAOA C. SALGADO L. FLORES 
49% 43% 49% 
6% 4% 1% 
1% 1% 1% 
20% 21% 16% 
0% 0% 13% 
6% 13% 9°/o 
0% 0% 0% 
13% 16% 100/o 
5% 3% 1% 
0% 0% 0% 
100% 100% 100% 
AUX3 AUX4 
N.TESEN S. FLORES 
23% 21% 
1% 3% 
1% 1% 
1% 1% 
46% 43% 
5% 5% 
8% 8% 
10% 14% 
5% 5% 
0% 0% 
100% 100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Necesidades 
Fisiologicas, 0.0375 
Curado quimico, 0.03 ____ _ 
Retrabajo, O 
Construccion de 
emboquillado, 0.3675 
Acopio de rocas, 0.075 
ACTIVIDADES 
T Productivo TP 
T C ontributorio TC 
T No C ontributorio TNC 
TOTAL 
JC AUX1 
49°/o 43% 
34% 39°/o 
18% 19% 
100% 100% 
Charla de seguridad, 0.0125 
Perfilado de zona de 
proteger, 0.12 
AUX2 AUX3 AUX4 
49°/o 23% 21% 
40% 63% 60% 
11% 15% 19% 
100% 100% 100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
PROMEDIO 
36.8% 
3.0°/o 
1.3°/o 
12.0o/o 
20.3°/o 
7.5o/o 
3.0"lo 
12.5°/o 
3.So/o 
0.00/o 
100% 
PROMEDIO 
36.75% 
47.00°/o 
16.25% 
100% 
T No Contributorio, 0.1625~~---···~ 
T Productivo, 0.3675 
--·~·""'°'~:._ 
T Contributoño, 0.47 
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MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Conslruccion de emboquillado 
Señalizacion 
Charla de seguridad 
Perfilado de zona de proteger 
Preparacion de la mezcla 
Acopio de rocas 
Curado quimico 
Descanso 
Necesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
,L 
~ 
' 
~ 
. 
'. 
1-- . 
,_____ 'F: 
f--
~ 
e--¡: 
~:P .~'6 
,§ 
Tabla - 045 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
laborado por : Revisado por : 
Código 
T 
s 
w 
L 
p 
N 
M 
D 
e 
E 
f:"_;;c"=l 
(:}º~ 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
5 (04 AUX. MANTIO, 1 JC) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
24/07/2008 
JC AUX1 AUX2 
E.LOZADA C. SALGADO L. FLORES 
49% 43% 49% 
6% 4% 1% 
1% 1% 1% 
20% 21% 16% 
0% 0% 13% 
6% 13% 9% 
0% 0% 0% 
13% 16% 10% 
5% 3% 1% 
0% 0% 0% 
100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
' 1.·.······· 
-"".'" 
~ ~ 
¡;,~ .·?:, ~ HJ1 !:.~ 
--
'lfº i..'~ q} '!,..q,C$ ()-'{} 0~ '{}e, oc. 
AUX3 
N.TESEN 
23% 
1% 
1% 
1% 
46% 
5% 
8% 
10% 
5% 
0% 
100% 
_ ..... 
í="éc:~ :~} 
·c.º "'º é' 
AUX4 
S. FLORES 
21% 
3% 
1% 
1% 
43% 
5% 
8% 
14% 
5% 
0% 
100% 
i:.:i 
·c.'I>" ~ ;l ~,(f ri ~º ,'I>~ l' o~ r:;,'6 c,'l! ºr;,'V. ~ q,r.a .(} ¡f e;'<J ºr;, ºr;, iP ºº <) ~$ q, f::-'I> ,s.'6 0" 06 !::-'{} ·O~ c.º 1-º c.~ '?' (J tg?3 
. f::- ~'6 
ºr;, ~'6 ~f) c.'º (J ~ e; oº ,_r;,'V. c.q, ~v ?}'6 ~ ~'l) 
>:-" 
cP ~'l) 
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PROMEDIO 
36.8% 
3.0% 
1.3% 
12.0% 
20.3% 
7.6% 
3.0% 
12.5% 
3.8% 
0.0% 
100% 
·O -.¡:;~ 
*''6 
«:-q, 
5.1.16 TRATAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS CON SLURRY SEAL 
Tabla - 046 
d MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRliCTION 
APLICACIÓN DE lA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVlDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTA DAS FORM--001 
Elaborado por: 1 1 1 !Aprobado por : 1 
ACTlVIDAD: 
MUESTREADOR: 
TRATAMIENTO DE GRIETAS Y ASURAS CON SLURRY SEAL FECHA DE MEOICION: ..;15:;.:""'200==-'ª---,----.,--,=-i 
CANTIDAD DE PERSONAS: 5 (1 JC, 03 AUX MANTTO, 1 CHCFERJ BACH. CESAR A. MACEOO DEl AGIJLA 
CUADRILLA: C-11 JEFE DE CUADRILLA: ANDRES ZANTALLA SOOCCO 
, .. ,,, OllSUJ'lClll(S ltCOIEllCf.CIJl'ES 
' " ' 
" 
' 
. 
' 
' 
. 
' ' 
~ . 
" " ~ t 
" 
' ' 
' ' 
' 
' t 
Q 
' 
' 
' ' ' 
80 
. C6d, JC AUX1 AUX2 AUXJ CHOFER 
P1rchadodeFl1u111 t 56% 0% 50'll. 41% O'll. 
SellaHnclon 
' 
1% 99% 1% 1% 98% 
Cha.rtadesegurldad . 1% 1% 1% 1% 1% 
Limpieza de zona 1 Tnb¡Ju . 1% 0% O'll. O'll. O'll. 
Prepu1clondeMortero11f11Uco u 3% 0% 30% 41% O'll. 
limpieza deHernmlentas l 3% 0% 3% 4% 0% 
DHClnlO • 10% 0% 4% 3% O'll. 
Tn1l1dotntemo • 23% 0% 9% 6'11. 1% 
º"' • 
0% 0% 0% O'll. O'll. 
Nece1ld1d11Fl1lotoglc11 
' 
3% 0% 3% 3% O'll. 
RetrtblJo 
' 
O'll. 0% O'll. O'll. O'll. 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
fNSTRUCTTVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aqueno que agrega valm al producto o servido (Trabajo) 
TRABAJO COKTRIBUTOR.10: Es toOO aCJ,1elo que no a(J"ega valor al produd:o o servlcto pero es necesario hacer para realizar et trtbajo produttNo 
Es una pf:rdlda de segtl'tdo grado: TrMsportes + Umpfeza + IMtru:clones + medciones +Oros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo a(J.leDo que no agrega valor al seNicio y que debe ser efminado. 
(Viajes+ Ttempo ocioso +Esperas+ Trabajo rehechtl +Descanso +Necesidades fisloló. +Otros TM:::) 
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Tabla - 047 
~ NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUTION APLICACIÓN DE LA TEORIA LEANCONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENMIB'ITO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFAL TACIA.S 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
.JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Parchado de Fisura 
Set'íalizacion 
e harta de seguridad 
Limpieza de zona a Tra~cr 
Preparacion de Mortero aséftico 
Limpieza de Herramientas 
Descanso 
Traslado iriemo 
Ocio 
Necesidades Fisiologicas 
Relr!il!~O 
TOTAL 
Elaborado por : 1 Revisado por : 
Código 
T 
s 
w 
R 
u 
L 
. o 
··'·' 
.. 
A 
e 
.· 
e 
e 
BACH. CESAR A. MACEDO DELAGUILA 
C-11 
5 (lJC, 03 AUX. MANTTO, 1 CHOFER) 
ANDRES ZANTALLA SONCCO 
15/08/2008 
JC AUX1 AUX2 
A. ZANTALLA W. PEREZ N. TESEN 
56% 0% 50% 
1% 99% 1% 
1% 1% 1% 
1% 0% 0% 
3% 0% 30% 
3% 0% 3% 
10% 0% 4% 
23% 0% 9% 
0% 0% 0% 
3% 0% 3% 
0% 0% 0% 
100% 100'1. 100% 
1 
AUX3 
R. TRONCOSO 
41% 
1% 
1% 
0% 
41% 
4% 
3% 
6% 
0% 
3% 
0% 
1(1(f/o 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
T Productivo 
TCortributorio 
T No Contribliorio 
TOTAL 
Limpieza de Herramientas,0.0175 
Preparacion de Mortero 
asfaltico, 0.1475 
Limpieza de zona a Trabajar, 0.00 
Charlad e seguridad, 0.0125 
ACTIVIDADES JC 
TP 56% 
TC 9% 
TNC 35% 
100'/o 
AUX1 AUX2 AUX3 
0% 50% 41% 
100% 35% 48% 
0% 15% 11% 
100'/o 100'/o 100% 
CHOFER 
N. RAlllON 
0% 
98% 
1% 
0% 
0% 
0% 
0% 
1% 
0% 
0% 
0% 
10Cf/o 
CHOFER 
0% 
99% 
1% 
1011% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
T No Contributorio, º·~-~.\-·-··· 
TContributorio, 0.58 
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PROMEDIO 
29.5% 
40.0% 
1.3% 
0.3% 
14.8% 
1.8% 
3.3% 
7.8% 
0.0% 
1.5% 
0.0% 
99% 
PROMEOIO 
29.50% 
58.00% 
12.50% 
100% 
T Productivo, 0.295 
FORM-00:! 
Tabla - 048 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACI N DE LA lEORIA LEAN CONSlRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANlENIMIENTO RUTINARIO EN fQRM.()03 
CARRElERASASFALTADAS 
laborado por : Revisado por : 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Parchado de Fisura 
Señalizacion 
Oiarla de seguridad 
Limpieza de zona a Trabajar 
Preparacion de Mortero asfaltico 
Limpieza de Herramientas 
Descanso 
Traslado interno 
Ocio 
Necesidades Rsiologicas 
Relrabajo 
TOTAL 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
~ 
1 
-
-
-
-
i~ 
~,r; 
º(/, 
ºº :e? 
&G ~~ 
-
-
Código 
T 
s 
w 
R 
u 
l 
D 
A 
B 
e 
E 
l 
-
-
-
• ¡::. 
oº ·~~ ~ ~ ~e 
BACH. CESAR A MACEDO DEL AGUJLA 
C-11 
5 (1JC,03 AUX. MANITO, 1 CHOFER) 
ANDRES ZANTALLA SONCCO 
15/08/2008 
JC AUX1 AUX2 
A.ZAHTALLA W.PEREZ N. TESEN 
56% 0% 50% 
1% 99% 1% 
1% 1% 1% 
1% 0% 0% 
3% 0% 30% 
3% 0% 3% 
10% 0% 4% 
23% 0% 9% 
0% 0% 0% 
3% 0% 3% 
0% 0% 0% 
100% 100% 100% 
AUX3 
R. TRONCOSO 
41% 
1% 
1% 
0% 
41% 
4% 
3% 
6% 
0% 
3% 
0% 
100% 
Diagrama Pareto 
r---. ,....., 
f/Jb 0' º0· º0· ·~ ¡:;.0 il' ~'11 ~~ ,,_o ~~ 01Si 
º"' 
~~ Oj ·~ 00 
.l l'~ v I:? R' ~~ 
.:f G 
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CHOFER 
PROMEDIO 
N.RM!O~ 
0% 29.6% 
98% 40.0% 
1% 1.3% 
0% 0.3% 
0% 14.8% 
0% 1.8% 
0% 3.3% 
1% 7.8% 
0% 0.0% 
0% 1.6% 
0% 0.0% 
100% 100% 
íl 1 1 
"º l i>º el' o ~0 ·~ q,ÍÓ 
1:>º Q ?l 
J.,\0 
5.1.17 REPOSICION Y REPARACION DE GUARDAVIAS 
Tabla - 049 
~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 CARRETERAS ASFAL T AOAS 
Elaborado por : 1 1 
ACTIVIDAD: REPOSICION Y REPARACION DE GUARQt\VIAS 
MJESTREADOR: BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUllA 
CUAORIUA: C-15 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Nflmtndt 
o ............. 
1 
" IJ
.. 
" 
" 
" 20 
" 
" 
" 
" 
' 28 
" ,, 
' 
" 
36 
" 38 
" 
" 
., 
., 
" 
" 
" ..
" 
" 
" 
" 
" ..
" 
" 
' 
" 
' ..,
., 
70 
" 
" 
,. 
" 
" 
" 80
N• Total de Observ.= 
ActMdad 
Monl~e de VlgM 
Sef\allzaclon 
Chnrtl'I de Hgur1dad 
Desmontaje de Vigas cteterlomdas 
Oemolldon de eol'IC:reto 
Prepftr'llClon dti Mru:cla 
Indo de Posteti 
Vadado de Concreo en Poates 
Deacaneo 
Ocio 
Tras!tldo lntemo 
Equipo Mftfogmdo 
Retn\bftjo 
TOTAL 
INSTRUCTIVO 
111 MONTERO 
' 
: 
80 
Cod: 
T 
. 
. 
L 
. 
' 
. 
1 
o 
e 
. 
r 
• 
LFLOREC 
. 
.JC 
6% 
()".<, 
1% 
4% 
9% 
0% 
9% 
25% 
23% 
4% 
20"k 
()".<, 
O"k 
100% 
LMAYA.RRO 
. 
AUX1 
8% 
1% 
1% 
9% 
8% 
0% 
18% 
30% 
18% 
4% 
5% 
0% 
0% 
100% 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega 11t1\or el producto o seMeio (Trabajo) 
!Aprobado por : 
FECHA DE MEOICION: 
CANTIDAD DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
. 
AUX2 AUX3 AUX4 
8% 8% 5% 
1% 1% 0% 
1% 1% 1% 
10"k 3% 4% 
10"k 13% 11% 
8% 18% 10% 
21% 16% 19% 
24% 24% 31% 
10% 9% 11% 
0% 3% 1% 
8% 6% 6% 
0% ()".<, 0% 
0% 0% 0% 
100% 100% 100% 
TRABAJO CONmlBUTORIO: Es todo aquello que no agrego valor al producto o servicio pero es necesario hacer pera reall~er el trabajo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes+ Limpie;::o +Instrucciones+ mediciones+ Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aquello que no iigrega valor el servicio y que debe ser eliminado. 
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1 
25/08/2008 
5 (04 AUX. MANTTO, 1 JC) 
JAV?ER VEGA FERNANOEZ 
RECOMEHbACIOlllES 
Tabla - 050 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION ~ APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESelT A TIV AS DE FORM-002 MANTENIMIENTO RUTINARIO ENCARRETa:!AS ASFALTADAS Elaborado por : 1 Revisado por : 1 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades Código 
·-· 
Mon~e de Vigas T 
Sefía.lizacion s 
e har1a de seguridad w 
Desmontaje de Vigas deterioradas L 
Demolicion de concreto R 
Preparacion de Mezcla p 
Izado de Postes N 
Vaciado de Concreo en Postes 1 
Descanso D 
Ocio p 
Traslado 1 nterno Á 
EqUp::> Malogrado • 
Re1rab<jo e 
TOTAL 
Desean so, O. 14 
BACH. CESAR A. MACEDO DELAGUILA 
C-15 
5 (04 AUX. MANTTO, 1 JC) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
25/08/2008 
JC AUX1 AUX2 
J. VEGA M. MONTERO L FLORES 
6% 8% 8% 
0% 1% 1% 
1% 1% 1% 
4% 9% 10% 
9% 8% 100/o 
0% 0% 8% 
9% 18% 21% 
25"/o 30% 24% 
23% 18% 100/o 
4% 4% 0% 
20% 5% 8% 
0% 0% 0% 
0% 0% 0% 
100ok 100ok 1(J()OA. 
AUX3 
L. NAVARRO 
8% 
1% 
1% 
3% 
13% 
18% 
16% 
24% 
9% 
3% 
6% 
0% 
0% 
100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
AUX4 
P. llNEO 
5"/o 
0% 
1% 
4% 
11% 
10% 
19°/o 
31% 
11% 
1% 
6% 
0% 
0% 
100% 
1, ---1 
Vaciado deConcreoen ........,_ ___ ...__ e 
Postes, 0.2675 .............. , ___ _ 
Charla de seguridad, 0.0125 
Desmontaje de Vigas 
deterioradas, 0.0575 
Preparacion de Mezcla, 0.07 
Izado de Postes, 0.165 
ACTIVIDADES JC AUX1 AUX2 AUX3 AUX4 
T Prod.Jctivo TP 6% 8% 8% 8% 5% 
T Contributorio TC 48% 66% 75% 75% 76'% 
TNo Contributorio TNC 46% 26% 18% 18% 19% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
T No Cont.ributorio. 0.2525 
T Contributorio, 0.68 
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PROMEDIO 
6.8o/o 
0.8% 
1.3o/o 
5.8% 
10.0°/o 
7.0()/o 
16.5°/o 
26.8°/o 
14.0°/o 
2.3°/o 
9.0°/o 
O.Oo/o 
0.0°/o 
100ok 
PROMEDIO 
6.75°/o 
68.00°/o 
25.25°/o 
100% 
·:~·.>J.;t ., 
.. ··•·· +·.···· ... :···· ·.~·· 
MU ESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Montaje de Vigas 
Señalizacion 
Charla de seguridad 
Desmontaje de Vigas deterioradas 
Demolicion de concreto 
Preparacion de Mezcla 
Izado de Postes 
Vaciado de Concreo en Postes 
Descanso 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% ~I 0% -~ ,..., 
"'"' 
i>º~ ,.ó 
-5.'<S, ,,,~¡¡¡ 
'l;,0 
,,.., 
.,<:>, 
Tabla - 051 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE FQRM.()03 
laborado por: 
Código 
T 
s 
w 
L 
R 
p 
N 
1 
D 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
!Revisado por: 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-15 
5 {04 AUX. MANTIO, 1 JC) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
25/08/2008 
JC AUX1 AUX2 
J. VEGA M.MONTERO L. FLORES 
6% 8% 8% 
0% 1% 1% 
1% 1% 1% 
4% 9% 10% 
9% 8% 10% 
0% 0% 8% 
9% 18% 21% 
25% 30% 24% 
23% 18% 10% 
1 
AUX3 
L. NAVARRO 
8% 
1% 
1% 
3% 
13% 
18% 
16% 
24% 
9% 
Diagrama Pareto 
l 
~~ 
-e- --
~ 
-~ ~il - -- _,__ 11 r1 
<¡,· 
,si o"' 0"' 0º "'º oºº "'º 'i:>º '!l .s.,rf ,., ~"'"' i!j' v~ "'"' ~ <'1! ó"' ~v <1º el' 'i>G o'~ .,_o<:>, -s,'I> 
1 
AUX4 
PROMEDIO 
P. TINEO 
5% 6.8% 
0% 0.8% 
1% 1.3% 
4% 5.8% 
11% 10.0% 
10% 7.0% 
19% 16.5% 
31% 26.8% 
11% 14.0% 
1% 2.3% 
6% 9.0% 
0% 0.0% 
0% 0.0% 
100% 100% 
.,_;,,f J"''I> "' ,._;,,f 
ó' ó"' ó"' ~"' <v"' <a-"'l:J ~'I> «-"' ó"' ó"' &º~ óº ;s.<i.º ~º"' º"' .(}.º~ ,{} ~o "~ ?::-.,, "'~ <'1! i>t¡j <v~ c.,'<:-'1! r;. g¡ .:,.'11 <;¡"' 
<;¡"'(! <1'"'" 
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5.1.18 PINTADO DE GUARDAVIAS EN CAMPO 
Tabla - 052 
~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por : 
ACTIVIDAD! PINTADO DE GUAAOAVIAS EN C.AMPO FECHA DE MEOICION: 
MUESTREADOR: BACH. CESAR A MACEOO DEL AGUILA CANTIDAD DE PERSONAS: 
CUADRILLA: C-15 JEFE DE CUADRILLA: 
Nllrn1N41 ... , OSSERVACIOllES OltP-tlbl! A.OIJTERREZ 
' ' ' . . . . 
. L 
• 
L 
. 
" 
. 
" 
. 
. 
" 
" 
' 
" ~ 
" ,. 
" 
" 
" 
" 
" 
., 
" . 
" 
o 
.. 
., 
.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" ' 
' 
p 
T 
T 
" 
" 
T -
.. 
" 
' 
" 
" 
" 
" 
" 
N•Tot1! de Obun,c 80 
ACllVUlla od: •uX1 . 
Pintado de Vlgu (!ne. Fninju) 1 T 11% 20% 21% 15% 
Seftallzacton ' 1% 1% 1% 0% 
Ch1rt1 d• segurtd1d w 1% 1% 1% 1% 
Ltmpleza de 1upetflcle L 23% 35% 31% 14% 
Cotocaclon de Bue (wash primer) A 11% 19% 19% 18% 
Tru:o de frsnJH p 5% 5% 8% 5% 
Limpie u de hernmlentu 
" 
1% 3% 1% 1% 
Oucanao ' 21% 8% 0% 0% 
Ocio e 0% 0% 0% 0% 
Tr111tedo Interno . 25% 9% 19% 46% 
EqtJlpo M1logredo . 0% 0% 0% 0% 
R1trob1Jo f 0% 0% 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 
INSTRUCTIVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega vetor al producto o servicio (Trabajo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aquello que no agrega velar el producto o servicio pero es necesario h11cer para realizar el trabajo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes + limpieza+ Instrucciones+ mediciones +Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aquello que no egroga valor al servicio y que debe ser efiminado. 
(Viejos+ Tiempo ocioso+ Esperas+ Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fisio16. +Otros TNC ) 
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1 
os109nooe 
4 (04 AUX. MANTTO) 
Ji!IVER VEGA FERNANDEZ 
RECOllEMDAC.OKU 
~ 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Pintado de Vigas (inc. Franjas) 1 
Sefializacion 
Charla de seguridad 
Limpieza de superficie 
Cciocacion de Base (wash primer) 
Trazo de franjas 
Limpieza de herramientas 
Descanso 
Ocio 
Traslado 1 nta'"no 
EqLipo Malogrado 
Relrabajo 
TOTAL 
Tabla - 053 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN CE LA TEDRIA LEAN CONSTRUCTION Bll ACTIVIDADES REPRESBllTA TIVAS DE 
MANTBlllMIBllTO RUTINARIO Bll CARRETERAS ASFALTADAS 
E laborado por : 1 Revisado por : 1 
Código 
T 
s 
w 
e 
R 
p 
N 
o 
e 
A . 
; ... F 
E 
BACH. CESAR A. MACEDO DELAGUILA 
C-15 
4 (04 AUX. MANlTO) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
05/09/2008 
AUX1 AUX2 AUX3 
A. GUTIERREZ L. NAVARRO P. TINEO 
11% 20"A> 21% 
1% 1% 1% 
1% 1% 1% 
23% 35% 31% 
11% 19% 18% 
5% 5% 8% 
1% 3% 1% 
21% 8% 0% 
0% 0% 0% 
25% 9% 19% 
0% 0% 0% 
0% 0% 0% 
100% 100°A> 100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
AUX4 
w. CERDAN 
15% 
0% 
1% 
14% 
18% 
5% 
1% 
0% 
0% 
46% 
0% 
0% 
100% 
PROMEDIO 
16.So/o 
0.9% 
1.3°/o 
25.So/o 
16.3°/o 
5.6%, 
1.So/o 
7.:ZO/o 
0.0'% 
24.7o/o 
0.0% 
0.0% 
100'% 
FORM-00:2 
Traslado Interno, 0.246875 
TPrOOuctivo 
TContributorio 
Ocio, O 
Limpieza de 
herramientas, 0.015625 
ACTIVIDADES 
TNo Contributorio 
TOTAL 
TP 
TC 
TNC 
AUX1 AUX2 
11% 200/o 
43% 64% 
46% 16% 
100% 100% 
AUX3 AUX4 
21% 15% 
60% 39% 
1goA, 46% 
100% 100% 
Charla de seguridad, 0.0125 
Limpieza de 
superficie, 0.25625 
PROMEDIO 
16.88°/o 
51.25º/o 
31.88°/o 
100% 
D5TRIBUC~NDENNELDEACTNIDAD 
T No Contributorio,·0.31875\ .. ~---·······-··-·-····· .....• ! TProductivo,0.16875 
' 
T Contributario, 0.5125 
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MUESTREAOOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Pintad:> de Vigas (inc. Franjas) 
Señalizacioo 
e harla de seglJidad 
Limpieza de stperlicie 
C olocacioo de Base (wash primer) 
Trazo de fra~as 
Limpieza de herramientas 
Descanso 
Ocio 
Tras lado 1 nterno 
Eq.iipo Malogrado 
Retrcbajo 
TOTAL 
Tabla - 054 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION 9.1 ACTIVIDADES REPRESa.JTATIVAS DE FQRM-00 
MANTa.JIMla.JTO RUTINARIO 9.1 CARRETffiAS ASFALTADAS 
laborado por : 
Código 
T 
s 
w 
L 
R 
p 
N 
o 
e 
A 
F 
E 
Re\isado por : 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-15 
4 (04 AUX. MANTTO) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
05/09/2008 
AUX1 AUX2 AUX3 
A. GUTIERREZ L. NAVARRO P. TINEO 
11% 20'/o 21% 
1% 1% 1% 
1% 1% 1% 
23% 35% 31% 
11% 19'/o 18% 
5% 5% 8% 
1% 3% 1% 
21% 8% 0% 
0% 0% 0% 
25% 9'/o 19'/o 
0% 0% 0% 
0% 0% 0% 
100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
AUX4 
PROMEDIO 
W. CERCAN 
15% 16.9% 
0% 0.9% 
1% 1.3% 
14% 25.6% 
18% 16.3% 
5% 5.6% 
1% 1.6% 
0% 7.2% 
0% 0.0% 
46% 24.7% 
0% 0.0% 
0% 0.0% 
100% 100% 
30%--.-.------.-..--.1------.-------~--.---.....-.,.......,.-....1---.------..-. 
25% -l--+--+~+-..... -1---ll-f--:).-+---+~l--+--+--l~+-..... -+~l--+-,..l.~~+-..... -+--I 
20% +-----l~------1~-.-
.... -
.... -
--
-
.. 
15% ·-:~ 
¡~. 
-
-1.· 10% ·--
........ 
--
-
. , 
,. l 1 
--
,.., 
.. r, 
5% --
(}º ~º oº -~ o e} ,,_'11 'S!'li ,~"!: ~00:, .,¡,'li 
oº ~'li ~e 
?¡.'li o 
"'''/) ::sq ~<:i. 
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5.1.19 PODA DE ARBOLES CON EQUIPO 
Tabla - 055 
I~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION : APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 
CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por : 1 
ACTIVIDAD: POOA DE ARBOLES CON EOU1PO FECHA DE MEDICIÓN: O!l/O!lf2008 
MJESTREAOOR: Bl\Cti. CESAR A. M/\CEOO OEL AGUILA CANTIDAD DE PERSONAS: 4(<>t AUX. MANTTO) 
CUADRILLA: C-37 JEFE DE CUAORILlA: NEY MACEOO TUANAMA 
OBSERVACIONES 
w 
. 
T 
-T-
" 
T 
r· 
. 
. 
. 
. 
M M 
" T 
. 
' 
. 
T 
. 
' T . 
M M 
T M 
' 
o 
u 
M 
,, e 
. 
,, 
' 
80 
K=Y Coct: AUX1 AUX2 AUX3 AUX4 
Podl'l de 4\rboleti T 36% 38% 35% 25% 
Se&llzadon s 9% 6% 9% 9% 
Charla de seguridad w 1% 1% 1% 1% 
Colocacton de EPP'S 
' 
3% 3% 1% 1% 
Ellmlnftcion de ml'llem L 15% 16% 13% 18% 
Rettbftllto de combustible M 14% 13% 10% 13% 
Tmsladolnt~ • 21% 18% 23% 28% 
º"camio o 0% 5% 0% 0% 
Necetaldftdes Rsfotogla.9 e ()<>,{, 0% 6% 5% 
Rdmbf!Jo E 1% 1% 3% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 
INSTRUCTIVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega valor al producto o servicio (Trabajo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es lodo aquello que no agrega valor al producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes + Limpieza + Instrucciones + mediciones + Otros TC 
mABAJO NO CONmlBUTORIO O PERDIDA: Es todo aqueDo que no agrega valor al ser'\Acio y que debe ser eliminado. 
(Viajes+ Tiempo ocioso+ Esperas+ Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fisiol6. + Otros TNC) 
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RECOM:llJACIOHES 
~ 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Poda de árboles 
Sef'ializacion 
e harla de seguridad 
Colocacion de EPP'S 
Eliminacion de maleza 
Reabasto de combustible 
Traslado interno 
Descanso 
N ecesídades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
Tabla - 056 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEDRIA LEANCONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTA DAS 
Elaborado por : 1 Re,,;sado por : 
Código 
T 
s 
w 
1 
L 
M 
A 
D 
e e 
" 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-37 
4(04 AUX. MANTTO) 
NEY MACEDO TUANAMA 
09/09/2008 
AUX1 AUX2 AUX3 
A. SANGAMA J. GONZALES H. PELAES 
36% 38% 35% 
9% 6% 9% 
1% 1% 1% 
3% 3% 1% 
15% 16% 13% 
14%1 13% 10% 
21% 18% 23% 
0% 5% 0% 
0% 0% 6% 
1% 1% 3"/o 
100% 100°/o 100% 
1 
AUX4 
N. SANOOVAL 
25% 
9% 
1% 
1% 
18% 
13"/o 
28% 
0% 
5% 
1% 
100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Retrabajo. 0.015625 
Necesidades 
Fisiologicas, 0.028125 
PROMEDIO 
33.4°/o 
8.1°/o 
1.3º/o 
1.9°/o 
15.3°/o 
12.2o/o 
22.2°/o 
1.3°/o 
2.So/o 
1.6o/o 
1üoe/o 
FORM-002 
oda de árboles, 0.334375 
T PrcxiJctivo 
T C ontributorio 
T No C ontributorio 
TOTAL 
Reabasto de 
combustible, 0.121875 
ACTIVIDADES 
TP 
TC 
TNC 
AUX1 AUX2 
36% 38% 
41% 39% 
23% 24% 
100% 100% 
Señalizacion, 0.08125 
Charla de seguridad, 0.0125 
olocacion de 
EPP'S. 0.01875 
AUX3 
35% 
34% 
31% 
100% 
AUX4 PROMEDIO 
25'% 33.440/o 
41% 38.75% 
34% 27.81% 
100% 100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
TNo 
Contributorio, 0.278125 i.,--- ·-·-·-···-···--· T Productivo, 0.334375 
T Contributario, 0.3875 
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Tabla - 057 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE FQRM-003 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
laborado por : Revisado por : 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Poda de árboles 
Señalizacion 
Charta de seguridad 
Colocacion de EPP'S 
Eliminacion de maleza 
Reabaslo de combustible 
Traslado inlemo 
Descanso 
Necesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
40% 
1 35% 
-J.... 
30% -•. 
25% _[. ~· 
20% -
15% 
10% 
5% ~ --
0% 
rtq,":1 
~'<J 
b0 
b'I> 
<l5 
Código 
T 
s 
w 
1 
L 
M 
A 
o 
e 
E 
,--
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-37 
4(04 AUX. MANITO) 
NEY MACEDO TUANAMA 
09/09/2008 
AUX1 AUX2 AUX3 
A.SANGAMA J. GONZALES H.PELAES 
36% 38% 35% 
9% 6% 9% 
1% 1% 1% 
3% 3% 1% 
15% 16% 13% 
14% 13% 10% 
21% 18% 23% 
0% 5% 0% 
0% r:f/o 6% 
1% 1% 3% 
100% 100".4 100% 
Diagrama Pareto 
AUX4 
N.SANDOVAL 
25% 
9% 
1% 
1% 
18% 
13% 
28% 
0% 
5% 
1% 
100% 
--
l-f---l---+------i~--+--1 ~ - -· - - ' :,:. ,._ - ' 
rl 
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PROMEDJO 
33.4% 
8.1% 
1.3% 
1.9% 
16.3% 
12.2% 
22.2% 
1.3% 
2.8% 
1.6% 
100% 
5.1.20 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 
Tabla - 058 
~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 
CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE AlCANl'ARlllAS 
MJESlREADOR: 81\CH. CESAR A. MACEOO DEL AGUILA 
CUADRILLA: C.15 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
w 
M 
" 
.,, 
"' ' 
T 
" T 
M 
T 
. 
T 
N• 'Total de o~.,,.= 
AcUv1aad 
Umpleza de ale 1MC 
SeftBllUldon 
Ch311a ot1 segurfdl'ld 
Llmptnn de herntmlentn• 
Ellmln:1don de mntettllll 
HerrNnlentat1 mftlograc:I~ 
Tmalado a otro punto 
Esperas 
Descanso 
Odo 
TOTAL 
INSTRUCTIVO 
w 
o 
M 
M 
M 
n 
n 
' M 
o 
o 
T 
o 
M 
o 
o 
r. 
M 
M 
n 
T 
8D 
C6d. 
w 
M 
AUX1 AUX2 
54% 19% 
5% 3% 
1% 1% 
3% 4% 
28% 34% 
0% 0% 
4% 4% 
O"A. 35% 
6% 1% 
0% 0% 
100% 100% 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega valor a tu producto o servicio (Trabajo) 
!Aprobado por : 
FECHA DE MEDICIÓN: 
CANTIDAD DE PERSONAS; 
.JEFE DE CUADRILLA~ 
TRABAJO CONTRI BU TORIO: Es todo aquello que no agrega valor a tu producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes + Limpieza + Instrucciones+ mediciones + otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aqueDo que no agrega valor a tu servicio y que debe ser eliminado. 
(Viajes+ Tiempo ocioso+ Esperas+ Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fisloló. + Otros TNC) 
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1 
11I09f2008 
2 (02 AUX. MANTTO) 
JAVIER VEGA FERNMtDEZ 
Tabla - 059 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN 
~g.§J CfUc.g®u CARRETERAS ASFALTADAS 
---·--- Elaborado por : 1 R,,.,;sado por : 1 !Aprobado por· 1 
MUESTREADOR: 
·cuADRILLA: 
. N" DE PERSONAS: 
'JEFE DE CUADRILLA: 
.FECHA: 
Actividades 
Limpieza de ale TMC 
Señalizacion 
Charla se seguridad 
Limpieza de herramiertas 
Eliminacion de maeriat 
Herramientas malogradas 
Traslado a airo purto 
Esperas 
Descaiso 
Ocio 
TOTAL 
Código 
T 
s 
w 
e 
M 
F 
. 
A ·. 
G 
·o 
s ,. 
AUX1 AUX2 
PROMBJIO 
-
T. CORREA S.GONZALES 
54% 19% 36.3% 
5% 3% 3.8% 
1% 1% 1.3% 
3% 4% 3.1% 
26% 34% 30.6% 
0% 0% 0.0% 
4% 4% 3.8% 
·-
0% 35% 17.5% 
6% 1% 3.8% 
.. 
0% 0% 0.0% 
100% 100% 100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Descanso, 0.0375 
(limpieza de ale TMC, 0.3625 
-----..._.____(,, 
Herramientas malogradas, O Senalizacion, 0.0375 
-··-
Charlase seguridad, 0.0125 
Limpieza de 
herramientas, 0.03125 
¡ 
. - ¡ . ;----
>---------<-------jf----------jf------->---------i. • .• .~¡L·--.-J ~ ·j 
¡. · j 
ACTIVIDADES AUX1 AUX2 PROMBJIO 
TProductivo TP 54% 19% 36.25% 
TConmbutorio TC 36% 41% 38.75% 
TNo Conbibutorio TNC 10% 40% 25.00% 
TOTAL 100% 100% 100% 
- _¡ _____ --- --· -· - • ---- . 
1 
DISTRIBUCION DEL NIVEL DE ACTIVIDAD 
T No Contrtbutorto, 0.25 \ ____________ .. __ ... --.. ···; 
_, .. -- . T ProduCUvo, 0.3625 
T Contrtbutorto, 0.3875 
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FORM-002 
Tabla - 060 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : Revisado por : Aprobado por : 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Limpieza de ale TMC 
Señalizacion 
Charla se seguridad 
Limpieza de herramientas 
Ellninacion de material 
Herramientas malogradas 
1 ¡as\ado a mm pun\o 
Esperas 
Descanso 
Ocio 
TOTAL 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
J_ 
f--
¡:, ..• 
-
li. 
f-- 11: .. 
:;:,: -. 
-
f-- '· 
-
7 
- ¡:;:. 
"~(¡ 
~v 
ºf(; 
.l ~ 
.:.f 
Código 
p 
T 
L 
1 
M 
X 
IJ 
N 
E 
R 
["l 
·O\;' 6 ·~ :t ~ e;0 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-15 
2 (02 AUX. MANITO) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
11/09/2008 
AUX1 AUX2 
PROMEDIO 
T. CORREA S. GONZALES 
54% 19% 36.3% 
5% 3% 3.8% 
1% 1% 1.3% 
3% 4% 3.1% 
28% 34% 30.6% 
0% 0% 0.0% 
4% 4% 3.8% 
0% 35% 17.5% 
6% 1% 3.8% 
0% 0% 0.0% 
100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
1 
1·> 
¡;¿_: 
¡.¡. ,., 
¡,,:. •.•· 
1 
I'. . 
lt.·• 
.----, r;:;,;i j'-' 
rl> ºr¡,· ·~ ,,,. ?;,'11 ~~ 
• 0'vr¡¡ 
0\;' 
·0\;' ~ w ~ Q~ ~ 
,,0 ·~ 00 {:.l/i 
,,0 v -(-'lJ 
·O\:' 
r-n 
?;.o 
,f ~ 
'S;º o 
</) 
oº f:.'11 6 ~l/i l~ fd-1/i () l 1.,,\'I> 
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...... -
.. , .· ~ " 
'· -
' 
< ' ... 
'I>°' 0\ <v"~ 
r-:i 
1,,0 &º r§' a 
r,v 
<Jf(; 
ACTIVIDAD: 
5.1.21 LIMPIEZA DE SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS 
Tabla - 061 
MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN 
CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : Aprobado por : 
LIMPIEZA DE SSilALES PREVENTIVAS V REGLPMENTARtt\S FECHA DE IW;DICION: 13'09/2008 
FORM-001 
MUESlREADOR: BACH. CESAR A. MACEOO DEL AGUILA CANTIDAD DE PERSONAS: 
.JEFE DE CUADRILLA: 
2 (02 AUX. MANTTO) 
CUADRIU.A: 
Nímmiid• OBSCRVACJONES 
,. CALCAD RECOlfalOACIONFS 
-· 
n 
" 
T 
" T 
T 
" 
" 
L T 
. . 
' 
D 
L ~ T 
o T 
. 
.. 
T n 
T . 
T 
.. 
,, 
T 
Nº Total de Observ.= 80 
Adlvldad C6d. AUX1 AUX2 
Llmpleto de p&nel r 41% 31% 
Seft~Uzndon s 10% 5% 
Chm1• IUI seguridad . 1% 1% 
Limpieza de herramientas L 30% 25% 
Tmtliado a otro punlo . 6% 5% 
Herramlentw.o malogradas: f 3% 0% 
Eopems o 0% 19% 
Oencan!lo o 9",(, 14% 
Ocio 
' 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 
INSTRUCTIVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega vala a tu producto o servicio (Trabajo) 
TRABAJO CONTRI SUTORIO: Es todo aquello que no agrega valor a tu producto o serv;cfo pero es necesario hacer para realtzar el trabajo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes + Limpieza + Instrucciones+ mediciones + Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aquello que no agrega valor a tu seNclo y que debe .ser eliminado. 
(Viajes+ Tiempo ocioso+ Esperas+ Trabajo rehecho+ Descanso• Necesidades fisioló. +Otros TNC) 
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ENRtOUE LOZAOA YUORJCH 
Tabla - 062 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TCORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO FORM-OO:l 
C!:d.!>:Jr:.'.:%.V RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 Revisado por : 1 !Aprobado por : 1 
MUESTREA COR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Limpieza de panel 
SeñalizaciCH1 
Cha-la se seg..ridad 
Limpieza de hemmientas 
Traslado a otro pll'lb 
Herramientas malogradas 
Esperas 
Descaiso 
Ocio 
TOTAL 
ACTIVIDADES 
T Producivo 
T Contibutorio 
TNoContibutorio 
TOTAL 
Código 
T 
s 
w 
L 
M 
F 
G 
o 
B 
TP 
TC 
TNC 
BACH. CESARA. MACEDO DELAGUILA 
C-14 
2 (02 AUX. MANTTO) 
ENRIQUE LOZADA VUDRICH 
13/09/2008 
AUX1 AUX2 
PROMEDIO 
P. LIZANA C. SALGADO 
41% 31% 36.3% 
10% 5% 7.5% 
1% 1% 1.3% 
30% 25% 27.5% 
6% 5% 5.6% 
3% 0% 1.3% 
0% 19% 9.4'/1 
9"A. 14% 11.3% 
0% 0% 0.0% 
100.,,. 100% 100-1. 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
AUX1 
41% 
48% 
11% 
100º!. 
TNo 
AUX2 PROMEDIO 
31% 36.25% 
36% 41.88% 
33% 21.88% 
100-1. 100'11. 
Limpieza de panel, 0.3625 
Señalizacion, 0.075 
Charla se 
seguridad, 0.0125 
DISTRIBUCION DEL NIVEL DE ACTIVIDAD 
Contrlbutorio, 0.21875\. _____ .... 
!'!!' ~-... ~· """-~~~- .... u- T Productivo, 0.3625 
T Contrlbutorlo, 0.41875 
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Tabla- 063 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LATEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO fQRM-003 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : Revisado por : Aprobado por : 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Linpieza de panel 
Señalizacion 
Charla se seguridad 
Lünpieza de herramientas 
Traslado a otro punto 
Herramientas mclogradas 
Esperas 
Descanso 
Ocio 
TOTAL 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
J_ 
-
:· 
1-- :;.•' 
'·. 
1-- /.• 
'·· 
-i' 
. 
I'.:· 
_¡ .... 
I> . 
-
Código 
p 
T 
L 
1 
M 
X 
N 
E 
R 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
2 (02 AUX. MANTIO) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
13/09/2008 
AUX1 AUX2 
PROMEDIO 
P. LIZANA C. SALGADO 
41% 31% 36.3% 
10% 5% 7.6% 
1% 1% 1.3% 
30% 25% 27.6% 
6% 5% 6.6% 
3% 0% 1.3% 
0% i9% 9.4% 
9% 14% 11.3% 
0% 0% 0.0% 
100% 100% 100% 
Diagrama· Pareto 
-
-
1 ;i;· ~e I< >' 
. 
1hc -- l\¡F;:.~ 5% 
0% 
-
:'> 
~ '1>~ l· 
'1> 
.r¿AY 
~ 
.:f' 
- >--¡ ; 
. 
0-"".0 
. (;-
'1>º ¡}º ·~ ~'v'li :!>~ 
r¿(i; 
'R-'li Gj 
cJi .,0 
1::-'b 
'f:>'li 
c; 
-
~ 
1:-~l1;~:· ll~f:,;,! r-'"-, 
ºr¿· ~º ro· ~l/i 
.r¿'v'I> ,f ·0<:' ~ ~~ ~º ~ ;J o ~\'li '1> -(.(); 
~i° ~? 
"'\l/i 
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5.1.22 LIMPIEZA DE SEÑALES INFORMATIVAS 
Tabla -064 
¡~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION ~ APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 
CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por : 
AC11V10AD: LIMPIEZA DE SE.filALES INFORMATJVAS FECHA DE MEDICIÓN: 
IVRJESTREADOR: BACH. CESAR/\. Ml\CEOO DEL AGUR.A CANTIDAD DE PERSONAS: 
CUADRILLA: c.1• JEFE DE CUADRILLA: 
06SERV.lCIONES RECOMENDACIOIES 
n 
o 
M 
' 
n 
" -n 
" 
n 
T 
31 ~ 
"' 
n 
T 
,, ~ 
.. 
" 
n 
T 
: 
. 
' 
n 
71 
n 
N" Total de Olmen1.= 80 
COd. AUX1 AUx2 
Limpieza de panel T 36% 28% 
Sef\Nlzadon s 10% 5% 
Charla se seguridad w 1% 1% 
Llmplezl'I de hermmlentm L 30% 25% 
Tmsfado a otro punto M 6% 5% 
Herm.mleru:s mlllogrnd:ta F 8% 5% 
Esp.,... o 0% 19% 
081'1Cnnso o 5% 13<>¡0 
Odo • 4% 0% 
TOTAL 100% 100% 
INSTRUCTNO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega valor a tu producto o servicio (Trabajo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aquello que no agrega valor a tu producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes + Limpieza + lnstrucclooes + mediciones + Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aquelo que no agrega valor a tu servicio y que debe ser eliminado. 
(Viajes+ Tiempo ocioso+ Esperas + Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fisioló. + Otros TNC) 
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1 
1610912008 
2 (02 AUX. MANnO) 
ENRIQUE l07..ADA YUDRIO-f 
Con car 
Tabla - 065 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Revisado por : Aprobado por : 
1 
-J-- -~---'--------
MUESTREADOR: 
·····- -·-· ,.\__, ___ '"-··- ········-·-·--- -~·--·· ---~--~-. ··-· --1---- -·····-.. ""'--.. J .... -·--
CUADRILLA: C-14 ; ! -~---·-- ---~- ----·- --- --··----~ -- t·-·-
Nº DE PERSONAS: 2 (02 AUX. MANTTO) .[ ..... : 
JEFE DE CUADRILLA: ENRIQUE LOZADA YUDRICH: ' • 
--~ ~· _¡ __ 
' i 
"---·1 .. --
·\· 
t- -· -i···-~ ----- ' - ··----- -- ~-G·~~·.·~:~i~~;~~~=~~p~c:~~:~ild=ad=es===l•••••t1=6=/=09~'/~200=8=1=~~==cL:J!,~_5~%;: .. _Je-~ ~-t~1=~~;~:i.·.\~ ~!·.· 
>-C_h_a_rla_s_e_s_eg_u_ri_da_d ____ -+------>--------<>--------+--1_.3_% _ __, +-·----------~ .. __ ~· __ -··---- ·--
AUX1 AUX2 
P. LIZANA C. SALGADO 
36% 28% 
10% 5% 
1% 1% 
rlim_· _P_ie_z_a_de_h_e_mm_i_en_tas __ -t-----~r-------<t---------¡---2_7_.5_%_---I _______ ·------ ·-· --;.: ______ . ---~~_J~- ·---~=--.-------_j 
Traslado a otro ponto ------1-----+--s_._6_% __ + .. ~~-· -·-- --r·----- __ ~- ____ 1_ ----~ _" ___ -~----- -~-- ~·-'"· { .... __________ .. J 
30% 25% 
6"k 5% 
:::~enras mruogradas -------!-----+--::-:-~:---! . --·· _ .L .. ________ : .... --- ____ J _ · j · J 
~:~ºcanso -------<------+---~:-:-~---! - --¡--------l------ -------~--~--~1:~-~~----1 
8% 5% 
0% 19% 
5% 13% 
TOTAL --==----l--=~-+--c1001=M.---l .. , ..... - -- .. ~--· -- -~--- -1~--·-·-- -u·~ __ l. ·: 
·----·-·---·1-·---·-·----1__________ -~---- --· 
4% 0% 
100% 100% 
TProductivo 
T Cortributorio 
T N o C onbibutorio 
TOTAL 
' 1 
1 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Ocio,0.01875 
Esperas,0.09375_~~~~ 
Herramientas 
malogradas, 0.0625 
Traslado a otro 
punto, 0.05625 
ACTIVIDADES 
TP 
TC 
TNC 
Limpieza de 
herramientas, 0.275 
AUX1 AUX2 
36% 28% 
48% 36% 
16"k 36% 
100% 100% 
"-~P.ROMED!O/ l[!l-..:~=:or .... ;:m-,....,~··· 
31.88% 
41.88% 
2625% 
100% 
Setializacion, 0.075 
Charlase 
seguridad, 0.0125 
DISTRIBUCION DEL NIVEL DE ACTMDAD 
T Productivo, 0.31875 
T Contrlbutorlo, 0.41875 
i 
' ---- :--·--·-· __________ ...., ___ - ... -----------~- --
136 
_______ j 
Tabla -066 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO FQRM-003 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : Revisado por : Aprobado por : 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Linpieza de panel 
Señalizacion 
Charla se segundad 
Linpieza de herramientas 
T ra~ado a otro punto 
Herramientas malogradas 
Esperas 
Descanso 
Ocio 
TOTAL 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
~ 
-
-
:: 
-
i ' 
- :{ 
~: 
'.-: .·· 
- :: 
,, 
VJ (q~ 
00~ 
.q,,,,~ 
~ 
.f 
Código 
T 
s 
w 
l 
M 
F 
G 
D 
B 
BACH. CESAR A. MACEDO DELAGUILA 
C-14 
2 (02 AUX. MANTIO) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
16/09/2008 
AUX1 AUX2 
PROMEDIO 
P.LIZANA C. SALGADO 
36% 28% 31.9% 
10% 5% 7.6% 
1% 1% 1.3% 
30% 25% 27.6% 
6% 5% 6.6% 
8% 5% 6.3% 
0% 19% 9.4% 
5% 13% 8.8% 
4% 0% 1.9% 
100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
--
l1fi' 
1 ~{:~ 
1 
:.::v ' 
,,, .. 
-- I~~ ' - - ~ l~i.~.'.J r-."".'.'1 
.~ :qo 00; )._0 '.>' 
rP ~ ·~ ~~ ,f' ·0~ ·~'/} "~ ~ (So' ro~ ~,0 t;º ~ K' ".i 
.:l o ~'/} e,}' c,0 ~ -(:.q, 
~~ 
ºº 'f:.'I} q'I} () !.,.\~ 
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5.1.23 CONFECCION DE POSTES DE CONCRETO PARA SEÑALES VERTICALES 
Tabla - 067 
I~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS SIN APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 
CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por : 
ACTIVIDAD: CONFECCION DE POSTES DE CONCRETO PARA SEÑALES VERTICALES 
MUESTREAOOR: BACH. CESl\R A. MACEDO DEL AGUILA 
CUADRIUA: 
" 
" 
" ,. 
" 
" 
" 
" 
" 23
" 
" 
27 
" 
" 
,. 
" 
37 
" 
" ..
" 
" 
" 
" 
" 60 
" 
72 
" 
77 
" 
N" Totftl de Otteerv.c 
ActMdlld 
Vnclado de concreto 
Seftallzaclon 
Char1a de seguridad 
Anntiduni 
PrepN'ttClon de lfl mezdn 
Encofrado de poste 
cumdo CJ,rtmlco 
Dese meo 
Tmstado Interno 
Necesidades Flslologlcas 
Retmbajo 
TOTAL 
INSTRUCTNO 
. 
80 
Cod: AUX1 AUX2 
33% 18% 
1% 1% 
1% 1% 
4% 9% 
23% 0% 
0% 8% 
()",<, 8% 
14% 21% 
25% 18% 
0% 0'% 
0% 18% 
100% 100% 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo equello que egrega valor el producto o servicio (Trnb11jo) 
FECHA DE MEDICIÓN: 
CANTIDAD DE PERSONAS: 
JEFE DE CUAORILUl: 
OHElNACIOttES RECOKEIHlACtotfES 
AUX3 
0% 
1% 
1'% 
0% 
56% 
()",<, 
()",<, 
34% 
8% 
()",<, 
0% 
100% 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo equello que no agrega valor el producto o servicio pero es necesario hacer pero realizar el trebejo productivo 
Es une pérdido de segundo grado: Transportes + Limpieza + Instrucciones + mediciones+ Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aquello que no agrega valor el servicio y que debe ser eliminado. 
( VTojes + 11empo ocioso+ Esperes+ Trobojorehecho + Ooscenso +Necesidades flsioló. +Otros TNC) 
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1 
17J0912008 
3 (03 AUX. MANTTO) 
ENRIQUE LOZAOA VUORtCti 
~ 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Vaciado de concreto 
S eFtaJ izacion 
Charla de seguridad 
Armadura 
P repara:cion de la mezcla 
E~oopos\e 
e urado quimico 
Descanso 
Traslado interno 
Necesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
Tabla - 068 
NIVEL DE ACTIVIDAD SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEDRIA LEAN CONSTRUCTION e.I ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO e.ICARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 Re\<isado por : 
Código 
T 
s 
w 
L 
p 
N 
M 
o 
A 
e 
E 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
3 (03AUX. MANTTO) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
17/09/2008 
AUX1 AUX2 AUX3 
C. SALGADO P. BOCANEGRA S. FLORES 
33% 18% 0% 
1% 1% 1% 
1% 1% 1% 
4% 9% 0% 
23% 0% 56% 
0% 8% 0% 
0% 8% 0% 
14% 21% 34% 
25% 18"/o 8"/o 
0% 0% 0% 
0% 18"/o 0% 
100% 100% 100% 
1 
PROMEDIO 
16.7o/o 
1.3°/o 
1.3°/o 
4.2º/o 
26,3°/o 
2.5°/o 
2.5°/o 
22.9°/o 
16.7°/o 
0.0°/o 
5.Bo/o 
100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Necesidades Fisiologicas, O 
Retrabajo, 0.058333333 
Traslado 
interno, 0.166666667 Vaciado de concreto, 0.166666667 
FORM-002 
Señal izacion, 0.0125 
DEscanso, O 229166667 ~-· • • • • ~ 
Curado quimico, 0.~25_" __ -_-.;:::.:._.-.-._,_. 
ACTIVIDADES AUX1 AUX2 
TProd.Jctivo TP 33% 18"/o 
T C ontributorio TC 29% 26% 
T No Contributario TNC 39% 56% 
TOTAL 100% 100% 
AUX3 
0% 
59% 
41% 
100% 
Charla de seguridad, 0.0125 
Armadura, 0.041666667 
Preparacion de la 
mezcla, 0.2625 
PROMEDIO 
16.67°/o 
37.92% 
45.42°/o 
100% 
OISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
TNo 
Contrtbut<ll"io, 0.454166667\ Q 
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T Productivo. 0.166666667 
T 
Contributario, 0.379166667 
Tabla - 069 
DIAGRAMA PARETO SIN LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE FQRM-003 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFAL TACAS 
laborado por: Revisado por : 
MUESTREAOOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades Código 
Vaciado de concreto T 
Señalizacion s 
Charla de seguridad w 
Armadura L 
Preparacion de la mezcla p 
Encofrado de poste N 
Curado quimico M 
Descanso D 
Tras lado interno A 
Necesidades Fisiologicas e 
Retrabajo E 
TOTAL 
30% 
25% 
20% 
.-.-
15% -
i' 
10% ~ 
5% ~ 
1•:·~··· 
0% 
I:·, r.1 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
3 (03 AUX. MANITO) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
17/09/2008 
AUX1 AUX2 AUX3 
C. SALGADO P. BOCANEGRA S. FLORES 
33% 18% 0% 
1% 1% 1% 
1% 1% 1% 
4% 9% 0% 
23% 0% 56% 
0% 8% 0% 
0% 8% 0% 
14% 21% 34% 
25% 18% 8% 
0% 0% 0% 
0% 18% 0% 
100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
J_ 
', 
'~: 
:." 
. 
:; : 
: 
/'·: 
: ... 
~ ;;,~.~ k.> n r~ 
PROMEDIO 
16.7% 
1.3% 
1.3% 
4.2% 
26.3% 
2.6% 
2.6% 
22.9% 
16.7% 
0.0% 
6.8% 
100% 
.--
'. 
I• 
-,-
.. 
1--1--
·. 
·: 
. 
-
1--
' . . . 
. 
,.· •. :.\ <· 
''.·'"'' 
. 
n I· 
l\.o -o~ ~º ,§~ (;.~ !\.0 ·º "º ~º ·0~'? ,0 (j- ~,lj ~'<$ 0'V o" .ff(J ~<::" )..0~ 
':;..º($ ~G :s,'vt/j ~ ,~~ 00~ ~ "() ·~ 0º ./' e>: ()0 oº ·O '.<::'t/j 00 é 00 e;'IJ 00 00 I:>° o.º q..'I> 
o.º ~~ ·O<::' ~l/j 
j-1/j ~,'li é" i;}t/j 0º () ~t/j (j- «? .Q.'1> ~t/j () ~t/j "~ rli ú0 <l~ ~e 
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5.2 RESULTADOS DE MEDICION LUEGO DE APLICADO LEAN CONSTRUCTION 
5.2.1 LIMPIEZA DE DERRAME DE COMBUSTIBLE 
Tabla - 070 
'~ MUES"TREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCCION APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 
Elaborado por : 1 
ACTIV1DAO: LI MPIEZA DE OERRJWE DE COMBUSl IBl.E 
MUESTREAOOR: BACH. CESAR A. MACEOO DEL AGUILA 
CUADRILlA: 
" 
' 
" 
" 
23 
,. 
" ,. 
' 
" 
" 
.. 
., 
., 
"' 
" 
" 
" 
6-0 
" 
" 
" 
" 
' 
" 
" 
" 76 
77 
" 
C-14 
N• Totfd de Obaerv ... 
AcUVld8d 
Llmpftrza de calzada 
Seftl'lll:tBtlon 
Charta de eegurtdad 
-, 
Relleno de huec09 en d cuelo 
Efimlnacion de desechos 
Tmctl'ldo lntemo 
OesCRl'ISO 
Odo 
Necesidades Flalologlcas 
Rdmb~o 
TOTAL 
INSTRUCTIVO 
80 
Cod. 
T 
. 
. 
. 
' 
. 
o 
• 
e 
E 
,e 
51% 
1% 
1% 
14% 
23% 
10% 
0% 
0% 
0% 
0% 
100% 
CARRETERAS ASFALTADAS 
1 !Aprobado por : 
FECHA DE MEDICIÓN: 
CANTIDAD DE PERSONAS: 
JEFEDECUAORILI.A: 
E,OUEVARA 
08SER\IACIOHE11 
,-
T 
AUX1 AUX2 AUX3 CHOFER 
0% 0% 49% 48% 
99"k 99% 1% 1% 
1% 1% 1% 1% 
0% 0% 13% 19% 
0% 0% 19"k 19"k 
0% 0% 18% 13% 
0% 0% 0% 0% 
0% 0% 0% 0% 
0% 0% 0% 0% 
0% 0% 0% 0% 
100% 100% 100% 100% 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que ogrege valor el producto o servicio (Trebejo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aquello que no agrego valor al producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo productfllo 
Es une pérdlde de segundo grodo: Transportes + Limple:::o + Instrucciones + mediciones + Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aquello que no egrege velar el servicio y que debe ser elimine do. 
(Viajes+ Tlempo ocioso+ Esparns +Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fisloló. + Otros TNC ) 
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1 
03A'.l0J2008 
4 (1 JC, 03 AUX.. MANITO. 1 CHOFER) 
ENRIQUE l.OZADA YUORtCH 
RECOMENDACIONES 
l~I 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Tabla - 071 
NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACION DE LA TB:>RIA LEA.N CONSTRUCTION EN ACTIVIDADSS RB'RSSENTATIVAS DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por: 1 Re\Asado por : 
BACH. CESAR A. MACEDO DELAGUILA 
C-14 
1 
Nº DE PERSONAS: 
.JEFE DE CUADRILLA: 
4 (1 JC, 03 AUX. MANTTO, 1 CHOFER) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
FECHA: 03/06/2008 
Actividades Código JC AUX1 AUX2 AUX3 CHOFER 
E. LOZADA C. SALGADO P. BOCANEGRA E. GUEVARA J. CORREA 
Limpieza de calzada T 51% 0% 0% 49% 48% 
Sef"íalizacion s 1% 99% 99% 1% 1% 
e harla de seguridad w 1% 1% 1% 1% 1% 
Relleno de huecos en el suelo R 14% 0% 0% 13% 19% 
Eliminacion de desechos 1 23% 0% 0% 19% 19% 
Traslado interno A 10% 0% 0% 18% 13% 
Descanso o· 0% 0% 0% 0% 0% 
Oc lo B 0% 0% 0% 0% 0% 
Necesidades Fisiologicas ·C· 0% 0% 0% 0% 0% 
Retrabajo E 0% 0% 0% Cl°/o Cl°/o 
TOTAL 100% 100% 100% 100°/o 100°/o 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
TProductivo 
T C ontributorio 
T No C on1ributorio 
TOTAL 
Eliminacionde 
desechos, 0.12 
Relleno de huecos en 
suelo, 0.09 
Charla de seguridad, 0.0125 
ACTIVIDADES 
TP 
TC 
TNC 
JC AUX1 
51% 0% 
39% 100% 
10% 0% 
100% 100°/o 
Limpieza de calzada, 0.295 
AUX2 AUX3 CHOFER 
0% 49% 48% 
1000/o 34% 40% 
0% 16% 13% 
100% 100% 100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
T No Contributorio, 0.0~.j--·····-
T Pr-oductivo, 0.295 
T Contr-ibutorio. 0.625 
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FORM-002 
PROMEDIO 
29.5°/o 
40.3o/o 
1.3°/o 
9.0o/o 
12.0º/o 
8.00/o 
0.0°/o 
0.0% 
0.00/o 
0.0°/o 
100% 
PROMEDIO 
29.50% 
62.50°/o 
8.00% 
100% 
Tabla - 072 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : Revisado por: 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Limpieza de calzada 
Señalizacion 
Charla de seguridad 
Relleno de huecos en el suelo 
Eliminacion de desechos 
Traslado interno 
Descanso 
Ocio 
Necesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
~ ~ 
>----¡. 
-
-
,.....--¡. 
-
-, 
-1:. 
o'I> 
'1i 
1 
'.· 
~ 
\, 
I· 
-. 
_, 
-
.~ 
e,'º 
Código 
T 
s 
w 
R 
1 
A 
D 
B 
e 
E 
i 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
4 (1 JC, 03 AUX. MANDO, 1 CHOFER) 
ENRIQUE LOZADA VUDRICH 
03/06/2008 
JC AUX1 AUX2 
E.LOZADA C. SALGADO P. BOCANEGRA 
51% 0% 0% 
1% 99% 99% 
1% 1% 1% 
14% 0% 0% 
23% 0% 0% 
10% 0% 0% 
0% 0% 0% 
0% 0% 0% 
0% 0% 0% 
0% ()"fo 0% 
100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
--
:: 
>---- ~ 
~-
r}-I::!' ;{ Lf.;5¡ 
'I>º ~o o"" ~o 
AUXJ 
E.GUEVARA 
49% 
1% 
1% 
13% 
19% 
18% 
0% 
0% 
0% 
()"fo 
100% 
""º i>º o 
CHOFER 
J. CORREA 
48% 
1% 
1% 
19% 
19% 
13% 
0% 
0% 
()"fo 
()"fo 
100% 
f'J 
¡_,C! r.,-S rJ ~0 é' l cf-v ·(t,'/j ~ ~ f'.)0 ·.s- q;¡'3 «..¿iP ~ o'li oº 00 ~ c,0 q;¡<::- <;! 
.q;¡'v'I> c~J' <::,'li o"" º'li 2:;-'/j ¡;..'1> ·O<:- -<...''!> q;¡'> ~~ q;;G 'I>~ :<;:-'/j '<:-\$ G-·~ -~'/j ¡,,,C! v () <::,'li ~~ (J'li 
"'º 
~0 ~'li ~0 
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PROMEDIO 
29.6% 
40.3% 
1.3% 
9.0% 
12.0% 
8.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
100% 
·O ~'!>' 
'$;'/j 
~0 
5.2.2 TRANSPORTE DE MATERIAL 
Tabla - 073 
I~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM--001 
CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por : 
AC11VIDAD: TRANSPORTE DE MATERIAL 
MUESTREAOOR: BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
CUADRILLA: C-15 
" 12 
" 
17 
" 
" ,. 
21 
' ,, ,. 
,, 
,. 
" 
" 
" 
" 
T. 
" 
" 
" ..
" 
" 
. 
" 
,. 
" 
" 
" ., 
" ..
" 
,. 
" 
" .. 
., , . 
" 
T 
" ., 
.. 
.. 
' .. .,
" ,. 
" n 
ff• Totnl de Ob':lerv.= 80 
ACUV dftd Cod. COFER AUX1 
Tmmporte de mater1111 T 55% 33% 
ScftaHzadon • 1% 43% 
ChMta de seglM1dad . 1% 1% 
Control de equipo ' 14% 0% 
Controt de carga ' 8% 18% 
Descanso ' 21% 6% 
Equipo mntogmdo 
' 
0% 0% 
Necmsld.chlo Ffolologlcao e 0% ()<',(, 
Ocio . ()<',(, 0% 
Demoms . 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 
INSTRUCTIVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo equello que agrego valor o! producto o servicio (Trabajo) 
AUX2 
70% 
5% 
0% 
0% 
11% 
13% 
()<',(, 
0% 
0% 
0% 
99% 
FECHA OE MEDICIÓN: 
CANTIDAD DE PERSONAS: 
.JEFE DE CUADRILLA: 
fl.ECOMBIDACfC»fE'S 
TRABAJO CONTRI BU TORIO~ Es todo aquello que no agrega vator el producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trebejo productivo 
Es une pérdida de segundo grado: Transportes+ Limpieza +Instrucciones+ mediciones+ Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo equeno que no ogrego wlor ol servicio y que debe ser eliminado. 
( Vlojes +Tiempo ocioso + Esperas + Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fisloló. + Otros TNC ) 
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1 
07/06/2000 
3 (1 CHOFER. 2 AUX. MANTTO) 
JAVIER VEGA FERNANOEZ 
~ 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Transporte de material 
Señalizacion 
e harta de seguridad 
e ontro1 de equi¡:>a 
e ontrol de carga 
Descanso 
E quipo malogrado 
Necesidades Fisiologicas 
Ocio 
Detnoras 
TOTAL 
Tabla - 074 
NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TB:>RIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE 
MANTENIMIENTO RlJTINARIO EN CARRETERAS ASFAL TAOAS 
Elaborado por : 1 Revisado por : 1 
Código 
T 
s 
w 
K 
L 
o 
F 
e 
.,; 
G 
Control de 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-15 
3 (1 CHOFER, 2 AUX. MANTTD) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
07/06/2008 
COFER AUX1 
H.BERNAL S. BARRIOS W. 
55% 33% 
1% 43"/o 
1% 1% 
14% 0% 
8% 18% 
21% 6% 
0% 0% 
0% 0% 
0% 0% 
O'lo 0% 
100% 100°/o 
AUX2 
CERDAN 
70% 
5% 
0% 
0% 
11% 
13% 
0% 
0% 
O'lo 
O'/o 
99% 
PROMEDIO 
52.So/o 
16.3o/o 
O.So/o 
4.6o/o 
12.1°/o 
13.3°/o 
0.0°/o 
0.0°/o 
0.0°/o 
0.0°/o 
100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Ocio,OD~emoras,O 
Necesidades Fisioto,gicas, O 
Equipo malogrado, 
carga, 0.120833333...r--- l ~Trnnsportede 
1 - ·- c.>zv... material,0.525 
T PrOOuctivo 
T C ontributorio 
T No C ontrlbutorio 
TOTAL 
Selializaclon, 0.1625 __ --t-t----= 
Control de 
equipo, 0.045833333 
Charla de 
seguridad, 0.008333333 
ACTIVIDADES COFER 
TP 55% 
TC 24% 
TNC 21% 
100% 
__ .')¡, 
AUX1 AUX2 PROMEDIO 
33"/o 70% 52.SOo/o 
61% 16% 33.75% 
6% 13% 13.33% 
100°/o 99% 100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
TNo 
Contributori~, 0.13333333\_, .. ~ 
-~-~-----·- -
FORM-002 
T Productivo, 0.525 
T Contributorio, 0.3375 
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Tabla - 075 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE FQRM-003 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : Revisado por : 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades Código 
Transporte de material T 
Señalizacion s 
Charla de seguridad w 
Control de equipo K 
Control de carga L 
Descanso o 
Equipo malogrado F 
Necesidades Fisiologicas e 
Ocio B 
Demoras G 
TOTAL 
60% J_ 
,___ 
':> ,· 50% 
," 
' 
40% ,_ 
': 
>--
< ' 
30% 
h.•··: 
' 
~ 
:: _ ...... 20% 
10% - :; - -
' 
.'. 
,• ' 0% 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-15 
3 (1 CHOFER, 2 AUX. MANTIO) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
07/06/2008 
COFER AUX1 
H.BERNAL S. BARRIOS 
55% 33% 
1% 43% 
1% 1% 
14% 0% 
8% 18% 
21% 6% 
0% 0% 
0% 0% 
0% 0% 
0% 0% 
100% 100% 
AUX2 
W.CERDAN 
70% 
5% 
0% 
0% 
11% 
13% 
0% 
0% 
0% 
0% 
99% 
Diagrama Pareto 
--
--
: i 
- -
rrJ li< .. ,:,, 
- -
o 
PROMEDIO 
62.6% 
16.3% 
0.8% 
4.6% 
12.1% 
13.3% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
100% 
·~ .~ ~º ~ Foº ºº re"" &" r:P ;yq rS-OJ ~q; ~,'?!! re{;:' llf ·~v .~'lf ~ q;~ v Fov ~oOJ ~..oOJ ~ ~ ºq; ºe, <:)q; ·O 
'/;}q; ~ "':Jq; ~ ~? é' r:,q; 
ºq; ~ ~º ?:-q; ~º o ¡;.te el' o<:' ;y<I. q;"':> ~o e; <v~ ~'t$ ~e; ~'1i \'IS, 
.<..'-'l} e; q;"':> ~q;O 
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6'º re"" o (f. l' Q 
5.2.3 LIMPIEZA DE CUNETAS 
Tabla - 076 
~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 CARRETERAS ASFAL TACAS 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por : 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE CUNETAS FECHA DE IVEDICIÓN: 
MUESTREAOOR: BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA CANTIDAD DE PERSONAS: 
CUADRILLA: C-t5 JEFE DE CUADRILLA: 
N'-nerodll 08SERVACIQHES 
' 
M 
T 
"' 
T 
" ..
M • T 
o M 
"' 
m o 
"' 
M 
.. 
M 
o M 
"' 
' 
M 
' 
T 
Hº Tobd de~-· 80 
.... C6<l AUX1 AUX2 
Limpieza de la ceedon T 44% 43"A. 
Seftml:r.acton s 13"A. 8% 
Charta ce aegurtdad w 1% 1% 
Umple:r.n de herrnmlentaa l 6% 8% 
Ellmlnaclon de ml!terfal M 26% 30% 
Hermmlentnc mtdogradac 
' 
0% 0% 
Trmlado lnlerno • 1% 1% 
Eapen!:a o 0% 0% 
DeaCftnoo o 9% 10% 
Oc:lo e 0% 0% 
TOTAL 100% 100o/o 
INSTRUCTIVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega valor a tu producto o seMdo (Trabajo) 
TRABAJO CONTRIBUTORJO; Es todo aquello que no agrega vator a tu producto o servido pero es necesario hacer para realizar el trabajo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes+ Limpieza +Instrucciones+ mediciones+ Otros TC 
TRABA.JO NO CONlRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aquel.Jo que no agrega valor a tu servicio y que debe ser eliminado. 
(Viajes+ Tlempo ocioso+ Esperas+ Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fislo16. +Otros TNC ) 
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1 
141()712008 
2 (02 AUX. MANTTO) 
JAVIER VEGA FERNANOEZ 
. MUESTREADOR: 
'cuADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Limpieza de la seccion 
Señatizacion 
Charla se seguidad 
Limpieza de herrarrfent!s 
Eliminacion de material 
Herramientas maogradas 
Traslado interno 
Esperas 
Descanso 
Ocio 
TOTAL 
Tabla - 077 
NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DELA "TEORIALCANCONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DEMANTENUVllENTO FORM--00 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFAL TACAS 
Elaborado por : Revisado por : 
' ·-------·--
:sACH. CESAR A. MACEDO [)_E!_~§.!:J!.1,~-+- .. 
,C-15 
'2 (02 AUX. MANTTO) i. 
JAVIER VEGA FERNANDEZ: 
: 14/07 /2008 1 
AUX1 AUX2 
PROMEDIO 
T. CORREA S. BARRIOS 
Cbdigo 
44% 43% 43.1% 
13% 8% 10.0% 
1% 1% 1.3% 
6% 8% 6.9% 
26"k 30% 28.1% 
0% 0% 0.0% 
1% 1% 1.3% 
G 0% 0% 0.0% 
D 9% 10% 9.4% 
0% 0% 0.0% 
100% 1w1. 100'/o 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Limpieza de la 
-----~Íeccion, 0.43125 
Eliminacion de 
material, 0.28125 
ACTIVIDADES AUX1 AUX2 PROMEDIO 
TP 44% 43% 43.13% 
TConbibulorio TC 46% 46% 46.25% 
TNo Contibutorio TNC 10% 11% 10.63% 
TOTAL 100'/. 1w1. 100% 
DISTRIBUCION DEL NIVEL DE ACTIVIDAD 
TNo 
Contrlbutorlo, O. 10625 \_, __ ..... 
___ .... -··:· . 
T ProducUvo, 0.43125 
T Contrlbutorlo, 0.4625 
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MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
Tabla - 078 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO fQRM-003 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : Revisado por : 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-15 
2 (02 AUX. MANITO) 
Aprobado por : 
JEFE DE CUADRILLA: JAVIER VEGA FERNANDEZ 
FECHA: 
Actividades 
Linpieza de ta seccion 
Señalizacion 
Charta se segundad 
Linpieza de herramientas 
Eliminacion de material 
Herramientas malogradas 
T rasado interno 
Esperas 
Descanso 
Ocio 
TOTAL 
1 
50% 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
,_..¡_. 
5% 
0% 
·0"''1j 
~ 
.:f 
1--- ,,'' 
>--- i . 
! 
~ 
' 
' 
.J 
- :r. 
-
>--t. 
,__ li. 
1: ., 
1-·' 
li 
·Oi:;. 
\Í 
0º Gj 
\'lj 
00 
14/07 /2008 
Código 
AUX1 
T. CORREA 
T 44% 
s 13% 
w 1% 
L 6% 
M 26% 
F 0% 
11 1% 
G 0% 
D 9% 
B 0% 
100% 
,, 
!! 
-
-
1 
~~ 
·Oi:;. 'ljº r;. .1)1 
.ff ~<:' ~ 0(}; ~ Gj 
':JI?) 
,,,0 
;:-'li 
~'/j () 
AUX2 
PROMEDIO 
S. BARRIOS 
43% 43.1% 
8% 10.0% 
1% 1.3% 
8% 6.9% 
30% 28.1% 
0% 0.0% 
1% 1.3% 
0% 0.0% 
10% 9.4% 
0% 0.0% 
100% 100% 
Diagrama Pareto 
7':'--
' 
¡ . 
10.!c' ! ¡,,,· 
! ·'. 
::,1· 
!""'.' . ., ')''': P·l 
g~.; 1 ':::.· ~ ........ 1 1 
o"/ ·~ ,,.. i::-º 'lj"' 
"º <P 0<:' ~'lj 
.qJ'lj ·0<;< 0~ ~,( 'lji:;. o if ~ ·~ «t"'~ "CJ ~ ~ o~ <:l ·~ 00 ~\'lj ~ v 
·Oi:;. y.e s-'lj 
CJ' ~(/J 
·r:? ~~ 
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5.2.4 ELIMINACION DE MALEZA 
Tabla - 079 
~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 
CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por : 1 
ACTIVIDAD: EUMINACION DE MALEZA FECHA DE IVEOICIÓN: 15/07fZ008 
NIJESTREAOOR: BACH. CESAR A. MACEDO DELAGUllA CANTIDAD DE PERSONAS: 3(1 CHOFER. 2 AUX. MANITO) 
CUADRILLA: ~C-_1~5--------------------- JEFE DE CUAORflLA: JAVIER VEGA FERNANOEZ 
-~úmfrode OBSERVACIONES RE~OACIONES 
< 
K 
' K 
" 
"' ' K K 
K < < 
K K 
K 
. 
K K 
. , 
. . 
. 
' 
"' 
. . 
.,
' 
' 
. 
' 
"' 
. 
n 
.,. 
n 
e 
" ' 
n 
M 
N• Total de O'"en.z: 80 
Acttvfdad Cod. COFER AUX1 AUX2 
-- -· 
Ellmlnaclon de ml'Ileza T 36"A. 50% 48% 
S11ft:illzeclon 
' 3% 13% 10% 
Charlft de aegurtdad w 1% 1% 1% 
AcumUloclon de ml'lfeUI . 46% 28% 31% 
Transporte e otro frente L 5% 5% 5% 
Descnnao o 8% 3% 4% 
Herrmnlentrrs Ml'llOgmdM r 0°/o 0% 0% 
Necesldadeis Flulologlais e 1% 1% 1% 
Ocio B 0% 0% 0'>/o 
Demorm o 0% 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 
INSTRUCTIVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega valor al producto o servicio (Trabajo) 
TRABAJO CONTRI BU TORIO: Es todo aquello que no agrega valor al producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transpates + Limpieza + Instrucciones + mediciones + Otros TC 
TRABAJO NO CONTRI BU TORIO O PERDIDA: Es todo aquello que no agrega valor al servicio y que debe ser eliminado. 
(Viajes + Tiempo ocioso+ Esperas + Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fisiotó. + Otros TNC ) 
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Con car 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
.JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Eliminacion de maleza 
S ef'la!izacion 
e harla de seguridad 
Acumulacion d::! maleza 
Transporte a otro frente 
Descanso 
Herramientas malogradas 
Necesidades Fisiologicas 
Ocio 
Demoras 
TOTAL 
ACTIVIDADES 
T Productivo 
T C ontributorio 
T No C ontributorio 
TOTAL 
T 
Tabla - 080 
NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE FORM-00 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : Re"1sado por : 
Código 
s 
w 
K 
L 
'O 
:·:F 
-
'e 
e 
G 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-15 
3 (1 CHOFER, 2 AUX. MANTTO) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
15/07/2008 
COFER AUX1 
R. JNOÑAN J. CORREA A. 
36% 50% 
3% 13"/o 
1% 1% 
46% 28% 
5% 5% 
8% 3"/o 
0% 0% 
1°/o 1% 
0% 0% 
0% 0% 
100% 100% 
AUX2 
GUTIERREZ 
48% 
10% 
1% 
31% 
5% 
4% 
0% 
1% 
0% 
0% 
100% 
PROMEDIO 
44.6°/o 
8.3°/o 
1.31!>/o 
35.Qó/o 
5.0o/o 
4.6o/o 
0.0°/o 
1.3°/o 
0.0°/o 
0.0°/o 
100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Eliminacion de 
maleza, 0-445833333 
r:~: .. ~~~----- ']r~_, .. 
1 -·---~ .. 7!.JI 
Acumulacionde ··1 
maleza, 0.35 Sef\alizacion, 0.083333333 
Charla de segurk:lad, 0.0125 
COFER AUX1 AUX2 PROMEDIO 
TP 36% 50% 48% 44.58°/o 
TC 55% 46% 48% 49.58º/o 
TNC 9'/o 4% 5% 5.83°/o 
100% 100% 100°/o 100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
TNo 
Contributori;', 0.05833333~ 
··-····--,: T Productivo, 0.445833333 
Contri bu torio, 0.49583333 
3 
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MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
Tabla - 081 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE FQRM-003 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : Revisado por: 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-15 
JEFE DE CUADRILLA: 
3 (1CHOFER,2 AUX. MANTIO) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
FECHA: 
Actividades 
Eliminacion de maleza 
Señalizacion 
Charla de seguridad 
Acumulacion de maleza 
Transporte a otro frente 
Descanso 
Kerramiel'\\as malogradas 
Necesidades Fisiologicas 
Ocio 
Demoras 
TOTAL 
50% 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
1 
J 
-
.1 
J 
- ¡• ... 
~ r 
ef;:. 
_)'; 
-" 
-
.,·: .· 
- :fr" -
'I> ~01) 
~'li 
Código 
T 
s 
w 
K 
L 
o 
¡: 
e 
B 
G 
-f 1 
·O~ (J 
·j.,'li l/f' 00 ~ C;J0 ·O~ 00 
e} ?:? l/j ~'li ~~ e; 
15/07/2008 
COFER AUX1 AUX2 
PROMEDIO 
R. INOÑAN J. CORREA A. GUTIERREZ 
36% 50% 48% 44.6% 
3% 13% 10% 8.3% 
1% 1% 1% 1.3% 
46% 28% 31% 36.0% 
5% 5% 5% 6.0% 
8% 3% 4% 4.6% 
r:J'lo 0% \P/o 0.0% 
1% 1% 1% 1.3% 
0% 0% 0% 0.0% 
0% 0% 0% 0.0% 
100% 100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
••• •. ce 
¡; .•: 
l;h .>;' 
lt\·~; 
!:';: 
!:;;?' 
.......... ~'. .. ·.· I< .1 h 1 
--
'I>º 'I> ~0 "º 'I>°' 'I>°' i:>° 'I>°' ~,~ ~01) >:' 'l>f:' ~'I>'?!> ~v o ¡§ 
ri ~'li ~0 r:,v 0~ ~º ~º($ .¡p .,0 00 o <:l ~'li é' <) ·O~ 'I> 
v' ~0 'I>°' 0°' ~'li Qº ~ 'I>~ ·0 ~'?!> ,:,~ 
"'" 
~ 
f ~\'li 1-''li v0 x-.0 ~'l) 
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5.2.5 DESBROCE DE MALEZA CON EQUIPO 
Tabla - 082 
~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 
CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborada par : 1 1 
ACTIVIDAD: DESBROCE DE MALEZA CON EQUIPO 
NIJESTREAOOR: BACH. CESAR A. MACEOO DEL AGUILA 
CUADRILLA: C-37 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
w w w 
' 
' 
' 
,, 
' 
. 
' 
' 
M 
ff• Tot1d de Ob!sll!fV.c 80 
HCUvlaau Cod: CHOFER AUX1 
O~broce T 0% 65% 
Sefurltudon s 83% 1% 
Ctuuta de eegurtdftd w 1% 1% 
Cotocm:lon de EPP"S 1 ()",{, 3% 
Cambio de nylon L ()",{, 19% 
Rftt'lb3d.o do combucttbl.ci M ()",{, 5% 
Tnu:lado Interno • 15% 3% 
Oesca.MO o ()",{, ()",{, 
Necosldadec Fhalofoglcac e 1% 4% 
Retrnbajo e 0% ()",{, 
TOTAL 100% 100% 
INSTRUCTNO 
TRABA.JO PRODUCTIVO: Es todo aqueno que agrega valor al producto o servicio (Trabajo) 
T 
T 
. 
. 
M 
AUX2 
66% 
1% 
1% 
3% 
1So~ 
4% 
4% 
0% 
3% 
0% 
100% 
!Aprobada par : 
FECHA DE MEDICIÓN: 
CANTIDAD DE PERSONAS; 
JEFE DE CUADRILLA: 
OBSERVACIOHES 
AUX3 AUX4 
68% 68% 
1% 1% 
1% 1% 
1% 1% 
16% 16% 
5% 4% 
5% 5% 
0% 0% 
3% 4% 
()",{, ()",{, 
100'% 100% 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aquello que no agrega valor al producto o servicio pero es necesario hacer para realizar et trabajo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes+ Lfmpleza +Instrucciones+ mediciones+ Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aquello que no agrega valor al servido y que debe ser eliminado. 
(Viajes+ Tiempo ocioso+ Esperas+ Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fisid6. +Otros TNC ) 
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1 
14/0712000 
5 (04 ALJX. MANTTO. 1 CHOFER) 
NEY Mf\CEOO TUANAMA 
~ 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Desbroce 
SeFia1izacion 
e harla de seguridad 
C olocacion de EP P 'S 
C ambio de ny Ion 
Reabasto de combustible 
Traslado interno 
Descanso 
Necesidades Fis1ologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
Tabla - 083 
NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRET~S ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 Re'IAsado por : 
Código 
T 
' 
s 
w 
1 
L 
M 
A 
o 
e 
E 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-37 
S (04 AUX. MANTTO, 1 CHOFER) 
NEY MACEDO TUANAMA 
14/07/2008 
CHOFER AUX1 AUX2 
E. FERNANDEZ A. SAN GAMA J. GONZALES 
0% 65% 66% 
83% 1% 1% 
1% 1% 1% 
00/o .3% 3% 
00/o 19% 19% 
00/o 5% 4% 
15% 3% 4% 
00/o 00/o 00/o 
1% 4% 3% 
00/o 00/o 00/o 
100% 100% 100% 
1 
AUX3 
H.PELAES 
68% 
1% 
1% 
1°/o 
16% 
5% 
5% 
0% 
3% 
00/o 
100'% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Retrabajo, O 
Necesidades 
Fisiologtcas, 0.0275 
AUX4 
N.SANDOVAL 
68% 
1% 
1% 
1% 
16% 
4% 
5% 
0% 
4% 
0% 
100% 
Desbroce, 0.5325 
Charla de seguridad, 0.0125 
ACTIVIDADES CHOFER AUX1 AUX2 AUX3 AUX4 
T Productivo TP 0% 65% 66% 68% 68% 
T C ontributorio TC 84% 29% 28% 25% 24% 
T No C ontributorio TNC 16% 6% 6% 8% 9% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
T No Contributorio, O.O~-~--~ 
FORM-002 
PROMEDIO 
53.3°/o 
17.5o/o 
1.3o/o 
1.5°/o 
14.0°/o 
3.5o/o 
6.3°/o 
0.0°/o 
2.8°/o 
0.0°/o 
100% 
PROMEDIO 
53.25% 
37.750/o 
9.00o/o 
100% 
T Productivo, 0.5325 
T Contributorio, 0.3775 
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MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
Tabla - 084 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE FQRM-003 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
laborado por : Revisado por : 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-37 
JEFE DE CUADRILLA: 
5 (04 AUX. MANITO, 1 CHOFER) 
NEY MACEDO TUANAMA 
FECHA: 14/07/2008 
CHOFER AUX1 AUX2 AUX3 AUX4 Actividades Código PROMEDIO 
E. FERNANDEZ A.SANGAMA J. GONZALES H.PELAES N.SANDOVAL 
Desbroce T 0% 65% 66% 68% 68% 63.3% 
Señalizacion s 83% 1% 1% 1% 1% 17.6% 
Charla de seguridad w 1% 1% 1% 1% 1% 1.3% 
Colocacion de EPP'S 1 0% 3% 3% 1% 1% 1.6% 
Cambio de nylon L 0% 19% 19% 16% 16% 14.0% 
Reabaslo de combustible M 0% 5% 4% 5% 4% 3.6% 
T ras\ado interno (\ 15% ~¡. 4% 5% 5% 6.3% 
Descanso D 0% 0% 0% 0% 0% 0.0% 
Necesidades Fisiologicas e 1% 4% 3% 3% 4% 2.8% 
Relrabajo E 0% 00/o 00/o 00/o 00/o 0.0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
60% J_ 
50% -
·• 40% 
30% 
20% 
""""-
10% ....._ --
-··- --
0% 
~0 
¡.,O ~ Q0 
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5.2.6 LIMPIEZA DE CUNETA SIN REVESTIR 
Tabla - 085 
' I~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION ' APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM--001 
CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por : 
ACTIVIDAD: UMPtEZA DE CUNElAS StN REVESTIR FECHA DE MEDICIÓN: 
NIJESTREAOOR: BACH. CESAR A. MACEOO DEL AGUILA CANTIDAD DE PERSONAS: 
CUADRILLA: C-15 JEFE DE CUADRILLA: 
, w 
' 
. 
. 
' 
M 
~ M 
~ M 
::: 
~ M 
., 
" 
M 
~ 
~ M 
" 
' 
,. 
n 
N· Total de Observ.= 80 
Có<l AUX1 AUX2 
Umple:r.n do In oecclon 50"A. 46% 
Seftnlllutdon 14% 13% 
Chl'l.rtft ee eegur1dl\d w 1% 1% 
Umpleza de hermmlenl:as 4% 4% 
Ellmlnadon dfl mllter1nl M 25% 31% 
H.-Twnl•nl•• ma\ogrtridft.• 0% 0% 
Tmstado Interno 1% 0% 
Eoponn 0% 0% 
0HC8MO 5% 5% 
Odo 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 
INSTRUCTNO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega valor a tu producto o servido (Trabajo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aquello que no agrega valor a tu producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes+ Limpieza+ Instrucciones+ mediciones+ otros TC 
TRABAJO NO CONTRI SUTORIO O PERDIDA: Es todo aquello que no agrega valor a tu servicio y que debe ser efimlnado. 
( Viajes + Tiempo ocioso + Esperas + Trabajo rehecho + Descanso + Necesidades fisiol6. + Otros TNC ) 
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J 
21/07/2008 
2 (02 .NJX.. MANTTO) 
JAVIER VEGA FERNANOEZ 
Tabla - 086 
l~I NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION APLICACIÓN DE LA TeoRIA LEAN CONSTRUCTlON EN ACTIVIDADES RB"RESelTAllVAS DE MANTENIMIENTO FORM-002 RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
E\aborado por : !Revisado por · 1 !Aprobado por: 1 
L___ ___ _l__ ___ J ______ L _ _L~--~ __ L ___ '-----+--1 
:~~=~~:~~OR: :~~l~H. CESAR¡· MACEDO D~-~~U~~A--L~~=-=i-.. =--1=-~t--=t--- ____ : 
INºDEPERSONAS: [2(02AUX.MAN1TO) 1 1 ' i i --+ i' 
!JEFE DE CUADRILLA: jJAVIER VEGA FERNANDEZ ¡·----·---t·---- r------c=~-____r__--=t------
!FECHA: ¡21/07/2008 ¡ :- i·-------i---------~-------1------L _____ j 
1 '---------!---- ___ __j_ _______ +-- -=1-----------/ 
Actividades Código AUX
1 
AUX
2 
PROMEDIO - ~ .l---- ---L--- ----=11 1-----------;,......~~-~r--T-._c_o_R_R_E_A_t--s_._B_AR_R_1o_s--+------1---- __ '._ _____ ~! ____ ---1 ---
Limp1eza de la secc1on SO°/o 4.eok 48.1 % ! _ l . _ 1 _ _ ¡ _ ~- ___ _ 
¡-~-:-p-i:-:-·de-~eg-h-:-i:-. .,-tas----+------+---1-;-~----+---:-~-º ---+--1-!-::1-~-º ---!- --~ -~ -=--~-~~--- __ _J_ ~----=i=-=- .. --¡ 
---T""-------i-__J _____ ~--j :,...;=_:=_~=-==-;=-~=-_=de=_mmateri=_ª=_ograd=_·=_al=_ .. =_ -==--==-"'1~:,.....!=_-= _  ·,=~~'ltl=~:·:=~.·=_w "'=¡¡;¡'"=~w·=_.,,·:.,... -==--==-25=-~=-~=--==--==-,...~=--==--==3~=-~=--==--=:-+ -==-_=2=-~=_:i=_~=-º =_ -==__, :-==i ~ :H -:~ l: dl·=-~=~=~-=11 
Esperas · .. V.iG:c;¡;;~, O"k O"k 0.0% 1 
DescMSo · ... lll'~·o .. , .,;,;:1;, 5% 5% 5.0% ----]--------¡----...... -- .... i-------¡ 
1-~-~-i;_A_L _______ .....¡...-'_f,;;;f:i"';,;-•. ~-,: .. -~-","':""~:;+-. --1-~-\-,--1--1-~-l>-V,--1--=~'-'~_;;~:_-l-.. --~~~--=-.. ~:=-~==1=..::_--_~ ---·=i_:_--i 
1--------+----+-----!-----+---~I .. . ---1 - --- -·¡ --·- ·----! -- ···-· ¡---... ! 
TProductvo 
TConlibu1orio 
T No Connbubio 
TOTAL 
Herramientas 
malogradas, O 
: l .. ' 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Limpieza de la 
seccion, 0.48125 
Limpieza de / ] 
herramientas, 0.0375 
Charlase 
seguridad, 0.0125 
. Eliminacion de 
material, 0 .. 28125 
; 
' 
ACTIVIDADES AUX1 AUX2 PROMEDIO 
TP 50% 46% 48 .. 13% 
--+------.. ·-! -----+---·:·-+---¡ _ ______¡_ __ ___¡__ ---J----.--=i----i 
1 • • 1 --- - --i···--- .. --t-------t-------- ------- -1 
------;--- ---r-------¡--- .------1 
TC 44% 49% 46.25°/o 
TNC 6% 5% 5.63% 
100% 100% 100% 
--- -----¡---- ---t--- -¡-·-----~--.-·---~ 
-=-= =~==~~---+----l·~==i·=-::..-:--=-
·----¡-----.. -1----------1---¡----.. 
DISTRIBUCION DEL NIVEL DE ACTIVIDAD 
TNo 
Contributorio, 0.05625.J .. 
T Productivo, 0.48125 
T Contributario~ 0.4625 
L .. - .... -------·---~---··-___J___, _____ __¡_ ____ _J_,_, ____ 1 ____ , _ __¡ .... -'-----·.l ___ .. __ ,..L __ .. ____ ....... L .. _____ .,J 
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MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
Tabla -087 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO fORM-003 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : Revisado por : 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUllA 
C-15 
2 (02 AUX. MANDO) 
Aprobado por : 
JEFE DE CUADRILLA: JAVIER VEGA FERNANDEZ 
FECHA: 21/07/2008 
Actividades 
AUX1 AUX2 
Código PROMEDIO 
T. CORREA S. BARRIOS 
Limpieza de la seccion T 50% 46% 48.1% 
Señalizacion s 14% 13% 13.1% 
Charla se seguridad w 1% 1% 1.3% 
Limpieza de hemmientas L 4% 4% 3.8% 
Elminacion de material M 25% 31% 28.1% 
Herramientas malogradas F 0% 0% 0.0'/o 
Traslado intemo 11 1% íJ't. 0.6% 
Esperas G 0% 0% 0.0% 
Descanso o 5% 5% 6.0% 
Ocio 8 0% 0% 0.0% 
TOTAL 1001/1 100% 100% 
Diagrama Pareto 
60% 
50% 
--
40% f-
30% -
--
20% -
--10% - - -
0% ---- r1 11 
·O~ ·O~ ~º º0· ·~ ':>' ~º '/)" "'º ·O (} v' ~,'fJ ~~ ~'ti ~q]. ~ '/)~ (} 
·0'¡,'/) ~ •0~ o 0ª $';1/ 1;>;" ~~ ~ ·~ «t"(J, "'(j <; ~ 1>º <::;"' \'/) ~~ .,0 ·~ 00 ~\~ 
º"' 
cJi 
""' 
v ~ y.0 ?,:¡~ 
·e"-'/) ?:? it° t..,\'/) 
~' ~~ ·~~ ;.f' G </" 
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5.2.7 LIMPIEZA DE CARPETA 
Tabla - 088 
~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 
CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por: 
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE CARPETA FECHA DE NEOICIÓN: 
MJESTREADOR: BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA CANTIDAD DE PERSONAS: 
CUADRILLA: C-14 JEFE DE CUADRILLA: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
OBSERVACIOIES 
" 
. 
" R 
,, 
' ' 
. T 
,, 
' 
T T 
T T 
. 
T 
' 
. 
T 
T 
.. R T 
' 
T 
.. 
' 
' ' 
' ' 
' 
. . 
T 
' ' 
R 
T 
T 
. 
. 
T 
N•Total de ObseN.= 80 
Actividad Cod. JC AUX1 AUX2 AUXJ CHOFER 
Limpieza de calzada T ' 49% 0% 0% 49% 56% 
Sefmllzaclon s 1% 99% 99% 1% 1% 
Chav1a de aegurtdad w 1% 1% 1% 1% 1% 
Cargu1o de escombros R 13% 0% 0% 14% 16% 
Ellmlmidon de eu:ombros 1 21% 0% 0% 21% 19% 
Tnudadotnh1mo . 11% 0% ()O/, 11% 6% 
Deccanoo D 4% 0% 0% 3% 0% 
Ocio B 0% ()O/, 0% 0% 0% 
NeCflsldl!ldes FlslologlcM e 0% 0% 0% 0% 0% 
Retratn;Jo E 0% 0% 0% 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
INSTRUCTIVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega valor al producto o servicio (Trabajo} 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aquello que no agrega vala al producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo producttvo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes+ Limpieza + Instrucciones + mediciones + Otros TC 
TRABAJO NO CONTIUBUTORIO o PERDIDA: Es todo aquello que no agrega valor al servicio y que debe ser eliminado. 
(Viajes + Tiempo ocioso+ Esperas+ Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades flslol6. + Otros TNC ) 
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1 
23I071200B 
4 (1 JC, 03 AUX. MANTTO. 1 CHOFER) 
ENRIOUE LOZAOA YUDRICH 
RECOM:HOACIONES 
~ 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Limpieza de calzada 1: 
Seftalizacion 
e harta de seguridad 
e arguio de escombros 
Eliminacion de escombros 
Traslado interno 
Descanso 
Ocio 
Necesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
Tabla - 089 
NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN CE LA TEDRIA LEAN CONSTRUCTION B.i ACTIVIDADEIS REPRESB.iTATIVAS CE 
MANTENIM le.iTO RUTINARIO B.i CARRETERAS ASFALTADAS 
E'aborado por: 1 Re'llisado por : 
Código 
T 
s 
w 
R 
1 
A 
" B 
e 
" 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
4 (1JC, 03AUX. MANTTO, 1 CHOFER) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
23/07/2008 
JC AUX1 AUX2 
E. LOZA DA C. SALGADO P. BOCANEGRA 
49% O"/o O"/o 
1% 99% 99% 
1% 1% 1% 
13% O"/o O"/o 
21% O"/o O"lo 
11% O"/o O"/o 
4% O"/o O"/o 
O"/o O"/o 0% 
O'/o 0% 0% 
O'/o 0% O'/o 
100% 100% 100% 
1 
AUX3 
E. GUEVARA 
49% 
1% 
1% 
14% 
21% 
11% 
3"/o 
O'/o 
O'/o 
O'/o 
100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Retr-abajo, O 
Necesidades Fisiofogicas, O 
Carguiode 
escombros, O. 
CHOFER 
J. CORREA 
56% 
1% 
1% 
16% 
19% 
6% 
O"/o 
O'/o 
O'/o 
O'/o 
100% 
Charla de seguridad, 0.0125 Señalizacion, 0.4025 
ACTIVIDADES JC AUX1 AUX2 AUX3 CHOFER 
T Prcx:luctivo TP 49% 0% O'lo 49% 56% 
T C ontributorio TC 36% 100'/o 100'/o 38% 38% 
T No C ontributorio TNC 15% O"/o O'/o 14% 6% 
TOTAL 100% 100% 100% 10!1'/o 100% 
DISTRJBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
FORM-002 
PROMEDIO 
30.8º/o 
40.3o/o 
1.3°/o 
8.5°/o 
12.3o/o 
5.8% 
1.3°/o 
0.0°/o 
0.0°/o 
O.Oo/o 
100% 
PROMEDIO 
30.75% 
62.25% 
7.00°/o 
10!1'/o 
T No Contributario, 0.07 ~ 
T Productivo, 0.3075 
T Contributorio. 0.6225 
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MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
Tabla - 090 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE FQRM-003 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
laborado por: Revisado por : 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
JEFE DE CUADRILLA: 
4 (1JC,03 AUX. MANTTO, 1 CHOFER) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
FECHA: 
Actividades 
Limpieza de calzada 
Señalizacion 
Charla de seguridad 
Carguio de escombros 
Eliminacion de escombros 
Traslado interno 
Descanso 
Ocio 
Necesidades Fisiologicas 
Relrabajo 
TOTAL 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
--
-
!i ¡-
r· 
- >--
_ ... 
>--
-~' >--
- I~~~·- -
º"' },.1t'li 
c,'li 
Código 
T 
s 
w 
R 
1 
A 
D 
B 
e 
E 
\ 
. 
·.: 
-
>--
>-- i 
>--
- .. ... 
-~ u-º 
·j,'li ~ 00 ~ 
e:;,'ll 00 
• e1t'l> 
~.,, ~'?: 
.:f ~'li (j 
23/07/2008 
JC AUX1 AUX2 AUXJ CHOFER 
PROMEDIO 
E.LOZADA C. SALGADO P. BOCANEGRA E. GUEVARA J. CORREA 
49% 0% 0% 49% 56% 30.8% 
1% 99% 99% 1% 1% 40.3% 
1% 1% 1% 1% 1% 1.3% 
13% 0% 0% 14% 16% 8.6% 
21% 0% 0% 21% 19% 12.3% 
11% 0% 0% 11% 6% 6.8% 
4% íf'/o 0% 3% 0% 1.3% 
0% 0% 0% 0% \J'lo 0.0% 
0% 0% 0% 0% 0% 0.0% 
0% 0% 0% 0% 0% 0.0% 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
r"""--
F,\ t'< 
- -
---
W": li ·. I\ L ,~ 
--
'l>º o°' o°' ~o "º iJ.º 'l>°' ·O ~~ ~<.: ~ '1._0 '?:~ o ~v '!)~ ~ o~ o~ º~ c,v ~o -l~ c,r¡; c,G c,G \)0 ·O «;-r¡; '?:~ é 0 0 00 00 ~ 0°' ;sº .~ ~''lJ rl>~ ~($ u-º -~ ·~'li rd' (í ú0 ~~ ~r¡; 
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5.2.8 BACHEO EN CARPETA ASFAL TICA 
Tabla - 091 
~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION .. 
APLICACIÓN DE LA TEDRIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS FORM-001 
Elaborado por : 1 1 1 
ACTIVIDAD: BAOiEOEN CARPETAASFAl.TtCA 
MUESTREADOR: BAOi CESAR A. MACEOO DEL AGUILA 
CUAD~Ll.A: ~C~1~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
N• Total óe Observ.• 
Actividad 
Bacheo en c111ncsa 
Set\atlnrclon 
Cha!1n de seguridad 
Truado y corto de cnlnda 
Fabrlcaclon de In metd• 
ITunsporte de 111 mema 
Limpieza de lw"emlentn 
OHCftf'llO 
ITraladolrtema 
Ocio 
NecHldade'sFislolod'cas 
Retn1hejo 
TOTAL 
INSTRUCTIVO 
.,. 
80 
Cód. 
' 
s 
. 
R 
u 
' 
L 
o 
' 
. 
' 
' 
s 
' 
JC 
58% 
1% 
1% 
1% 
0% 
0% 
4% 
10% 
16% 
0% 
9% 
0% 
100% 
' 
AUX1 
66% 
1% 
1% 
3% 
3% 
3% 
9% 
6% 
6% 
0% 
4% 
0% 
100% 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todoª""'"° que B!J"eQl!I valar !11 producto o servicio (Trabajo) 
·-
AUX2 
0% 
99% 
1% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
1110"/, 
' 1
AUX3 
54% 
1% 
1% 
0% 
9% 
24% 
0% 
3% 
1% 
0% 
9% 
0% 
100% 
!Aprobado por: 
FECHA DE MEIXCON: 
CANTIDAD DE PERSONAS: 
JEFE DE CUAORllJ..A: 
"""""""'' 
AUX2 AU><l OiOFER 
46% 58% 0% 
1% 1% 99'.I. 
1% 1% 1% 
0% 0% 0% 
13% 11% 0% 
30% 21% 0% 
0% 0% 0% 
1% 1% 0% 
4% 3% 0% 
0% 0% 0% 
4% 4% 0% 
0% 0% 0% 
100% 100% 100% 
'TRABAJO CONTIUBUTORJO: Es tcx:lo aquello CJ.19 no agegavnlor al proclldo o servicio pero es nec:esañoha~r para realizar el trnbltjo prociJctivo 
Es una pérdda do segundo ga:do: Transpates +Limpieza+ fnstruccicnes + medclones +Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo !!CJJello q..ie no asrega valor al servicio y CJJe debe ser elirrinado. 
( Vinjes + Tiempo ocioso + Esperas + Trabajo rehecho + Descanso + Necesidades fisloló. + Otros lNC) 
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1 
231()7/2008 
7 (1 JC. 05 AUX MANTTO, 1 OfOl=ER} 
Af>l>RES ZANT Al.LA SONCCO 
Tabla - 092 
NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION ~ APLICACIÓN DELA T!DRIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDA.DES REPRESENTATIVAS CE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFAL T ADA.S 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Bacheo en calzada 1 
Sef'ializacion 
Charla de seguridad 
Trazado y corte de calzada 
Fabricacion de la mezcla 
Transporte de la mezcla 
t..rnpieza de herraniertas 
Descanso 
Traslado interno 
Ocio 
N ecesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
Elaborado por : 1 Re\Asado por : 
Codigo 
T 
··-
s 
w 
" 
u 
V 
L 
D 
A 
a 
F 
E 
BACH. CESARA. MACEDO DELAGUILA 
C-11 
7 ( 1 JC, 05 AUX. MANTTO, 1 CHOFER) 
ANDRES ZANTALLA SONCCO 
23/07/2008 
JC AUX1 AUX2 
A. ZANTALLA . LIZARSARBUR W. PEREZ 
58% 00% 0% 
1% 1% 99% 
1% 1% 1% 
1% 3% 0% 
0% 3% 0% 
0% 3% 0% 
4% 8% 0% 
10% 6"k 0% 
16"k 6"k ()>,!, 
O'k O'/o O'lo 
!1'/o 4% 0% 
O'k O'lo 0% 
100% 100'/o 100% 
1 
AUX3 
N. TESEN 
54% 
1% 
1% 
0% 
9% 
24% 
0% 
3% 
1% 
O'k 
8% 
O'k 
100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
TProductivo 
T Contributario 
T N o C ontributorio 
TOTAL 
Traslado interno, 0.042857143 
Trazado y corte de 
calzada, 0.005357143 
Charla de seguridad, 0.0125 
ACTIVIDADES 
TP 
TC 
TNC 
JC 
58% 
8% 
35% 
100'/o 
Señalizacion, 0.291071429 
AUX1 
00% 
18% 
16"/o 
100'/o 
AUX2 AUX3 
O'k 54% 
100'k 35% 
O'lo 11% 
100% 100'/o 
AUX4 AUX5 CHOFER 
R. lRONCOSO P. UZANA N. RAMON 
46% 58% 0% 
1% 1% 99% 
1% 1% 1% 
0% 0% 0% 
13% 11% 0% 
30'k 21% 0% 
0% O'/o 0% 
1% 1% 0% 
4% 3% O'k 
0% O'k O'lo 
4% 4% 0% 
O'k O'k 0% 
100•1. 100% 100% 
{Bacheo en calzada, 0.401785714 
AUX4 AUX5 CHOFER 
46% 58% 0% 
45% 35% 100% 
!1'/o 8% 0% 
100% 100'/o 100"/o 
DIST RIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
T No Contributorio, 0.1125\ .. ____ ., .... , 
FORM-002 
PROMEDIO 
40.2% 
29.1% 
1.3% 
0.5% 
5.0% 
11.1% 
1.6% 
3.0% 
4.3% 
0.0% 
3.9% 
0.0% 
100'4 
PROMEDIO 
40.18% 
48.57% 
11.25°/o 
100% 
-·-·-· .-- ~ T Productivo, 0.401785714 
T Contributario, 0.485714286 
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Tabla - 093 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA lEORIA LEAN CONSlRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FQRM.()03 
laborado por: 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Bacheo en calzada 
Señalizacion 
Charta de seguridad 
Trazado y corte de calzada 
Fabricacion de la mezcla 
Transporte de la mezcia 
Lim~eza de herramienlas 
llescanstJ 
Traslado interno 
Ocio 
Necesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
1 
-
,___ 
-· 
I· 
¡ 
-· 
-
-
--··· 
-
Código 
T 
s 
w 
R 
u 
V 
L 
D 
A 
B 
F 
E 
j 
1 
' 
1 ~-
,___ 
-
-
-
.___ 
-
.___ 
-
... 
- -
CARRElERAS ASFALTADAS 
Revisado por : 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-11 
7 (1JC,05 AUX. MANTIO, 1 CHOFER) 
ANDRES ZANTALLA SONCCO 
23/07/2008 
JC AUX1 AUX2 
A.ZANTALLA L UZARSARBURU W.PEREZ 
58% 66% 0% 
1% 1% 99% 
1% 1% 1% 
1% 3% 0% 
0% 3% 0% 
0% 3% 0% 
4% 8% 0% 
10% 6% ()% 
16% 6% 0% 
0% 0% 0% 
9% 4% 0% 
0% 0% 0% 
100% 100% 100% 
AUX3 
N. TESEN 
54% 
1% 
1% 
0% 
9% 
24% 
0% 
3% 
1% 
0% 
8% 
0% 
100% 
Diagrama Pareto 
----
--·-·-
--
1 1 
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AUX4 AUX5 
R.TRONCOSO P.LIZANA 
46% 58% 
1% 1% 
1% 1% 
0% 0% 
13% 11% 
30% 21% 
0% 0% 
1% 1% 
4% 3% 
0% 0% 
4% 4% 
0% 0% 
100% 100% 
,..., íl 
CHOFER 
N.RAMON 
0% 
99% 
1% 
0% 
0% 
0% 
0% 
()% 
0% 
0% 
0% 
0% 
100% 
11 
PROMEDIO 
40.2% 
29.1% 
1.3% 
0.6% 
6.0% 
11.1% 
1.6% 
3.0% 
4.3% 
0.0% 
3.9% 
0.0% 
100% 
·O 
rJ o 
5.2.9 BACHEO EN BERMAS 
Tabla -094 
MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPO CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION ~ APLICACIÓN DE LA TEDRIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS FORM-001 
Elaborado por : 1 1 1 
ACTIVIDAD: BAOiEO EN BERMAS 
MUES1READOR: BAO! CESAR A. MACEOO DEL AGUILA 
CUADR~LA: ~C-"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
-~· 
"" .... 
' 
" 
' 
" 
" 
' 
" 
" 
" 
,. 
" 
' 
" 
---,· 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
.., 
" 
" 70 
" 
" 
" 
" 
N-Total de Observ,• 
Actívfcfad 
911cheo en benna 
Sel'lft/fuclon 
Ch11r111 de seguridad 
Tt1mdo y corte de el.Inda 
Fabrtcadon de la muda 
!Transporte de In mezcta 
Limpieza de herramlentat 
oucanso 
Tnlfadolntemo 
Ocio 
Necesidades Fl1lologlcas 
Retr~o 
TOTAL 
/NSTRUCTNO 
,-
. 
. 
,-
Cód. JC AUX1 
1 T 61% 68% 
' 1% 1% 
w 1% 1% 
A 3% 3% 
u 3% 4% 
V 0% 4% 
' 
4% 8% 
' 4% 3% 
' 20% 9% 
• 0% 0% 
' 
4% 1% 
' 
0% 0% 
100% 100% 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que egega ve:lor el producto o servido (Trabajo) 
,-
-,-
--, 
AUX2 AUJ<lJ 
0% 51% 
99% 1% 
1% 1% 
0% 0% 
0% 14% 
0% 24% 
0% 0% 
0% 0% 
0% 5% 
0% 0% 
0% 4% 
0% 0% 
100",1, 100% 
!Aprobado por: 
FEQiA DE MEDICIÓN: 
CANTIDAD DE PERSONAS: 
JEFE DE CUAORllLA: 
AUX2 
·= CHOFS< 50% 64% 0% 
1% 1% 99% 
1% 1% 1% 
0% 0% 0% 
10% 10% 0% 
30% 20% 0% 
0% 0% 0% 
0% 0% 0% 
5% 4% 0% 
0% 0% 0% 
3% 0% 0% 
0% 0% 0% 
·100% 100% 100% 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo a<JJeflo CJ.18 no agrega valor al prod.Jcto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo proclJcüvo 
Es una pérdda do seg.mdo gado: Transpates + Limpieza + tnstrucciones +mediciones +Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo l!ltf.lello <J19 no egrega velor el servicio y (J.le debe ser eliminado. 
(Viajes +Tiempo ocioso + Esperes +Trabajo rehecho+ Desean so + Necesidades fisloló. +Otros TNC) 
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1 
2410712008 
7 (1JC,05AUX MANTTO, 1 CHOl=ER) 
ANDRES ZANT ALLA SONCCO 
Tabla - 095 
NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN CELA TEDRIA LEAN CONSTRUCTION 8'l ACTIVIDADES REPRESB'lTATIVAS OEMANT8'llMl8'lTO RlJTINARIO 8'l FQRM-002 
CARRETERAS ASFAL T AOAS 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
AcHvldades 
Bacheo en berma 
Sef\alizacion 
e harla de seguridad 
Trazado y corte de calzada 
Fabñcacion de la mezcla 
Transporte de la mezcla 
Limpieza de herr<Bnientas 
Oesccriso 
Traslado hiemo 
Ocio 
Necesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
Elaborado por : Revisado f.Xlí: 
Código 
T 
s 
w 
R 
u 
V 
L 
o 
A 
e 
F 
• 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-11 
7 ( 1 JC, 05 AUX. MANTTO, 1 CHOFER) 
ANDRES ZANTALLA SONCCO 
24/07/2008 
JC AUX1 AUX2 
A. ZANTALLA . LIZARSARBUR W_ PEREZ 
61% 6S% 0% 
1% 1% 99% 
1% 1% 1% 
3% 3% 0% 
3% 4% 0% 
0% 4% 0% 
4% 8% 0% 
4% 3% 0% 
20% 9% 0% 
0% 0% 0% 
4% 1% 0% 
0% 0% 0% 
100o/11 100%1 100% 
AUX3 AUX4 
N. TESEN R. lRONCOSO 
51% 50% 
1% 1% 
1% 1% 
0% 0% 
14% 10% 
24% 30% 
0% 0% 
0% 0% 
5% 5% 
0% 0% 
4% 3% 
0% 0% 
1000/a 100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
TProd.Jctivo 
T Cormibutorio 
T No Contribt.torio 
TOTAL 
Limpieza de 
h&~amtex'd:as,0.01.6071.429 ____ -:::::;::;;:;;;;;:;.¡j~ 
Transporte de la 
mezcla, 0.110714286 
Fabricacionde la 
mezcla, 0.057142857 
Trazado y corte de 
calzada, 0.007142857 
ACT IVIDAOES 
TP 
TC 
TNC 
JC 
61% 
11% 
28% 
100% 
Senalizacion, 0.291071429 
AUX1 AUX2 
6S% 0% 
20% 100% 
13% 0% 
1017% 100%1 
AUX3 AUX4 
51% 50% 
40% 43% 
9% 8% 
10t1'/a 10t1'/a 
DIST RIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
T No Contributorio, 0.085714286\ 
__ .. .,. ...... -• ~ 
T Contributotio, 0.494642857 
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AUXS CHOFER 
PROMEDIO 
P. LJZANA N. RAlllON 
64% 0% 42.0% 
1% 99% 29.1% 
1% 1% 1.3% 
0% 0% 0.7% 
10% 0% 5.7% 
20% 0% 11.1% 
0% 0% 1.6% 
0% 0% 0.9% 
4% 0% 6.1% 
0% 0% 0.0% 
0% 0% 1.6% 
0% 0% 0.0% 
100%1 10CP/o 100°/o 
Bacheo en berma, 0.419642857 
AUXS CHOFER PROMEDIO 
64% 0% 41.96% 
33% 100% 49A6% 
4% 0% 8.57% 
100% 100"/a 100% 
T Productivo, 0.419642857 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
Tabla - 096 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIALEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FQRM.QQ3 
laborado por : 
CARRETERAS JlSFAL TADAS 
Revisado por : 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUllA 
C-11 
JEFE DE CUADRILLA: 
7 (1JC,05 AUX. MANITO, 1 CHOFER) 
AN DRES ZANTALlA SONCCO 
FECHA: 
Actividades 
Bacheo en berma 
Señalizacion 
Charla de seguridad 
Trazado y corte de calzada 
Fabricacion de la mezcla 
Transporte de la mezcla 
Limpieza de herranientas 
Descanso 
Traslado interno 
Ocio 
Necesidades Fiiiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
_J_ 
5% 
0% 
i---;' 
. 
. 
1--
I· 
1-- -
I<'!. 
1-- 1!{, 
>--¡.,· 
1--1 ' I;. 
l. 
1-- ¡: . 
¡:;.: . ,__ 
l 
'Q0 
t 
0º ~ q;~ 
24/07/2008 
JC AUX1 AUX2 AUX3 Código 
A.ZANTALLA L. LIZARSARBURU W.PEREZ N. TESEN 
T 61% 68% 0% 51% 
s 1% 1% 99% 1% 
w 1% 1% 1% 1% 
R 3% 3% 0% 0% 
u 3% 4% 0% 14% 
V 0% 4% 0% 24% 
L 4% 8% 0% 0% 
ll 4% ~% 0% 0% 
A 20% 9% 0% 5% 
B 0% 0% 0% 0% 
F 4% 1% 0% 4% 
E 0% 0% 0% 0% 
100% 1000/o 100% 100% 
Diagrama Pareto 
,__ ~: 
1-- ~------( :,_, 
1--1--' 
1-->---:.· 
;,:-~ 
!;, ·. ;;;; 
-
',' 
.... i;;:tl r-i<:c· 
--
·O<:- rgo º0· ¡¡.'/' <.l' G' ¡,,I!> ~ro 0~ 0~ 
.ff ff 
"º \'lf~ ,l (¡{ ~ "0 o~ r_,'ll 00 
'l>'IS 
00 00 
~!/} ·O<:- {:-0 ji 
'<:--~ ,;,,<~ e,' iP e; i.'"~ ~" '<~ "~ 
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AUX4 AUX5 C\IOfER 
PROMEDIO 
R TRONCOSO P.LIZANA N.RAMON 
50% 64% 0% 42.0% 
1% 1% 99% 29.1% 
1% 1% 1% 1.3% 
0% 0% 0% 0.7% 
10% 10% 0% 5.7% 
30% 20% 0% 11.1% 
0% 0% 0% 1.0% 
0% 0% 0% 0.9% 
5% 4% 0% 6.1% 
0% 0% 0% 0.0% 
3% 0% 0% 1.6% 
0% 0% 0% 0.0% 
100% 1000/o 100% 100% 
_..___ 
r- "-! ' l ;I 
00· r.º ~o ·O 
·0"''1> 
rg<:- 1-.0 oG' 
fo() ~~ ~' <.f' 
.:f ~ ((} 
"('lf 
5.2.1 O REPOSICION DE CONCRETO EN CUNETA 
Tabla - 097 
~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 
CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 
ACTIVIDAD: REPOSICIO"'..r DE CONCRETO EN CUNETA 
MUESlREAOOR: BACH. CESAR A. MACEOO DEL AGUILA 
CUADRILLA: -"C-_.1 ... •--------------------
' 
" 
.. 
" 
Nº Totl'll de O~erv • .c 
Acil 
Vaciado de concreto 
Seftl'lllzttclon 
Ctuute de segwtdad 
" T 
T 
T 
T 
T 
. 
Corte y llmplezn de zona n reparar 
PrepN"aclon de ll'l mezcla 
Encaft'8do de :roM 11 trmejM' 
Curado qulmlco 
Descanso 
Nec:etdd:'ldes AcfologlCfts 
Reb"tlb~o 
TOTAL 
INSTRUCTIVO 
•rn<• 
T 
T 
o 
80 
Cod: 
--
T 
s 
w 
l 
p 
" 
• 
o 
e 
• 
. 
T 
. 
' 
' 
. 
. 
. 
. 
.JC AUX1 
58% 59% 
8% 4% 
1% 1% 
23% 21% 
0% 0% 
1% 6% 
0% 0% 
8% 8% 
3% 1% 
()O,{, 0% 
100% 100% 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega vala al producto o servicio (Trabajo) 
!Aprobado por : 
FECHA DE MEDICIÓN: 
CANTIDAD DE PERSONAS: 
JEFE OE CUADRILLA: 
OBSERVACICXES 
. 
. 
. 
n 
. 
. 
AUX2 AUX3 AUX4 
54% 24% 24% 
1% 1% 3% 
1% 1% 1% 
16% 3% 1% 
13% 49% 46% 
5% 5% 6% 
0% 8% 9% 
8% 6% 8% 
3% 4% 3% 
0% 0% 0% 
100% 100% 100% 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aquello que no agrega valor al producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transpates + Limpieza + lnstrucclooes + mediclooes + Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO o PEROi DA: Es todo aquello que no agrega valor al servicio y que debe ser eliminado. 
(Viajes +Tiempo ocioso+ Esperas+ Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fislcl6. + Otros TNC ) 
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1 
141()7/2008 
5 (Oi AUX. MN>ITTO, 1 JC) 
ENRIQUE LOZAD/\ YUORla-t 
RECOMENOACICUlES 
~ 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
N° DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Vaciado de concreto : 
Seflalizacion 
e harla de seguridad 
Corte y limpieza de zona a repa-ar 
Preparacion de la mezda 
Encofi"ado de zona a trabajar 
e urado qui mico 
Descanso 
Necesidades Fisiologicas 
Re!rab<jo 
TOTAL 
Tabla - 098 
NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEDRIA LEAN CONSTRUCTION Bll ACTIVIDADES REPRESBllTATIVAS DE 
MANTBlllMIBllTO RUTINARIO Bll CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 Revisado por : 
Código 
T 
s 
w 
L 
p 
N 
M 
o 
·.e 
E 
BACH. CESAR A. MACEDO DELAGUILA 
C-14 
5(04AUX. MANTIO, lJC) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
14/07/2008 
JC AUX1 AUX2 
E. LOZAOA C. SALGADO P. BOCANEGRA 
58% 59% 54% 
8% 4% 1% 
1% 1% 1% 
23% 21% 16% 
O"/o O"/o 13% 
1% 6% 5% 
0% 0% 0% 
8% 8% 8% 
3% 1% 3% 
O"lo O"/o 0% 
100% 100",(, 100",(, 
1 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Retrabajo, O 
Necesidades 
Fisiologicas, 0.025 
AUX3 
S. FLORES 
24% 
1% 
1% 
3% 
49% 
5% 
8% 
6% 
4% 
0% 
100% 
AUX4 
J. CADENILLA 
24% 
3% 
1% 
1% 
46% 
6% 
9% 
8% 
3% 
O"/o 
100% 
FORM-00:<! 
PROMEDIO 
43.5°/o 
3.3o/o 
1.3o/o 
12.8°/ó 
21.5º/o 
4.So/o 
3.3°/o 
7.3o/o 
2.5°/o 
0.0o/o 
100"/o 
Vaciado de concreto, 0.435 
TProd.lctivo 
T Contributorio 
T NoContributorio 
TOTAL 
Encofradodezonaa 
trabajar, 0.0475 
Preparacionde la 
mezcla, O. 215 
ACTIVlOADES 
TP 
TC 
TNC 
,_T_J 
Corte y limpiezadezonaa 
reparar, o. 1275 
JC 
58% 
33% 
10"/o 
100"/o 
AUX1 
59% 
33% 
9% 
100"/o 
AUX2 AUX3 
54% 24% 
36% 66% 
10% 10"/o 
100% 100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
T No Contributorio, 0.097~l.····-····· 
T Contributorio, 0.4675 
169 
AUX4 PROMEDIO 
24% 43.50% 
66% 46.75% 
10"/o 9.75% 
100% 100"/o 
T Productivo, 0.435 
Tabla - 099 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE f QRM-003 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
laborado por : Revisado por : 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades Código 
Vaciado de concreto T 
Señalizacion s 
Charla de seguridad w 
Corte y limpieza de zona a reparar L 
Preparacion de la mezcla p 
Encofrado de zona a trabajar N 
Curndo químico M 
Descanso D 
Necesidades Fisiologicas e 
Retrabajo E 
50% 
45% 1 __¡_ 
40% - ·····- 1 
1 
35% - : 
30% -
25% -
20% -
15% 1-
10% ,_ 
5% 1-
0% r-i - -
1-0 ~ 
'I>º ~"' o-º ·~ ~v .~'6 ,§' 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
S (04 AUX. MANITO, 1 JC) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
14/07/2008 
JC AUX1 AUX2 
E.LOZADA C. SALGADO P. BOCANEGRA 
58% 59% 54% 
8% 4% 1% 
1% 1% 1% 
23% 21% 16% 
0% 0% 13% 
1% 6% 5% 
0% 0% 0% 
8% 8% 8% 
3% 1% 3% 
0% 0% 0% 
Diagrama Pareto 
--
--
•· ,_ 
-
1-
-
·.:.,,· l 1 r1 
º"'. u.'I> 'I>º 
·0º 
.r¡,'v'I> r;,1; ~'I> ;l ~ 1,0 
"º ft r¡,C$ ~ ,'I> ºe ~ 
ºe ~ e; •l ºº (,_)flj oe ºe ºº 'l;.J., .§'6 oº ~r¡, -~ '11;'6 (}'6 0º1::- u-º G ~'6 ~l/j "º ~'/) G «,<:.' ¡..e<:í. 
~ 
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AUX3 AUX4 
PROMEDIO 
S. FLORES J. CADENILLA 
24% 24% 43.6% 
1% 3% 3.3% 
1% 1% 1.3% 
3% 1% 12.8% 
49% 46% 21.6% 
5% 6% 4.8% 
8% 9% 3.3% 
6% 8% 7.3% 
4% 3% 2.6% 
0% 0% 0.0% 
Yo 
-
1 1 rl 
"º .c,tP ·O ,,~ 'Si'I> .... 
-.,o<:S ~'6 ec; 
·O <(-0 Q ~? 
e" 'I>~ 6-~ 
c,e 
~e; 
5.2.11 LIMPIEZA DE DERRUMBES MAYORES 
Tabla - 100 
d MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION 
APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS FORM-001 
ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por : 
ACTMDAD: LIMPIEZA CE DERRUtw'BES MAYORES FECHA DE MEDfCION: 
MUESTREAOOR: BACH. CESAR A. MACEOO OB. AGUILA CANTIDAD DE PERSONAS: 
CUADRILLA: C-14 JEFE DE CUADRILLA: 
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N· TOlll de Obaerv.• 80 
AcHvd•CI Cod: JC OPERAuOR1 OPERAuOR2 AUX1 AUX2 AUX3 
Et\mtn11clon de derrumbe T 0% 58% 55% 0% 0% 0% 
SetllllHClon s 3% 0% 0% 1% 98% B8% 
Ch1rl• de seguridad w 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Cargulo •unidad de tr1nsporte l 0% 34% 0% 0% 0% 0% 
Transporte de m1t1r1aJ • 0% 0% 8% 0% 0% 0% 
Extracclon de zon1 de derrumbe • 0% 6% 0% 0% 0% 0% 
Llmpleia de t:On1 de trabe jo o 65% 0% 0% 71% 0% 0% 
E1per11t p.ra el cftl'gulo • 0% 1% 38% 0% 0% 0% 
Descenso o 26"• 0% 0% 23% 0% 0% 
N.c111ld1dn Flslolog1cas e 5% 0% Oºk 4% 1% 1% 
Rttrab9jo E 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
INSTRUCTIVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega valor el producto o servicio (Trabajo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aqueUo "°'ªno agrega valor al producto o servfclo pero es necesario hacer para realizar et trabajo productivo 
Es una pérdda de se~ndo grado: Trnnsportes + LimplBZll + tnstrucclcnes + meciciones +Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo ª"°'enoque no agrega valor el servicio y que debe ser eliminado. 
{Viajes+ Tiempo ocioso+ Esperes +Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fisioló. +Otros TNC) 
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1 
1410712008 
6 (03 AUX. MANTTO, 1 JC, 2 OPER l 
ENRIQUE LOZAOA YUORICH 
RECOMEICl.t.eotES 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
.JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Elirrinacion de derrumbe 
Sefializacion 
Char1a de seguridad 
e arglio a unidad -de transporte 
Transpor1e de material 
ExVaccion de zona de derrumbe 
LimPeza de zona de trabajo 
Esperas para el ca-guia 
Descanso 
Necesidac:Ss Fisidogicas 
Re~o 
TOTAL 
ACTIVIDADES 
T Pro::fuclivo 
T Conbibulorio 
T No Contributaio 
TOTAL 
Tabla - 101 
NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEDRIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDACES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO FORM-00 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFAL TACAS 
Elaborado por : Revisado por : 
Codigo 
s 
w 
. 
M 
N 
o 
p 
. D ..•. 
e 
E 
BACH. CESARA. MACEDO DELAGUILA 
C-14 
6 (03 AUX. MANTTO, lJC, 2 OPER.) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
14/07/2008 
JC OPERADOR1 OPERADOR2 
E. LOZADA J_ CHIROQUE F. SERNAQUE 
0% 58% 55% 
3% 00/o 00/o 
1% 1% 1% 
00/o 34% C°k 
C°k 0% 6% 
00/o 6% 0% 
65% 00/o 00/o 
00/o 1% 38% 
26% 0% C°k 
5% 0% 0% 
00/o 0% 00/o 
1~/o 100'/o 10Qt;, 
AUX1 
S. FLORES 
0% 
1% 
1% 
0% 
00/o 
00/o 
71% 
C°k 
23% 
4% 
C°k 
100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Necesidades Fisiologicas, 0.02 
AUX2 AUX3 
C. SALGADO P. BOCANEGRA 
0% 00/o 
98% 98% 
1% 1% 
C°k C°IÓ 
(JO/, C°/Ó 
00/o 00/o 
00/o 00/o 
00/o 00/o 
(JO/, C°/Ó 
1% 1% 
C°k 00/o 
100% 100% 
Descanso, 0.0975 
TP 
TC 
TNC 
Extrae e ion de zona de 
derrumbe, 0.0125 
Transporte de material, 0.0125 
JC OPERADOR1 
00/o 58% 
69% 43% 
31% 00/o 
100% 1ocr.r. 
l1mmac1on de derrumbe, O 225 
Carguio a un98aeJJl3ede seguridad, 0.0125 
transporte, 0.0675 
OPERADOR2 AUX1 AUX2 
55% C°k C°k 
45% 74% 99% 
0% 26% 1% 
100"/o 100"/o 100"/. 
AUX3 
C°IÓ 
99% 
1% 
100"/o 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
T No Contributario, 0.117:\ ___ -
T Productivo, 0.225 
T Contñbutoño, 0.6575 
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PROMEDIO 
22.So/o 
20.3o/o 
1.3o/o 
6.8°/o 
1.3°/o 
1.3'% 
27.3°/o 
7.8°/o 
9.8o/o 
2.0°/o 
0.0°/o 
100% 
PROMEDIO 
22.50% 
65.75% 
11.75°/o 
100º!. 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Eliminacion de derrumbe 
Señalizacion 
Charta de seguridad 
Carguio a unidad de transporte 
Transporte de material 
Extraccion de zona de derrumbe 
Limpieza de zona de trabajo 
Esperas para el carguio 
Descanso 
Necesidades Fisiologicas 
Re trabajo 
10\AL 
--
f-- '• 
I« !·• 
f-- ~t:. 
-
-
¡,• 
i·· 
•; 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% - ; - ,...._¡. 
5% - i - ,....__ < 
0% 
':5)0 . !:' 
.;f a-º ,, :::,'Yl/j 
o,0 ~l/j 
00 c-} 
. !:' 
Código 
T 
s 
w 
L 
M 
N 
o 
p 
D 
e 
E 
Tabla -102 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
Revisado por : 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
6 (03 AUX. MANTIO, 1 JC, 2 OPER.) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
14/07/2008 
JC OPERADOR1 OPERADOR2 
E. LOZADA J.CHIROQUE F. SERNAQUE 
0% 58% 55% 
3% 0% 0% 
1% 1% 1% 
0% 34% 0% 
0% 0% 6% 
0% 6% 0% 
65% 0% 0% 
0% 1% 38% 
26% 0% 0% 
5% 0% 0% 
0% 0% 0% 
100% 100% 100% 
AUX1 
S. FLORES 
0% 
1% 
1% 
0% 
0% 
0% 
71% 
0% 
23% 
4% 
0% 
100% 
Diagrama Pareto 
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AUX2 
C. SALGADO 
0% 
98% 
1% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
1% 
0% 
100% 
r""": 
,...._ ,...._ 
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'I>º ?:-0 i.~ ':5)0 ;sº .,o i.~ ~º ~0 l 'S)r¡,'<;, ,f8 l ~ !:'" ~l/j ,, ~l/j ~CJ 0" 
.,0 ~l/j º0 0,0 o,0 0 \j 
00 º0 ?:-0 00 !:''I> ~'I> Q.l/j 
AUX3 
P. BOCANEGRA 
0% 
98% 
1% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
1% 
0% 
100% 
r-:i 
·v'I>" 
~ott 
·O ~,'1-
~? 0º ~º ~'I> "'º ·l a-º ~l/j ¡/i "'º o,0 'I>°' ;t ·~l/j !:'" 0' c; v 
"'l/j 00 ·0"''1> l' 'I> ·O~ <v""- o"' ;sº !l' ~q; (jo 
.:f' '1~ CJ '11>(/j Ci <vf 
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PROMEDIO 
22.6% 
20.3% 
1.3% 
6.8% 
1.3% 
1.3% 
27.3% 
7.8% 
9.8% 
2.0% 
0.0% 
100% 
·O 
'S)r¡,'<;, 
-s,'li 
Q;-0 
5.2.12 LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES 
Tabla - 103 
.d MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEDRIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS FORM-001 
ASFALTADAS 
Elaborado por: 1 1 !Aprobado por : 
ACllVIOAO! LIMPIEZA DE OERRUhEES "'f:NORES FECHA DE MEDICION: 
MUESTREAOOR: BACH. CESAR A. MACEOO DEL AGUILA CANTIDAD DE PERSONAS: 
CUADRILLA: C1' JEFE DE CUADRILLA: 
!~-~- Ol!SERY.&CIONES 
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N" Totll de Observ,• 80 
Acttv'ld•d Cod: JC OPERAOOR1 OPERADOR2 AUX1 AUX2 AUX3 
Ellmln1clon de derrumbe T 0% 79% 64% 0% 0% 0% 
Set\1.llzadon s 3% 0% 0% 1% 96% 96% 
Ch1rl1 de segurld1d w 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Cugulo 1 unidad dt transporte l 0% 18% 0% 0% 0% 0% 
Transporte de m.terlal • 0% 0% 13% 0% 0% 0% 
Ex:tre.cclon de mna de derrumbe N 0% 1% 0% 0% 0% 0% 
Umplen manu11 de tona de trabs,Jo o 70% 0% 0% 80% 0% 0% 
Esperas pan el ce:rgulo • 0% 0% 23% 0% 0% 0% 
Oucan10 D 21% 1% 0% 15% 0% 0% 
Necesidades Flclofog:fcH e 5% 0% 0% 3% 3% 3% 
Rotr11b1Jo 
' 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 
TOTAl 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
INSTRUCTIVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo eq.iello q.ie egregt1 vt1lor et prod.Jcto o servicio (Trebejo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo equello que no ewega valor el producto o servicio pero es neces11rfo hecer para realizar el trebejo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes +Limpieza+ Instrucciones+ mediciones+ Otros TC 
TRABAJO NO CON TRIBU TORIO O PERDIDA: Es todo aqueAo que no agrega valor al servicio y que debe ser ellmlnedo. 
(Viejos+ Tiempo ~loso+ Esperas+ Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fisioló, +Otros TNC) 
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1 
14/0712008 
6 (03 AUX. MANTTO. 1 JC, 2 OPER.) 
ENRIQUE LOZADA YUORICH 
REccu;HOCONES 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
N" DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Eliminacion de derrumbe 
Sef\<iizacion 
Charla de seguidad 
Carglio a unidad de lranspa1e 
Transpate de rnataia 
Exlraccion de zona de derrumbe 
Lirt'l)ieza manua d9 zona de tab~o 
Esperas para a carguio 
Descanso 
Necesidades Fisidogicas 
Retrcb~o 
TOTAL 
ACTIVIDADES 
T Producivo 
TCon!ribulaio 
T No Contibubio 
TOTAL 
Tabla - 104 
NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DELA TEORIA LEANCONSTRUCTION BllACTIVIDADES REPRESBllTATIVAS DEMANTBlllMIBllTO FORM--00 
RUTINARIO 811 CARRErERASASFALTADAS 
Elaborado por : Revisado por : 
Código 
' 
s 
w 
L 
M 
N 
o 
p 
o 
e 
E 
BACH. CESAR A. MACEDO DELAGUILA 
C-14 
6(03 AUX. MANTTO, lJC, 2 OPER.) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
14/07/2008 
JC OPERADOR1 OPERADOR2 
E LOZADA J. ODAR O. HUAMAN 
0% 79% 64% 
3% O"lo 00/o 
1% 1% 1% 
O"/o 18% (JO/, 
00/o 0% 13% 
0% 1% O"/o 
70% 0% O"/o 
0% 0% 23% 
21% 1% O"lo 
5% 0% (JO/, 
O"/o 0% O"/o 
100% 100% 100% 
AUX1 
S. FLORES 
00/o 
1% 
1% 
O"/o 
O"/o 
O"/o 
80% 
0% 
15% 
3% 
O"/o 
100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Necesid a::les Fisiologicas, 0.02 
Desean so, 0.075 
Extraccion dezonade 
derrumbe. 0.0025 
JC 
TP 0% 
TC 74% 
TNC 26% 
100% 
OPERADOR1 
79% 
20'/o 
1% 
100% 
OPERADOR2 AUX1 
64% O"lo 
36% 83% 
00/o 18% 
100% 100'/o 
AUX2 AUX3 
C. SALGADO P. BOCANEGRA 
O"/o 00/o 
96% 96% 
1% 1% 
00/o (JO/, 
00/o O"/o 
O"/o 0% 
O"/o 00/o 
O"/o 00/o 
O"/o O"lo 
3% 3% 
00/o O"/o 
100% 100% 
El1m1nac1on de derrumbe, O 285 
Sefializaclon, 0.2 
AUX2 AUX3 
(JO/o 00/o 
98% 98% 
3% 3% 
100% 100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
T No Contnbutorio, 0.095_\ ~ 
T Productivo, 0.285 
T Contributorio, 0.62 
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PROMEDIO 
28.5% 
20.0% 
1.3% 
3.5% 
2.5% 
0.3% 
30.0% 
4.5% 
7.5% 
2.0% 
0.0% 
100% 
PROMEDIO 
28.50% 
62.00o/o 
9.50°/o 
100% 
Tabla - 105 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIALEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO FQRM.QQ3 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : Revisado por : 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Eliminacion de derrumbe 
Señalizacion 
Charta de seguridad 
Carguio a unidad de transporte 
Transporte de material 
Extraccion de zona de derrumbe 
Limpieza manual de zona de trabajo 
Esperas para el carguio 
Descanso 
Necesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
1 
__¡_ 
1-
; .. 
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"' 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
- : ~ ? - _ .. , 
5% 
0% 
, ... 
-
-
.. 
'S)0 
l 00 
º"' 
-
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·O~ 6 ·~l/j ~ ~ C;;ll! 
Código 
T 
s 
w 
L 
M 
N 
o 
p 
D 
e 
E 
,-.,,.., 
91º i.~ 
rf c,lli 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
6 (03 AUX. MANTIO, 1 JC, 2 OPER.) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
14/07/2008 
JC OPERADOR1 OPERADOR2 AUX1 
E.LOZADA J.ODAR O.HUAMAN S. FLORES 
0% 79% 64% 0% 
3% 0% 0% 1% 
1% 1% 1% 1% 
0% 18% 0% 0% 
0% 0% 13% 0% 
0% 1% 0% 0% 
70% 0% 0% 80% 
0% 0% 23% 0% 
21% 1% 0% 15% 
5% 0% 0% 3% 
0% 0% 0% 0% 
100% 100'/o 100% 100% 
Diagrama Pareto 
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AUX2 AUXJ 
PROMEDIO 
C. SALGADO P. BOCANEGRA 
0% 0% 28.6% 
96% 96% 20.0% 
1% 1% 1.3% 
0% 0% 3.6% 
0% 0% 2.6% 
0% 0% 0.3% 
0% 0% 30.0% 
0% 0% 4.6% 
0% 0% 7.6% 
3% 3% 2.0% 
0% 0% 0.0% 
100% 100% 100% 
?J 
1 ; ·;:~¡ 
r"'."'J 
..,o l/j" ·O l/j~ ~(j 'S)~ 
"(j 
·rtº ~l/j <;;0 «:-0 ~~' 
"'" l/j'/:) ·~ ~ ~"' ~q, 
5.2.13 CONFORMACION DE TALUD 
Tabla - 106 
~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACION DE LEAN CONSTRUCTION APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO FORM-001 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFAL TACAS 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por : 1 
ACTIVIDAD: CONFORMACION DE TALUD FECHA DE MEDICIÓN: 05/08/2008 
MU ESTREADOR: BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUll.A CANTIDAD DE PERSONAS: 4 (03 AUX. MANTTO, 1 .IC) 
CUADRILLA: ..:C:...-1'-4'------------------------JEFE DE CUADRILLA: ENRIQUE LOZADA YUORICH 
"""'"'"" 
7 p p 
" 
p 
,. p 
' 
p 
,.; -, 
' 
"' ' ' 
p M 
"" 
p p p 
"" ' ' ' ,.. p 
' ' 
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p M 
p 
' 
' 
p N M 
p p 
p 
p 
' p 
N 
' ' 
p 
' 
N 11 Tota1 de Observ.= 80 
Raf Cod: JC AUX1 AUX2 AUX3 
ApUl!ldo de sacos en talud 
' 
10% 26% 56% 56% 
Sefta.lli:aclon 
' 
1% 1% 1% 1% 
Charta de segurtdad w 1% 1% 1% 1% 
Perfilado de talud L 73% 36% 13% 4% 
Acoplado de material p 1% 33% 14% 23% 
Uenado de cacos N 0% 0% 11% 1% 
Cootum. de loa ea.coa M 0% 0% 1% 13% 
DesCl'lr't$0 D 14% 1% 1% 1% 
NeceGfdades Flslologl~s e 0% 0% 0% 0% 
Retrabl!lfo E 0% 0% 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 
INSTRUCTIVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega valor al producto o servicio (Trabajo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aquello que no agrega valor al prcx:fucto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes + Umpfeza + Instrucciones+ mediciones+ Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aquelk> que no agrega valor al seJVicio y que debe ser eliminado. 
(Viajes+ Tiempa ocioso + Esperas+ Trabajo rehecho + Descanso+ Necesidades fisio16. + Otros TNC) 
177 
~ 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Apilado de sacos en 1alud 
Sefializacion 
e harla de seguridad 
Perfilado de talud 
Acopiado de material 
Uenado de sacos 
C estura de los sacos 
Descanso 
Necesidades Fisiologicas 
Re1rabajo 
TOTAL 
Tabla - 107 
NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACION DE LA TEDRIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES 
REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS 
ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 Revisado por : 
Código 
T 
s 
w 
l.. 
p 
"' 
M 
o 
·e 
E. .. 
BACH. CESARA. MACEDO DELAGUILA 
C-14 
4 (03 AUX. MANTTO, 1 JC) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
05/08/2008 
JC AUX1 AUX2 
E. LOZAOA C. SALGADO P. BOCANEGRA 
10°/o 26°/o 58°/o 
1°/o 1º/o 1% 
1o/o 1º/o 1º/o 
73°/o 38% 13% 
1°/o 33% 14% 
O"/o 0% 11°/o 
0°/o 0% 1o/o 
14°/o 1°/o 1°/o 
Oº/o 0°/o Oº/o 
0°/o 0°/o Oo/o 
100% 100% 100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Retrabajo, O 
Descanso, 0.04375 
AUX3 
S. FLORES 
56º/o 
1% 
1°/o 
4% 
23o/o 
1°/o 
13°/o 
1º/o 
Oº/o 
0°/o 
100% 
~:fo~~~~~:.so~ 
Costuira de los ~ 
sacos. 0.034375 
Llen~gc¿,~1e2~sacos~.,.11 
pHado de sacos.en 
talud, 0.375 
TProductivo 
T Contributorio 
T No e ontribu1Drio 
TOTAL 
Acopiado de - l1_n 
material, 0.175 :....____,_ _____ ·~- ~---... ----·--,.-,,¡ 
ACTIVIDADES 
TP 
TC 
TNC 
-...... ~. 
----.~-r 
Perfilado de talud 
.0.315625 
JC 
10°/o 
76% 
14°/o 
100% 
AUX1 
26% 
73% 
1% 
100% 
Charla de 
seguridad, 0.0125 
AUX2 AUX3 
58% 56% 
41°/o 43% 
1º/o 1% 
100% 100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
FORM-002 
PROMEDIO 
37.5°/o 
1.3% 
1.3o/o 
3"1.6o/o 
17 .5o/o 
3."1°/o 
3.4°/o 
4.4°/o 
0.0°/o 
0.0°/o 
100% 
PROMEDIO 
37.50°/o 
58.13°/o 
4.38°/o 
100% 
TNo 
Contributo.-io, 0.04375 \_ 
T Productivo, 0.375 
T 
Contributario, 0.58"'125 
178 
Tabla -108 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES 
REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS 
ASFALTADAS 
laborado por : Revisado por : 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades Código 
Apilado de sacos en talud T 
Señalizacion s 
Charla de seguridad w 
Periilado de talud L 
Acopiado de material p 
Llenado de sacos N 
Costura de los sacos M 
Descanso o 
Necesidades Fisiologicas e 
Retrabajo E 
TOTAL 
40% 
__L 
35% -
30% -
25% -
20% -
15% -
10% -
5% -
0% .--, 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
4 (03 AUX. MANTIO, 1 JC) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
05/08/2008 
JC AUX1 AUX2 
E.LOZADA C. SALGADO P. BOCANEGRA 
10% 26% 58% 
1% 1% 1% 
1% 1% 1% 
73% 38% 13% 
1% 33% 14% 
0% 0% 11% 
0% 0% 1% 
14% 1% 1% 
0% 0% 0% 
0% 0% 0% 
100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
.......... 
; 
1 
..... -
~ ~ 
~ 
-
-
-
~- - - Ll íl 
AUX3 
S. FLORES 
56% 
1% 
1% 
4% 
23% 
1% 
13% 
1% 
0% 
0% 
100% 
11 
~º ·O~ rt>º ~º -~ o"" o"" ~º ·v~ ,;¡¡. 
ª 
~,'?!J ..._;¡¡. 0~ rl>G rl>G '1>~ 
-:;,.O<Sj 0~ ~'1,,'li ~ ;¡¡. "" "' ~(j 00 0~ 00 ,o"" ()0 ·O 
o"" ~'li ""({, ºº «_$° ~0 00 ~ oº 00 'l>G ~'li oº 0"" 
"' 
~'1> ~'li f::o'li ,;§.'1> ·0'1>~ 00 cJ'li, ~0 ,0 q oº vº v cP ~ -~'li '?' v0 
~ ~0 
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FORM-003 
PROMEDIO 
37.5% 
1.3% 
1.3% 
31.6% 
17.5% 
3.1% 
3.4% 
4.4% 
0.0% 
0.0% 
100% 
·O 
'$)'1>"'-
~'li 
<?:-0 
5.2.14 LIMPIEZA DE CUNETAS CON EQUIPO 
Tabla -109 
u MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICAOÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS FORM--001 ASFALTADAS 
Elaborado por: 1 1 !Aprobado por : 
ACTMOAO: Ltl*JEZA DE CUNETAS CON EOUPO FE:CHA DE MEOICION: 
MUESTREAOOR: BACH. CESAR A MACEDO DEL AGUILA CANTIDAD DE PERSONAS: 
CUADRILLA: C-15 JEFE DE CUADRILLA: 
' 
w w w w w 
' 
o 
' 
o 
o p 
. . 
o p o 
" 
o 
' 
o 
' 
" ' 
. 
.. o 
' 
p 
' . 
' 
p o 
.. 
. 
' 
p 
o 
' 
' ' o 
' ' o 
o 
' . o 
' 
' 
o 
o 
' 
" 
80 
NcuY1aea Cod: JC OPERAOOR1 OPERAOOR2 AUX1 AUX2 AU"' 
Lhnpleza de secclon T 36% 66% 0% 55% 0% 0% 
sertatrzoclon 
' 
1% 0% 0% 1% 96% 96% 
Charla de •egurtd ad w 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
C11rgulo • unidad de transporte l 5% 31% 0% 0% 0% 0% 
Tnlnsporte de meteriat • 0% 0% 33% 0% 0% 0% 
Limpien m1nu1I de zona de tnbajo o 54% 0% 0% 38% 0% 0% 
Espenis p.,~ el cargvlo 
' 
0% 1% 66% 0% 0% 0% 
Descanso D 1% 0% 0% 5% 0% 0% 
Necesldad81 Flalologlc11 e 1% 0% 0% 0% 3% 3% 
Retrlbt,lo E 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
TOTAL 1011'11 100% 100% 100% 1011'11 100% 
INSTRUCTIVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo e(f.lello que egrega valor el producto o servicio (Trabajo) 
TRABAJO CON1'1UBUTORIO: Es todo aqueno <JI& no agrega valor al producto o servido pero es necesario hacer pare realizer el trabajo productivo 
Es unn pérdida de segundo g-ndo: Trensportes + lfmpleu + Instrucciones+ medltlones +Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aCf.JeUo que no agrega valor el servicio y que debe ser efimlnado. 
(Viajes+ Tiempoocioso +Esperes+ Tmbajo rehecho+ Descenso+ Necesidades fisfot6. +Otros ~C) 
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1 
6 (03 AUX. MANTTO, 1 JC, 2 OPER.) 
Jll.VER VEGAFERN.ANOE.Z 
Tabla -110 
~ NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION APLICACIÓN DE LA TCORIA LCAN CONSTRUCTION B>I ACTIVIOO.OSS REPREISENTATIVAS DEMANTSlllMIENTO RUTINARIO B>I CARRETERAS ASFAL TACAS E laborado por : 1 Revisado por : 1 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades Código 
Limpieza de seccion T 
Señalizacion s 
Charla de seg.Jri dad w 
CargLio a unidad de 1ransporte L 
Transpore de material M 
Limpieza marua de zona de i"abajo o 
Esperas pera el e~guio p 
DescC11So o 
Necesidades Fisiologicas e 
Reb"abajo E 
TOTAL 
BACH. CESAR A. MACE DO DEL AGUILA 
C-15 
6(03AUX. MANTTO, lJC, 20PER.) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
08/08/2008 
JC OPERADOR1 OPERADOR2 
J_ VEGA J. ROJAS L. MARTINEZ 
36",{, 66% 0% 
1% ()",{, ()",{, 
1% 1% 1% 
5% 31% 0% 
()",{, ()",{, 33% 
54% ()",{, ()",{, 
()",{, 1% 66",{, 
1% ()",{, ()"/, 
1% ()",{, ()",{, 
()",{, 0% 0% 
100% 100% 100°/o 
AUX1 
S. BARRIOS 
55% 
1% 
1% 
()"/, 
()",{, 
38% 
()",{, 
5% 
()",{, 
()"/, 
100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Retrabajo, o 
Necesida::ies Fisiologicas, 0.0075 
TProd.Jclivo 
T Conribulorio 
TNoContributcrio 
TOTAL 
Esperas parae\ cargu\o, 0.135 
Limpieza manual dezona de 
trabajo, 0.1825 
ACTIVIDADES 
TP 
TC 
TNC 
T Contn-butorio, 0.665 
JC OPERADOR1 OPERADOR2 AUX1 
36% 66",{, ()"/, 55% 
61% 34% 100"/o 40% 
3% ()"/, ()",{, 5% 
100"/o 100"/o 100% 100°1. 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
T No Contributorio, O.Ol, 
181 
AUX2 AUXJ 
P. TINEO L. FLORES 
0% 0% 
96% 96",{, 
1% 1% 
0% 0% 
0% O"lo 
0% ()",{, 
0% ()"/, 
0% ()",{, 
3% 3% 
0% ()",{, 
100% 100•1o 
impiezadesecdon, 0.315 
AUX2 AUXJ 
0% ()",{, 
98% 98% 
3% 3% 
100% 100% 
T Productivo, 0.315 
FORM-00.:i 
PROMEDIO 
31.5% 
19.8% 
1.3% 
7.3% 
6.5% 
18.3% 
13.5% 
1.3o/1 
0.8% 
0.0% 
100% 
PROMEDIO 
31.50% 
66.50% 
2.00% 
100"/o 
MUESTREAOOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Lim~eza oo ~ion 
Señaiza::ion 
Chcrla oo segiridad 
Ccrg.Jio a unidad oo tra'ls¡xirte 
Trans¡xirte re maerial 
Lim~eza manual oo zona oo i'abcio 
ES\)".re;;¡:ia-ael.cargJ(o 
DescC11so 
Na:esidaces Fisiologcas 
Refra~o 
TOTAL 
J_ 
-· 
" 
' ,1 
-·· ··~ 
-· 
•' 
~ '>> 
Tabla -111 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN !E LA TBJRIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADEB REPRESENTATIVAS DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
laborado por : Revisado por : 
Código 
T 
s 
w 
L 
M 
o 
p 
D 
e 
E 
l 
j 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUlLA 
C-15 
6 (03 AUX. MANTTO, 1JC,2 OPER.) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
08/08/2008 
JC OPERADOR1 OPERADOR2 
J. VEGA J. ROJAS L. MARTINEZ 
36% 66% 0% 
1% 0% 0% 
1% 1% 1% 
5% 31% 0% 
0% 0% 33% 
54% 0% 0% 
fJl/o w. W'fo 
1% fJl/o fJl/o 
1% fJl/o 0% 
0% 0% 0% 
100°..b 100% 100% 
AUX1 
S. BARRIOS 
55% 
1% 
1% 
0% 
0% 
38% 
r¡¡. 
5% 
0% 
0% 
100% 
Diagrama Pareto 
~~ 
AUX2 AUX3 
P. TINEO L. FLORES 
0% 0% 
96% 96% 
1% 1% 
0% 0% 
0% 0% 
0% 0% 
fYl/o fJl/o 
0% fJl/o 
3% 3% 
0% fJl/o 
100% 100% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
_, 
~· 
·-
-· 1:.-=,; 
5% 
0% 
·-
--
1 
1 ! 
'" '.• 
,' } 
f···,::~ 
' 
·O~ (J 
eP ., 
oro 
.ro~ 
~' 
.:.f 
' ' 
' 
....._ ....._ 
,,,. ·¡ 
; 
~·"':"'I 
·O~ 'liº (J ~'º 
·i.l tÍ'Jv 
'>:-1/i 
ro" c,<o o ;sº ~'li li; (J~t/j Ci 
-~0 ' ,,. 
f':';.:~il ISi,~ 7~ l'0 ~ S>;/i¡ 
- - l'.~·i~ 1~~jj'~ ¡·:.;:]f(t~ l"jtt:, r-...,, 
--
q,· ::.. q,· :s.º .,o .r;,'li°' oº t? ::..º 1'.q, ~~ 'li~ ~ 
·01/i ~l/i ':>l/i .,v ·~ ~ rlt~ ::..v <:/' 'li-s 00 ~~ ro ~,.,, ~ro &'li Q.'l:i ro°' ~º .,ro 'liº .f:'Q. t¡¡"> fl-°' v ~ ~'º /....'l/i <v"'Q. r;,ro ~ro 
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FORM.00 
PROMEDIO 
31.6% 
19.8% 
1.3% 
7.3% 
6.6% 
18.3% 
13.6% 
1.3% 
0.8% 
0.0% 
100% 
·O 'Si~ 
*'l/i ((-ro 
5.2.15 CONSTRUCCION DE EMBOQUILLADOS DE PIEDRA 
Tabla - 112 
MUESTREO DEL NIVEL DE ACTIVIDAD .~ APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FOMR-001 
Elaborado por : 1 
ACTIVIDAD! 
MUESTREADOR: 
CONSTRUCCION DE EMBOOUlLLAOO DE PIEDRA 
BACH. CESAR A. MACEOO DEL AGUILA 
CUADRlUA: 
'"" 
w 
. 
. 
. 
" 
T 
T T 
T 
" 
T-- T 
. . 
" 
T 
T 
~ T 
T T 
T T 
' 
' 
b 
. b 
T 
' ' 
' ' ' 
' 
T 
T T 
' 
b 
' 
·--T T 
T 
~ . 
. 
~ 
" 
,. b 
N• Tot•I de Ob•ent.= 80 
Cod: JC 
F•brlcadon de emboqulllado 54% 
Seflallzaclon 6% 
Charla de seguridad w 1% 
Corte y llmpleu de 2ona a trabll,lar 20% 
Preparaclon de la mezcla 0% 
Aplllado de tu piedra• 6% 
Curado qu1mlco 0% 
Desc11nao 8% 
Necesidades Flslologlua 5% 
Retnbajo 0% 
TOTAL 100% 
INSTRUCTIVO 
CARRETERAS ASFALTADAS 
1 ¡Aprobado por : 
FECHA DE MEDICION: 
CANTIDAD DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
08SERWAOOW:ES 
. 
. 
T 
. 
. 
o 
. 
. 
T 
. 
. 
. 
. 
AUX1 AUX2 AUX3 AUX4 
54% 53% 25% 24% 
4% 1% 1% 3% 
1% 1% 1% 1% 
21% 16",(, 1% 1% 
0% 13% 46",(, 43% 
13% 9% 5% 5% 
0% 0% 8% 8% 
5% 6",(, 8% 11% 
3% 1% 5% 5% 
0% 0% 0% 0% 
100% 100% 100% 100% 
TRABAJO PROOUCTJVO: Es todo equello que agrega valor el producto o servicio (frabojo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo oqueDo que no agrego valor o1 producto o servicio pero es necesorio hoeer pare reollzer el trobojo productivo 
Es une pérdida do segundo grado: Transportes+ Limpieza+ Instrucciones+ medldones +Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo equello que no agrego valor al servido y que debe ser eliminado. 
(Viajes+ Tiempo ocioso+ Esperas+ Trebejo rehecho+ Descenso+ Necesidades flslo16. + OtrosTNC) 
183 
1 
24I07f2008 
5 (04 AUX. MANITO. 1 JC) 
ENRIQUE LOZAOA YUOR!Cti 
RECOMENDACIONES 
l~l 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Fabricacíon de eml:>oq.lillado 
Seftalizacion 
e har1a de seguridad 
cene y lim¡:jeza da zona a trabajar 
Preparacion de la mezcla 
Apilíado de las pectas 
Curado quimico 
Descanso 
Necesidades Fisiologicas 
Re1rabejo 
TOTAL 
Tabla -113 
NIVEL DE ACTIVIDAD 
APLICACIÓN DE LA TEDRIA LEAN CONSTRUCTION 91 ACTIVIDADSS REPRE3S91TATIV AS DE 
MANT911Ml91TO RUTINARIO 91 CARRErERAS ASFAL TACAS 
Elaborado por : !Revisado por: 1 
r 
1 
Código 
T 
s 
w 
L 
p 
N 
M 
o 
e 
E 
BACH. CESARA. MACEDO DELAGUILA 
C-14 
5(04AUX. MANTTO, 1JC) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
24/07/2008 
JC AUX1 AUX2 
E. LOZADA C. SALGADO L FLORES 
54% 54% 53% 
6% 4% 1% 
1% 1% 1% 
20% 21% 16% 
0% 0% 13"/o 
6% 13'% 9% 
0% 0% 0% 
8% 5% 6% 
5% 3% 1% 
0% 0% 0% 
100% 100% 100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Retrabajo, O 
Necesidad es 
Fisiologicas, 0.0375 
AUX3 AUX4 
N. TESEN S. FLORES 
25% 24% 
1% 3"/o 
1% 1% 
1% 1% 
46% 43% 
5% 5% 
8% 8% 
8% 11% 
5% 5% 
0% 0% 
100% 100% 
Fabricacion de 
emboquillado, 0.4175 
Api liado de las piedras, 0.075 
TProductivo 
T Contributario 
T No Conbibutorio 
TOTAL 
Preparacion de la 
mezcla, 0.2025 
ACTIVIDADES 
TP 
TC 
TNC 
L~1-· .. ·· 
Corte y limpieza de zona a 
trabajar, 0.12 
JC AUX1 
54% 54% 
34% 39% 
13% 8% 
100% 100% 
AUX2 AUX3 
53"/o 25% 
40% 63% 
8% 13% 
100% 100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
AUX4 
24% 
00% 
16% 
100% 
FOMR-002 
PROMEDIO 
41.8% 
3.0°/o 
1.3°/o 
12.0% 
20.30/o 
7.5o/o 
3.00/Q 
7.5% 
3.8°1o 
0.0°/o 
100% 
PROMEDIO 
41.75% 
47.00º/o 
11.25% 
100% 
TNoContributorio,0.1125\ 
,~--·-"' ··- T Pr-oductivo, 0.4175 
T Contributol"io, 0.47 
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Tabla - 114 
DIAGRAMA PARETO 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE fQMR-003 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Fabricacion de emboquillado 
Señalizacion 
Charla de seguridad 
Ccrte y limpieza de zona a trabajar 
Preparacion de la mezda 
Apiliado de las piedras 
Curado (\Uimico 
Descanso 
Necesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
-
-
-
-
-
1-
-
-
~ 
1 
i 
¡ 
! 
! 
·r 
·-· 
laborado por : 
Código 
T 
s 
w 
L 
p 
N 
M 
D 
e 
E 
5% 
0% r1 --
00· ~ f/)º 
·O~ ¿,.P ·~ 
.ff ~~ 6 0~ ?:-~ ~ ~ 
" 
Revisado por : 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
5 {04 AUX. MANTIO, 1 JC) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
24/07/2008 
JC AUX1 AUX2 
E.LOZADA C. SALGADO L. FLORES 
54% 54% 53% 
6% 4% 1% 
1% 1% 1% 
20% 21% 16% 
0% 0% 13% 
6% 13% 9% 
'J'/o 0% 'J'/o 
8% 5% 6% 
5% 3% 1% 
'J'/o 0% 0% 
100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
---
- -
"' 
¡f--1 :·--··.-....,, - - ·-· -
" 
íl 
º0· (J'b 
·<P ('y'b 0'Y '&f/) ;l ÍV.'r¡j (t0 ~ ~ 
,fl> 
,'b" ~~ oº «.~ e,} 00 0-\ 00 00 ,s'lf ~'b ·O~ cP~ ºº e; ~'li 6 ~'li .~'li e; 9.~ 
<l'Y. 'f 
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AUX3 AUX4 
PROMEDIO 
N. TESEN S. FLORES 
25% 24% 41.8% 
1% 3% 3.0% 
1% 1% 1.3% 
1% 1% 12.0% 
46% 43% 20.3% 
5% 5% 7.6% 
8% 8% 3.0% 
8% 11% 7.6% 
5% 5% 3.8% 
0% 0% 0.0% 
100% 100% 100% 
.. 
1 1 11 
"º .c,fl>" (¡¡~ 'b~ 
')¡..0($ ~ '/!:,'li 
"'' 
<:>0 ·O Q;-r¡j ~'~ 
00" 
·o'li 
ri' 
c,0 
~r¡j 
5.2.16 TRATAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS CON SLURRY SEAL 
Tabla - 115 
u MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS FORM-001 
Elaborado por: 1 1 1 !Aprobado por : 
ACTIVIDAD: TRATAMENTO CE GRIETAS Y FISURAS CON Sl.LRRY SE.PI. FECHA DE MEOOON: 
MU:::STREAOOR: BAOi. CESAR A. /iMCEOO CELAGULA CANTIDAD DE PERSONAS: 
CUADRILLA: C-11 JG"E DE CUAORlu.A: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
OBSERl'AOONES 
' 
w w w w w 
' 
" 
T < T 
" 
. T 
" 
" 
' 
T . 
. . 
T 
T 
. 
T 
. 
' 
. 
. 
. 
. 
N• Totd de Qbserv,• 80 
C64 JC AU><1 AUX2 .. ,"' R 
ParchlldodeFISU'11 T 56% 0% 66% 58% 0% 
Selllllluclon s 1% 99% 1% 1% 99% 
Cha1a de segul1dad w 1% 1% 1% 1% 1% 
Limpien de :rona a Trabljlar 
' 6% 0% 3% 0% 0% 
Preparaclon de Mortero astaltlco u 6% 0% 24% 31% 0% 
Limpieza de Hemrnlertas L 6% 0% 5% 6% 0% 
Oncsn•o o 1% 0% 0% 0% 0% 
Trutadolnt8mo • 21% 0% 0% 3% 0% 
Ocio B 0% 0% 0% 0% 0% 
NecmildadMI Fhdologlcas 
' 
0% 0% 0% 0% 0% 
Rf'tnl.bljo E 0% 0% 0% 0% 0% 
ITOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
fNSTRUCTTVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo a(JJeflo (J.le ag-ega valor al procl.leto o servicio (Trabajo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo a(JJeno q.1e no agega valor al producto o servicio pero es necesario hacer para realbr el trabajo prociJctlvo 
Es una péfóda de seo.indo gado: Transportes + Limpieza + Instrucciones + meódones +Otros TC 
1RABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aquello (J.le no ag-ega valor al seMclo y (J.le debe ser eliminado. 
(Viajes+ Tiempo ocioso+ Esperas+ Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fisioló. +Otros TNC) 
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1 
5(1.X:,03AUX. MAWTO. 1 CHOFER) 
N'IJRESZPNTALLASONCCO 
~ 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
.JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Parchado de Fisu-a 
Señalizacion 
e har1a de seguridad 
Lmpieza de zona a Trabajar 
Prepcracion de Mortero asfaflico 
l.inpieza de H emmierias 
Descanso 
Traslado interno 
Ocio 
Necesidades Fisiolo{jcas 
Retrab~o 
TOTAL 
Tabla -116 
NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUTION 
APLICACIÓN CE LA TEDRIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTEN MIENTO RllTINARIO EN 
CARRETERAS ASFAL TACAS 
Elaborado por : !Revisado por: 1 
Código 
T 
s 
w 
R 
u 
L 
D . 
A 
B 
e 
E 
. 
BACH. CESAR A. MACEDO DELAGUILA 
C·ll 
5 ( 1 JC, 03 AUX. MANTIO, 1 CHOFER) 
ANDRES ZANTALLA SONCCO 
15/08/2008 
JC AUX1 AUX2 
A. ZANTAU.A W. PEREZ N. lESEN 
56% 0% 00% 
1% 00% 1% 
1% 1% 1% 
6% O"k 3% 
6% ()",{, 24% 
6% ()",{, 5% 
1% ()",!, ()",{, 
21% ()",{, ()",{, 
0% 0% ()",{, 
()",!, 0% ()",{, 
()",!, 0% 0% 
100o/. 100% 100% 
AUX3 
R. TRONCOSO 
58% 
1% 
1% 
0% 
31% 
6% 
()",{, 
3% 
0% 
0% 
0% 
1(1()0/, 
DISTRIBUC\ON DEL TIEMPO 
Necesidades Fisiolo icas, O 
CHOFER 
PROMEDIO 
N. RAMON 
0% 36.0% 
99% 40.3% 
1% 1.3% 
O"k 1.8% 
O"k 12.3% 
()",{, 3.5% 
()",{, 0.3% 
()",{, 4.8% 
()",{, 0.0% 
()",{, 0.0% 
()",{, 0.0% 
100% 100% 
Retrabajo,O 
Ocio, O 
ParchadodeFlsura, 0.36 
Prep aracion de Mortero 
asfaltico, 0.1225 
Limpieza de zona a Trabajar, 0.0175 
Ch arla de seguridad, 0.0125 
Set'lalizacion, 0.4025 
ACTIVIDADES JC AUX1 AUX2 AUX3 CHOFER PROMEDIO 
T Productivo TP 56% O"/o 00% 58% 0% 36.00% 
T Conbibutorio TC 21% 100"/o 34% 40% 100% 59.00% 
T No Conbibu!Drio TNC 23% ()",!, ()",{, 3% ()",!, 5.00% 
TOTAL 100'r. 100"/o 100"/o 100o/o 100% 100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
T No Contributorio, 0.05-.:\ ....• _ 
T Productivo, 0.36 
T Contributorio, 0.59 
187 
FORM-00~ 
Tabla -117 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FQRM..()03 
CARRETERAS ASFALTADAS 
laborado por : Revisado por : 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades Código 
Parchado de Fisura T 
Señalizacion s 
Olarla de segundad w 
Limpieza de zona a Trabajar R 
Preparacion de Mortero asfaltico u 
Limpieza de Herramientas L 
Descanso o 
Traslado interno A 
Ocio B 
Necesidades Fisiologicas e 
Retrabajo E 
TOTAL 
45% 
40% 1 
35% 
30% t- t--
25% 
20% t- t--
15% 
10% -
5% 
0% 
·O<:-6 ~"''!! 
'r? ~e; 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-11 
5 (1JC,03 AUX. MANTTO, 1 CHOFER) 
ANDRES ZANTALLA SONCCO 
15/08/2008 
JC AUX1 AUX2 
A.ZANTALLA W.PEREZ N. TESEN 
56% 0% 66% 
1% 99% 1% 
1% 1% 1% 
6% 0% 3% 
6% 0% 24% 
6% 0% 5% 
1% 0% 0% 
21% 0% 0% 
0% 0% 0% 
0% 0% 0% 
0% 0% 0% 
100% 100% 100% 
AUX3 CHOFER 
R. TRONCOSO N.RAllON 
58% 0% 
1% 99% 
1% 1% 
0% 0% 
31% 0% 
6% 0% 
0% 0% 
3% 0% 
0% 0% 
0% 0% 
0% 0% 
100% 100% 
Diagrama Pareto 
--
r---i ,-, íl 
,,,?> 'I>' 'l;f o"'· 
"'º ~'lj ~'11 
·O<:-
·'IJ"''I> é' ri "'º 6 ~ 0'ó ,,v; 01/J i~ ·~ Q 
01/J 
.l lJ· v ~'11 9.' ~ 
'f:-'li ;f CJ 
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PROMEDIO 
36.0% 
40.3% 
1.3% 
1.8% 
12.3% 
3.6% 
0.3% 
4.8% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
100% 
1 1 
~o (}º 
~ o º~ ~ q_'li 
"(b 
5.2.17 REPOSICION Y REPARACION DE GUARDAVIAS 
Tabla - 118 
w MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTMDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 
CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por: 1 1 !Aprobado por : 
ACTIVIDAD: REPOSICION Y REPARACION DE GUARDAVIAS FECHA DE MEOICION: 
MUESTREAOOR: OACH. CESARA.Mii.CEDO DELAGUILA CANTIDAD DE PERSONAS: 
CUADRILLA: c.1s JEFE DE CUADRILLA: 
"" L.MAVARAO 
" 
; 
" 
" 
" .. 
' .,. 
" 
" 
" T 
' 
., 
.,. T 
,. . 
" ,, 
" 
' ,. 
' ., 
" 
" .. 
' ; ., --·y -
" .. T 
" .,
.. 
., 
' 
" ; -,
" ..
.. 
.. 
" ; ! 
" 
T ; ~ T 
" ., 
" 
" 
" 
.. : 
" 
., ! 
"' ..
" 
" 
" 73 
,. 
77 
" 
.. 
N•Totat de Obaerv.• 80 
AcUvldad Cod: JC AUX1 AUX2 AUXl AUXA 
Monta,fedeVlgat 45% 44% 44% 48'-'/o 43% 
Seflallzaclon 1% 1% 1% 1% 0% 
Charla de segurfdnd 1% 1% 1% 1% 1% 
Desmont9je de VlgH deterloradaa 5% 6% 8% 3% 4% 
Demollclon de concreto 4% 3% 3% 0% 6% 
Preparaclon de Mezcla 0% 0% 0% 26% 26% 
Izado de Pastea 21% 15% 6% 0% 0% 
Vaciado de Conueo en Postes 16% 29"k 33% 21% 15% 
Descanso 0% 0% 0% 0% 0% 
Ocio 0% 0% 0% 0% 0% 
Tr.Hlado Interno 6% 1% 5% 0% 5% 
Equipo Malogrado 0% 0% 0% 0% 0% 
Retr•baJo 0% 0% 0% 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
INSTRUCTIVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo equeUo que agrego valor ol producto o servicio (Trebejo) 
TRABA.JO CONTRIBUTORIO: Es todo oq.iello que no ogregn valor al producto o servicio pero es necesario hacer poro reoli;::or el trabajo productivo 
Es une pérdida de segundo grado: Tronspates + Limple::a + Instrucciones+ mediciones + Otros TC 
TRABAJO NO CONTRI SUTORIO O PERDIDA: Es todo aquello que no agrega valor el serVicio y que debe ser eliminado. 
(Viajes+ 1iempo ocioso+ Esperas+ TrnbDjo rehecho+ Oescnnso + Necesidades fisiol6. + Otros TNC) 
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1 
25/08'1008 
5 (04 AUX. MANTT0, 1 JC) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
RECOMEllOACIOMES 
~ 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
M~edeVigas 
Sefielizacion 
Charla de seglf"idad 
DesmontEge de Vigas detefioradas 
Denolicion de concreto 
Preparacion de Mezcla 
Izado de Postes 
Vaciado de Concreo en Postes 
Descanso 
Ocio 
Traslado 1 nterno 
Equipo M alegrado 
Relrabsjo 
TOTAL 
Tabla - 119 
NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE 
MANTENIMIEJ!ITO RUTINARIO EN CARRET~S ASFAL TADA.S 
Elaborado por : 1 Revisado por : 
Código 
T 
s 
w 
L 
R 
p 
N 
' 
D 
e· 
A 
'"· 
E 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-15 
5 (04 AUX. MANITO, 1JC) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
25/08/2008 
JC AUX1 AUX2 
J. VEGA M. MONlERO L FLORES 
4S°/o 44% 44% 
1% 1% 1% 
1% 1% 1% 
5% 6°/o 8% 
4% 3% 3% 
O"/o 0% 0% 
21% 15% 6°/o 
16% 29% 33% 
0% ()'lo O"/o 
O"/o O"lo O"/o 
6% 1% 5% 
O"/o 0% 0% 
O"/o 0% O"/o 
100% 100% 100% 
1 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Traslado Interno, 0.035 
Descanso, O 
AUX3 
L. NAVARRO 
48% 
1% 
1% 
3% 
0% 
26°/o 
O"/o 
21% 
0% 
O"/o 
0% 
0% 
0% 
100% 
AUX4 
P. TlNEO 
43% 
0% 
1% 
4% 
6°/o 
26°/o 
0% 
15% 
O"lo 
O"lo 
5% 
0% 
O"/o 
100°/o 
FORM-002 
PROMEDIO 
44.5°/o 
1.0°/o 
1.3°/o 
5.0% 
3.0% 
10.5°/o 
8.5º/t> 
22.8°/o 
0.0% 
0.0°/o 
3.5°/o 
0.0°/o 
0.0°/o 
100"/o 
V,,RetrabaJO, O quipo Malogrado, O 
MontaJedeV1gas, O 445 
¡ 
Izado de Postes, 0.085 
Preparacion de Mezcla, O 105 •• \ 
Ch arlad e seguridad, 0.0125 
Demo l I clon de concreto, O 03 
Desmontaje de Vigas 
deterioradas, 0.05 
ACTIVIDADES JC AUX1 AUX2 AUX3 AUX4 PROMEDIO 
TProd.Jctivo TP 4S°/o 44% 44% 48% 43% 44.50°/o 
T C ontributorio TC 4go.1o 55% 51% 53% 53% 52.00°/o 
T No Contributario TNC 6°/o 1% 5% O"/o 5% 3.50°/o 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
T No Contributorio, 0.035"\. 
T Productivo, 0.445 
T Contributorio, 0.52 
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o• V~ 
~ o - • 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Acti>Adades 
Montaje de Vigas 
Señalizacion 
Charla de seguridad 
Desmontaje de Vigas deterioradas 
Demolicion de concreto 
Preparacion de Mezcla 
Izado de Postes 
Vaciado de Concreo en Postes 
Descanso 
Ocio 
Traslado Interno 
Equipo Malogrado 
Retrabajo 
TOTAL 
50% 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
-
-
-
-
-
-
t-
-
1 
lb" .s.~ 
00 
{¡;-[f ~ ~o 
- -
o-º<:-
·ó,,'li lt ~ 00 00 
~'I> 
'<:-'ti () 
Tabla - 120 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTlON EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
laborado por : 
Código 
T 
s 
w 
L 
R 
p 
N 
1 
D 
e 
A 
F 
E 
!Revisado por : 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-15 
5 (04 AUX. MANTIO, 1 JC) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
25/08/2008 
JC AUX1 AUX2 
J. VEGA M.MONTERO L. FLORES 
45% 44% 44% 
1% 1% 1% 
1% 1% 1% 
5% 6% 8% 
4% 3% 3% 
0% 0% 0% 
21% 15% 6% 
16% 29% 33% 
0% 0% 0% 
0% 0% 0% 
6% 1% 5% 
0% 0% 0% 
0% 0% 0% 
100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
--
1 ,_ 
-
..... 1 1 r""1 1 ~ -fl-
1 
AUX3 
L. NAVARRO 
48% 
1% 
1% 
3% 
0% 
26% 
0% 
21% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
100% 
1 
AUX4 
P. TINEO 
43% 
0% 
1% 
4% 
6% 
26% 
0% 
15% 
0% 
0% 
5% 
0% 
0% 
100% 
r1 
lbº o'I>" ~o (;.'I> 0" 0" "º o-º !$'º ~p i..'~ ,0 ~0'Y ~ ~ 1¡f o ¡.,'li ¡.,'li ~(j qº qº ~0 ~º($ rf "(j i..'º ,~ vº 00 00 0<:- ()0 ºº ~'ti "l{j ~lli 00 00 
·.,o<:- oº 0º ?t'li o 
lb" .~ ,,,,_'I> 6 ~\'I> ,:s<:J 
·&º 'l>(j o~ .s.~ ~ t§- () <vo: 00 é~ 0~ 00 
~(¡,.f Q <? ºº o~ ·-,'li "~ ~'l>(j Q0 
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FORM-003 
PROMEDIO 
44.5% 
1.0% 
1.3% 
5.0% 
3.0% 
10.5% 
8.5% 
22.8% 
0.0% 
0.0% 
3.5% 
0.0% 
0.0% 
100% 
{¡,f 
:<:> ~'ti 
«:-0 
5.2.18 PINTADO DE GUARDAVIAS EN CAMPO 
Tabla -121 
~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 
Elaborado por : 1 
ACnvfOAO: PNTAOO DE GUAROAVlAS e-1 CAMPO 
MJESTREADOR: BACH. CESAR A. MACEOO DEL AGU\lA 
CUADRILI.A: C-15 
" 
" 
" 
" ,. 
" 
.. ,. 
.. 
" ., 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" .. 
.. 
., 
.. 
n 
" 
"' 
" 
., 
N•TotddoObst!nl."" 
Actlvfdacf 
Plnt"do de Vlgw.s (lnc. Frarilm) 
Sef\!dlmclon 
Chartft de oegurldad 
Umplezit de superflde 
•m 
A.QIJTERREl 
Colocaclon de Base (wmh pr1~ 
Tmzodefnq;r.; 
Umplezn de hermrnlentM 
.,.._ 
Odo 
Ttfr!:lftdolntemo 
EcPpoP&tlogt'ftdo 
R-o 
TOTAL 
INSTRUCTIVO 
t...ttAVAlfJtO 
. 
,. 
' A 
80 
Cad' 
1 ' 
. 
w 
' 
. 
' 
. 
• 
e 
. 
' 
' 
.... 
··""'º 
' 
' 
' ,.. 
.. , 
' 
' ., 
' T
T 
AUX1 
O"k 
1% 
1% 
76% 
0% 
0% 
8% 
0% 
0% 
14% 
0% 
0% 
100% 
CARRETERAS ASFALTADAS 
1 !Aprobado por : 
FECHA DE NEotctON: 
CANTIDAD DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRIUA: 
.. 
' 
' 
. 
,. 
AUX2 AUX3 AUX4 
18% 64% 75% 
1% 1% 0% 
1% 1% 1% 
5% 3% 3% 
70% 0% 0% 
1% 31% 6% 
4% 0% 0% 
0% 0% 0% 
0% 0% 0% 
0% 0% 15% 
0% 0% 0% 
0% 0% 0% 
100% 100% 100% 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo oquello que agrega valor el producto o seMcio (Trabnjo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aquello que no agrega valor el produdo o senAclo pero es necesario hacer pera realizar el trebejo productivo 
Es uno pérdida de segundo grado: Transportes+ Umplezo + lnstNc:clones +mediciones +Otros TC 
TRABA.JO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aquello que no agrega valor el servicio y que debe ser eliminodo. 
(Viajes+ Tiempo ocioso+ Esperas+ Trobojo rehecho + Oesc:onso + Necesldodes ftslol6. +Otros TNC) 
192 
1 
4 (04 AU.X. Ml\NTTO) 
JAVIER VEGA FERNANOEZ 
Tabla -122 
l~I NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION APLICACIÓN DE: LA TEORIA LEAN CONSTRUC:TION EN ACTIVIDADES RB>RESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRET~S ASFAL TADA.S 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Pintado de Vigas (inc. Franjas) 
Sef'ializacion 
Cha-la de seguridad 
Limpieza de sLperficie 
Colcx:acion de Base (wash primer) 
\rezo de 'fra.l"'.\es 
Lim¡.:ieza de herra-nientas 
Descanso 
Ocio 
Traslado 1 nterno 
Equipo Malogrado 
Re1ret>ajo 
TOTAL 
Elaborado por : 1 ReVisado por : 
Código 
T 
s 
w 
L 
R 
p 
N 
D 
e 
A 
F 
e 
BACH. CESAR A. MACEDO DELAGUILA 
C-15 
4 (04 AUX. MANTTO) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
05/09/2008 
AUX1 AUX2 AUX3 
A. GUTIERREZ L. NAVARRO P. TINEO 
0% 18% 64% 
1% 1% 1% 
1°/o 1% 1% 
76°/o 5% 3% 
0% 70% 0% 
0% 1% 31% 
8% 4% 0% 
Cl"/o 0% Cl"/o 
Cl"/o 0% Cl"/o 
14% 0% Cl"/o 
Cl"/o 0% Cl"/o 
Cl"/o Cl"/o Cl"/o 
100"/o 100% 100% 
1 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Traslado Interno, 0.071875 
Limpieza de 
herramientas, 0.028125 
Colocacion de Base (wasti 
primer), 0.175 
w. 
AUX4 
PROMEDIO 
CERCAN 
75% 39.1º/C) 
0% 0.9o/o 
1% 1.3°/o 
3% 21.6o/o 
0% 17.5% 
6%. 9.7'% 
Cl"/o 2.8°/o 
Cl"/o O.Oo/o 
Cl"/o 0.0% 
15% 7.2°/o 
Cl"/o O.Oo/o 
Cl"/o 0.0°/o 
100"/o 100"/o 
PmtadodeV19as (1nc 
Franjas), 0.390625 
FORM-00:.í! 
Charla de seguridad, 0.0125 
T Productivo 
TCon1ributorio 
T No Contributorio 
TOTAL 
ACTIVIDADES 
TP 
TC 
TNC 
Limpieza de 
superficie, 0.215625 
AUX1 AUX2 
Cl"/o 18% 
86% 83% 
14% Cl"/o 
1000/é 100% 
AUX3 AUX4 
64% 75% 
36% 100/o 
Cl"/o 15% 
100% 100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
TNo 
Contributorio,0.071875.j .~ 
T Contributorio, 0.5375 
193 
PROMEDIO 
39.06°/o 
53.75°/o 
7.19%. 
100% 
T Productivo, 0.390625 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Pintado de Vigas (inc. Franjas) 
Señalizacion 
Charla de seguridad 
Limpieza de superficie 
Colocacion de Base (wash primer) 
Trazo de franjas 
Limpieza de herramientas 
Descanso 
Ocio 
Traslado Interno 
Equipo Malogrado 
Retrabajo 
TOTAL 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
1 
·'!>"" 
íl 
Tabla -123 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE FORM-003 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
laborado por : Revisado por : 
Código 
T 
s 
w 
L 
R 
p 
N 
D 
e 
A 
F 
E 
--
.~ o 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-15 
4 (04 AUX. MANDO) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
05/09/2008 
AUX1 AUX2 AUX3 
A. GUTIERREZ L. NAVARRO P.TINEO 
0% 18% 64% 
1% 1% 1% 
1% 1% 1% 
76% 5% 3% 
0% 70% 0% 
0% 1% 31% 
8% 4% 0% 
0% 0% 0% 
0% 0% 0% 
14% 0% 0% 
0% 0% 0% 
0% 0% 0% 
100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
1 =1~ Hll lij1 
·0 0\:1 
"' 
'1-.'I>"-' 
AUX4 
PROMEDIO 
W.CERDAN 
75% 39.1% 
0% 0.9% 
1% 1.3% 
3% 21.6% 
0% 17.5% 
6% 9.7% 
0% 2.8% 
0% 0.0% 
0% 0.0% 
15% 7.2% 
0% 0.0% 
0% 0.0% 
100% 100% 
111 
"-'º i>° ~o oº ~f 'I>~ u-º ·ocy ~v~ ¡_(!' ~'o/ ·0"' 'I>~ o !$i &'li ~ ~"v'lj ,s~ 9.t¡j "1:-'lj ~ FoCJ 
'"' 
~º<$; ~'lj «' 0($; ~~ ~'lj c,'5 00 &'-1/j ()0 oº ~'lj Q;-0 v· <:; 'I>"-' ~"' '::J0 00 00 ..¿ ('vº v::-0 <¿;.'lj ·º 
'I>"-' ;:.,'I> 
·0"v'I> c,0 A,.\'ll 00 A,.'-'I> ,:S~ 
.s.,OJ ~'lj ~~ <o'I> ('v'I> <v<S. 
00 
(j 
.:/' oe il 
oº >:- ..:/' 
'1-.'lj &º q~ ocJ (;¡y. 
194 
5.2.19 PODA DE ARBOLES CON EQUIPO 
Tabla - 124 
~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 ¡Aprobado por : 1 
ACTIVIDAD: PODA DE ARBOLES CON EQUIPO FECHA DE l'IEDICION: 
MJESTREAOOR: BAOi. CESAR A. MACEDO DEL AGUllA 4(04 AUX. ~TTO) 
CUADRILLA: C-37 
CANTIDAD DE PERSONAS: 
.EFE DE CUADRILLA: NEY MPCEDO TUANAMA 
' . 
' 
" 
" 
N• Tolllf de Obsen.:i::: 
A ... 
Podft de érbolec 
Sef\nlluclon 
Charla de aegurtdad 
Colocndon dft EPP"S 
EUmlnac:lon de maleza 
Reablisto de combustible 
Tmtd;.uto lnlemo 
Descamo 
Ne<:Hldftde9 F191ctogl'eft$ 
Rf!tmtu1fo 
TOTAL 
INSTRUCTIVO 
T 
T 
' 
T 
T 
---T 
T 
T 
T 
T 
-,-
M 
T 
T 
80 
Cod: 
T 
' 
w 
1 
l 
" 
A 
o 
e 
• 
T T 
T 
T 
T 
T 
T M 
M 
. 
e 
M 
. 
M 
T 
M T 
. M 
-, 
M T 
T T 
T T 
T T 
.. T 
AUX1 AUX2 
50% 61% 
13% 1% 
1% 1% 
3% 3% 
19% 19% 
9% 9% 
3% 4% 
0% 0% 
4% 3% 
0% 0% 
100% 100% 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega valor al producto o servicio (Trabajo) 
OBSERV.l.CICflES 
AUX3 AUX4 
58% 60% 
1% 1% 
1% 1% 
1% 1% 
16% 16"A. 
15% 11% 
5% 5% 
0% 0% 
3% 4% 
0% 0% 
100% 100% 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aquefio que no agrega valor al producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes+ Limpieza+ Instrucciones+ mediciones+ Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PEROIOA: Es todo aquello que no agrega vcilor al servicio y que debe ser eliminado. 
(Viajes+ 1iempo ocioso+ Esperas+ Trabajo rehecho + Descanso+ Necesidades fisiol6. + Otros TNC) 
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~ 
MUES TREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Poda de árboles 
Sef'lalizacion 
e harla de seguridad 
Cdocacion de EPP'S 
Eliminacion de maleza 
Rea.basto de combustible 
Traslado interno 
Descanso 
Necesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
Tabla -125 
NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DELA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRET~S ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 Revisado por : 
Código 
T 
s 
w 
1 
L 
M 
A "'" 
o· 
e 
Ei 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-37 
4(04 AUX. MANTIO) 
N EY MACE DO TUANAMA 
09/09/2008 
AUX1 AUX2 AUX3 
A. SANGAMA J. GONZALES H. PELAES 
50% 61% 58% 
13% 1% 1% 
1% 1% 1% 
3% 3% 1% 
19% 19'/o 16% 
9'/o 9'/o 15% 
3% 4% 5% 
0% 0% 0% 
4% 3% 3% 
0% 0% 0% 
100% 100% 100% 
1 
AUX4 
N. SANOOVAL 
60% 
1% 
1% 
1% 
16% 
11% 
5% 
0% 
4% 
0% 
100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Retrabajo, O 
Necesidades 
Fisiologicas, 0.03125 
PROMEDIO 
57.2°/o 
4.1o/o 
1.3o/o 
1.9°/o 
17.So/o 
10.9°/o 
4.1°/o 
O.Oo/o 
3.1% 
O.Oo/o 
100% 
FORM-002 
Reabasto de 
combustible, 0.10937 Poda de árboles, 0.571875 
ACTIVIOAOES 
T Prod..rctivo TP 
T C ontributorio TC 
T No C ontributorio TNC 
TOTAL 
Charla de 
seguridad, 0.0125 
AUX.1 
50% 
44% 
6% 
100% 
AUX.2 AUX.3 AUX4 
61% 58% 60% 
33% 35% 31% 
6% 8% 9'/o 
100% 100% 100% 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
TNo 
Contributario, 0.071875J, .... ,_..,, 
'¡ 
T Contr"ibutorio, 0.35625 
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PROMEOIO 
57.19% 
35.63% 
7 .19°/o 
100% 
T P.-oductivo, 0.571875 
Tabla - 126 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE FQRM-003 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFAL TACAS 
laborado por : Revisado por : 
MU ESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Poda de árboles 
Señalizacion 
Charla de seguridad 
Colocacion de EPP'S 
Eliminacion de maleza 
Reabasto de combustible 
T ras\ado imemo 
Descanso 
Necesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 
-
-
f--
~ 
f--
l 
~ 
. j 
• j 
<' ·! ¡f.· 
! 
1 
1; 
;,~ .. 
.: 
Código 
T 
s 
w 
1 
L 
M 
A 
D 
e 
E 
r"'l 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-37 
4(04 AUX. MANTTO) 
NEY MACEDO TUANAMA 
09/09/2008 
AUX1 AUX2 AUXJ 
A.SANGAMA J. GONZALES H.PELAES 
50% 61% 58% 
13% 1% 1% 
1% 1% 1% 
3% 3% 1% 
19% 19% 16% 
9% 9% 15% 
3% 4% 5% 
0% 0% 0% 
4% 3% 3% 
O"lo O"lo 0% 
100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
'.""''-; 
;~,~ 
-
~ 
- -
..---. 
l¡·.t: 1~s~;11 
AUX4 
PROMEDIO 
N.SANDOVAL 
60% 57.2% 
1% 4.1% 
1% 1.3% 
1% 1.9% 
16% 17.6% 
11% 10.9% 
5% 4.1% 
0% 0.0% 
4% 3.1% 
O"lo 0.0% 
100% 100% 
F"'l r-, 
ro"' . ¡;- 11>º rl' '1> -:;,.'lJ ~º "'º .r;,'1>"' (} et° ~'f> ~q,"V ~ 0<:. '1>~ 
'W'<J ·~'/} ri <8 ~(/) .,::,"' ·~ c,CJ ~º<:'$ ~ ~ o~ 00 ~ 00 00 00 <:l ·O ~ ~,~ 
º'1> <i:J0 00 ·O~ ·O~ <iº 2}(/j <¿º ?:? v~ v~ 00 A..''li 0"' (JI/) ·~'/} ,o fl>~ ~'li <Yº p,,'f> () ~<$' fl>"' () ;§> r;,0 
<l;-'lJ ~0 
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·O ~ig", 
~'li 
ti' 
5.2.20 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 
Tabla - 127 
~ !<!t!mofili MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 CARRETERAS ASFAL TACAS 
Elaborado por : 1 1 
ACTTVIOAO: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 
MUESTREAOOR: BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
CUADRILLA: ..:C-"1..:5---------------------
m 
m 
n 
"' 
"' H• Total de Oboenr.:: 
Llmple"Za de me TMC 
seftftllndon 
Chl'lrl11 e:e aegurtdad 
Umpleza de hcrmrnlentttS 
Ellmlnadon de mlill:ertal 
Hetntmtenf:itS mllllogrm:las 
TmBlado a ol:n> punto 
E aperas 
De acamo 
Ocio 
TOTAL 
INSTRUCTIVO 
w 
' 
M 
M 
' 
M 
M 
-· 
w 
M 
' 
M 
M 
. 
' 
M 
M 
-, 
M 
' 
M 
' 
80 
C6d. 
T 
' 
w 
L 
M 
' 
. 
• 
D 
B 
OBSERVACIONES 
AUX1 AUX2 
45% 45% 
6% 5% 
1% 1% 
0% 11% 
44% 34% 
0% 0% 
4% 4% 
0% 0% 
0% 0% 
0% 0% 
100% 100% 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega valor a tu producto o servicio (Trabajo) 
!Aprobado por : 
FECHA DE MEDICION: 
CANTIDAD DE PERSONAS: 
..EFE DE CUADRILLA: 
RECOM:HDAOOtES 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aquello que no agrega valor a tu producto o ser.;cio pero es necesario hacer para realizar el trabajo productivo 
Es una p~rdida de segundo grado: Transportes + Limpieza + lnstrucciooes + mediciones+ Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aquello que no agrega valor a tu servicio y que debe ser ellmlnado. 
( Via)es +Tiempo ocioso+ Esperas+ Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fisioló. + Otros"TNC) 
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1 
11/09/2008 
2 (02 AUX. MANTTO) 
JAVIER VEGA FERNANOEZ 
Actividades 
Limpieza de ale 1MC 
Señalizacion 
Charla se seguridad 
Linpieza de herramientas 
E liminacion de material 
H emrnientas malogradas 
Traslado a otro punto 
Esperas 
Descanso 
Ocio 
TOTAL 
Tabla - 128 
NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
E'aborado por : Revisado por : Aprobado por : 
Código AUX1 AUX2 PROMEDIO 
T. CORREA S. GONZALES 
T 45% 45% 45.0% 
s 6% 5% 5.6% 
w 1% 1% 1.3% 
L 0% 11% 5.6% 
M 44% 34% 38.8% 
F 0% 0% 0.0% 
A 4% 4% 3.8% 
o ()',{, ()',{, 0.0% 
o ()',{, ()',{, 0.0% 
B ()',{, ()',{, 0.0% 
100% 100% 100'/o 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
FORM-00 
Limpieza de ale TMC, 0.45 
Eliminacion de 
material, 0.3875 
Charlase 
seguridad, 0.0125 
Señalizacion, 0.05625 
ACTIVIDADES AUX1 AUX2 
T Productivo TP 45% 45% 
T Contributario TC 51% 51% 
T N o C ontributorio TNC 4% 4% 
TOTAL 100'/. 100~. 
DISTRIBUCION DEL NNEL DE ACTIVIDAD 
T No Contributario, 0.0375 ~ 
T Productivo, 0.45 
T Contributario, 0.5125 
..... l,_. ____ -··-·-· ·--·~----------~-- ·-l·· .. --- ·- --- -- _l_. ----------··--·--· ·----- ____ l ___ - - ··-·· -·-- .L_'" __ --·~ - --··------ ·-·- __J 
199 
Tabla - 129 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
.. Elaborado por : !Revisado por : 1 !Aprobado por : 1 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Limpieza de ale TMC 
Señalizacion 
Charla se seguridad 
Limpieza de herramientas 
Elininacion de material 
Herramientas malogradas 
Traslado a otro punto 
Esperas 
Descanso 
Ocio 
TOTAL 
50% 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
>----
~ 
i----;: 
-
-
-
-
-
1 
"~(; 
~(.¡ 
00 
·0"'t/j 
~ -~ v 
Código 
T 
s 
w 
L 
M 
F 
A 
G 
D 
B 
1 
il°<:.-
·# (t ~ 
r:-;0 
1 
BACH. ffSAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-15 
2 (02 AUX. MANITO) 
JAVIER VEGA FERNANDEZ 
11/09/2008 
AUX1 AUX2 
PROMEDIO 
T. CORREA S. GONZALES 
45% 45% 46.0% 
6% 5% 6.6% 
1% 1% 1.3% 
0% 11% 6.6% 
44% 34% 38.8% 
0% 0% 0.0% 
4% 4% 3.8% 
0% 0% 0.0% 
0% 0% 0.0% 
0% 0% 0.0% 
100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
--
~- 1 1 
~º ºe,. -~ ,.,. ~~ &~ 'l..t/j 
·0"'t/j '1..0 ·0"' ~ ~t/j ~ &.~ 
""' 
·~ 00 {:.t/j 
"0 v ~0 
·o"' 
~o 
o 
t/j 
l:P "?:-t/j rJo 
t-'11 -~'11 q'li Ci "~t/j l 
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í1 
'!..º t/j" ,_,o 
,§' ~ l q <v"q 0c; Q 
FORM-003 
¡¡.º o 
5.2.21 LIMPIEZA DE SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS 
Tabla - 130 
~ MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION . " APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 
CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por : 1 
ACTIVIDAD: LMPIEZA DE SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS FECHA DE MEDICION: 1311l91200B 
MJESmEADOR: BAo-t. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA CANTIDAD DE PERSONAS: 2 (02 AUX. Ml\NTTO) 
CUADRILI.A: C-14 JEFE DE CUADRILLA: 
""""°"' 08SfRVActOHfS 
RECOH:Jro.ACX>H'ES 
, w w 
T 
5 ! . 
1 
,., M 
T 
.,, 
~ T 
" 
T 
., M M 
T 
T 
T T 
T M 
T 
Nº Total de Obuerv.c 80 
ActlvlGad COd. AUX1 AUX2 
Limpieza de p:tnel i T 54% 63% 
Sef\atl:r:adon s 9% 8% 
Ctuir111 H 08guridad w 1% 1% 
Limpieza de herramientas l 29"A. 15% 
Tm~ado a olro purao .. 6% 13% 
Hernvnfentas mdogn1das F 0% 0% 
EGpm-8'1 o 0% 0% 
OeGCan!:O o 1% 1% 
Odo • 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 
INSTRUCTNO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega valor a tu producto o servicio (Trabajo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aquello que no agrega valor a tu producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transportes+ Limpieza + Instrucciones +.mediciones + Otros TC 
mABAJO NO CONTRI SUTORIO O PERDIDA: Es todo aquello que no agrega valor a tu .servicio y que debe ser ellmlnado. 
(Viajes+ Tiempo ocioso+ Esperas + Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fisloló. + Otros TNC) 
201 
ENRIQUE ·LOZA.DA YUORICM 
TProductivo 
T C onbibutorio 
T N o C ontributorio 
TOTAL 
Tabla - 131 
NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACION DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO FORM-002 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFAL TACAS 
Elaborado por : \Revisado por : 1 !Aprobado por : 1 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Herramientas 
malogradas,'º~====;~¡¡¡¡¡ Traslado a otro_ 
punto, 0.09375 .• -· 
Descanso, 0.0125 
Limpieza de A ;: Limpieza de panel, 0.58125 herramientas, 0.21875 '-·. 
ACTIVIDADES 
TP 
TC 
TNC 
Charlase 
seguridad, 0.0125 
AUX1 AUX2 
54% 63% 
45% 36"k 
1% 1% 
100% 100-k 
PROMEDIO 
--.~ . 
58.13% 
---·--
40.63% 
-··· 
1.25% 
100"/. 
DISTRIBUCION DEL NIVEL DE ACTIVIDAD 
TNo 
Contrlbutorlo, 0.0,.25 
T Productivo, 0.58125 
T Contri butorlo, 0.40625 
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Tabla -132 
DIAGRAMAPARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO FORM.()Q 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : Re\.isado por : Aprobado por : 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Limpeza de pana 
Señ~izacion 
Charla se segl!idad 
Limpeza de herarrienas 
Tra~aoo a oro punto 
Herramientas rra~radas 
Esfffi!S 
Descanso 
Ocio 
TOTAL 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 
1 
•;',·:· .. 
-
t ' 
~····.···· ' 
-F ... 
!• 
-'i' 
-
1;: 
- 1;~~;_ 
Código 
T 
s 
w 
L 
M 
F 
G 
D 
B 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
2{02AUX. MANTTO) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
13/09/2008 
AUX1 AUX2 
PROMEDIO 
P. LIZANA C. SALGADO 
54% 63% 68.1% 
9% 8% 8.1% 
1% 1% 1.3% 
29% 15% 21.9% 
e'lo 13% 9.4% 
0% 0% 0.0% 
0% 0% 0.0% 
1% 1% 1.3% 
0% O'lo 0.0% 
100% 1011'/o 100% 
Diagrama Pareto 
-:-
·, ;~~:· '~ Fl '.2! li~iil ?'i 
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5.2.22 LIMPIEZA DE SEÑALES INFORMATIVAS 
Tabla - 133 
j MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION •,• 
.. APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 
CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por : 
ACTIVIDAD: UMPIE2A DE S8'1ALES INFORMATIVAS FECHA DE MEDICIÓN: 
MUESTREAOOR: BACH. CESAR A. MACEOO DELAGUILA CANTIDAD DE PERSONAS: 
CUADRIL.LA: C-14 JEFE DE CUADRILLA: 
OBSERVAOONES 
,-
' 
' ' 
.. M M 
" 
" 
' .,, 
' 
M 
' 
" ' 
"' ' 
--, 
" ' 
' 
' 
' M 
' 
.. 
-, 
" 
o 
" 71 
Nº Total de Observ,: 80 
ActMdad Cód, AUX1 AUX2 
Llmpleui de pnnel 
' 
50% 58% 
Seftalludon 
' 
9% 8% 
Charta oe eegurtmd w 1% 1% 
Limpieza de herramientas L 29% 15% 
Tnudndo e otro ptMrto .. 6% 13% 
Hent'lmlentrua m'fl.logmdas 
' 0'% 0% 
Esp«M o 0% 0% 
0e9CftMO o 5% 6% 
O<lo B 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 
INSTRUCTIVO 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega vala a tu producto o servicio (Trabajo) 
TRABAJO CONTRIBUTORIO: Es todo aquello que no agrega valor a tu producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo productivo 
Es una pérdida de segundo grado: Transpates + Umpleza + Instrucciones+ mediciones + Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aqueDo que no agrega valor a tu servicio y que debe ser eliminado. 
(Viajes+ Tiempo ocioso+ Esperas + Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fisioló. + Otros TNC ) 
204 
1 
1GJ09J2008 
2 (02 AUX. MANITO) 
ENRIQUE LOZADI\ YUORIOi 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
.JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Limpieza de panel 
Seftalizacion 
Charla se seguridad 
linpieza de herrcmíentas 
Traslado a otro punto 
Herramientas malogradas 
Esperas 
Descanso 
Ocio 
TOTAL 
Tabla -134 
NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : !Revisado por· 1 1 A probado por : l 
. BACH. CESAR A. MACEDO DELAGUILA 
!C-14 ( . 
:2 (02 AUX. MANITO) 1 ____ _ 
: ENRIQUE LOZADA YUDRICH ·-····-- ........ --J _____ , 
·'16/09/2008 ¡-.. ·---·····- _'_ ..... _, ____ _,_ ______ ._ ----···-----'"-· 
Código AUX1 AUX2 PROMEDIO 
P. LIZANA C. SALGADO 
T 50% 58% 53.8% 
9% 8% 8.1% 
1% 1% 1.3% 
29% 15% 21.9% 
M 6% 13% 9.4% 
0% 0% 0.0% 
o 0% 0% 0.0% 
5% 6"k 5.6% 
0% 0% 0.0% 
100% 100% 100•/o 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Esperas, O 
Herramientas 
malogradas, o, =======iiiiiiiii Traslado a otro_ 
punto, 0.09375 , 
. r---"' 
FORM-00~ 
Limpiezade )~: ----_,.-.,_ ![ Limpieza de panel, 0.5375 ···----···.......;::-
herramientas, 0.21875 
~---i-···--·· 
ACTIVIDADES AUX1 AUX2 PROMEDIO 
TProductivo TP 50% 58% 53.75% 
TConiributorio TC 45% 36"/o 40.63% 
T N o C ontributorio TNC 5% 6"/o 5.63% 
TOTAL 100% 100% 100% 
DISTRIBUCION DEL NIVEL DE ACTIVIDAD 
TNo 
Contrlbutorlo, 0.05625 ~-
T Productivo, 0.5375 
T Contributorlo, 0.40625 
. ' 
--·-- ----- -- - -- ·-----··-··-'-. -·-··---·- ____ ...1...... ________ ,_.,~·--.---'·-·-·· - __ .. _____ • 
205 
Tabla -135 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
RUTINARIO EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : Revisado por : Aprobado por : 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Limpieza de panel 
Señalizacion 
Charla se segundad 
Limpieza de herramientas 
Traslado a otro punto 
Herramientas malogradas 
Esperas 
Descanso 
Ocio 
TOTAL 
60% 
_f-50% 
40% - ¡ 
30% - 7f:'.· i 
.: '' 1 
':., 
,_____ ¡,',:. 20% 
.' 
,_____ ?Y 10% 
0% 
·,;?f· 
~ 
rif 
ºv,<J. 
~ 
·IQ ~ ·~ v 
Código 
T 
s 
w 
L 
M 
F 
G 
D 
8 
FJ 
. R' 
&º ·a-~ ~ K" 
e;;0 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
2 (02 AUX. MANDO) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
16/09/2008 
AUX1 AUX2 
PROMEDIO 
P. LIZANA C. SALGADO 
50% 58% 53.8% 
9% 8% 8.1% 
1% 1% 1.3% 
29% 15% 21.9% 
6% 13% 9.4% 
0% 0% 0.0% 
0% 0% 0.0% 
5% 6% 6.6% 
0% 0% 0.0% 
100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
--
<) .. ·.::. 
;' ., 
_ __, l:~l ~ 1[~:±~;·1 
l' ~F ti.o !;' ~~ 
.r¡, .. ~ .;§' ! ~ <J. ·'lJ ~ ~º ~ ';0 ·~ ~º ~"/} 
°'"' 
v ~0 
?:-~ ºº '<:-~ () 
q~ 
!.,,\~ 
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~,,, 
r¡} 
<v'JQ. 
F'.01 
1;º (}º ~<:: o 
é' QIQ 
5.2.23 CONFECCION DE POSTES DE CONCRETO PARA SEÑALES VERTICALES 
Tabla -136 
'b:J MUESTREO DE IDENTIFICACION DE TIEMPOS CON APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION APLICACION OE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIOAOES REPRESENTATIVAS OE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN FORM-001 CARRETERAS ASFALTADAS 
Elaborado por : 1 1 !Aprobado por : 1 
ACTIVIDAD: CONFECCtON DE POSTES OE CONCREl O PARA SEAALES VERl ICALES FECHA DE MEDICIÓN: 17Al9/200B 
MUESTREADOR: BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGl.Jll.A CANTIDAD DE PERSONAS: 3 (03 AUX. MANTTO) 
CUADRILLA: -'C-'--1'--4---------------------
.. 
"' 
"' 
" 
" 
"' 
N" Tot.n.I de Observ.= 
Vaciado de concreto 
Sef'lallzadon 
ChN1111 de segurtdad 
Armadura 
PrepN'ftClon de lft Mf!ZClft 
Encofrado de poste 
Curado cs.ilmlco 
Deccamo 
Tmelndo lntemo 
NecesldadC!I Rototoglcn 
Retrabajo 
TOTAL 
INSTRUCTNO 
. 
. 
. 
p 
. 
p 
. 
. 
M 
N 
T 
T 
T 
T 
' 
. 
' 
T 
' M 
80 
Cod: 
T 
s 
w 
l 
p 
N 
M 
o 
• 
e 
E 
. 
. 
p 
p 
T 
T 
T 
T 
T 
. 
AUX1 AUX2 
0% 50% 
1% 1% 
1% 1% 
O',(, 13% 
64% 0% 
O',(, 5% 
9% 4% 
3% 8% 
23% 18% 
O',(, 1% 
O',(, O',(, 
100°/o 100% 
TRABAJO PRODUCTIVO: Es todo aquello que agrega valor al producto o senllclo (Trabajo) 
JEFE DE CUADRrLLA: ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
OBSERVAQ01ES RECCWENDACONCS 
AUX3 
68% 
1% 
1% 
4% 
15% 
0% 
1% 
1% 
8% 
1% 
0% 
100% 
TRABAJO CONTRI SUTORIO: Es todo aquello que no agrega valor al producto o servicio pero es necesario hacer para realizar el trabajo productivo 
Es una p~da de segundo grado: Transportes+ Limpieza + Instrucciones+ mediciones+ Otros TC 
TRABAJO NO CONTRIBUTORIO O PERDIDA: Es todo aqueflo que no agrega valor al servicio y que debe ser efiminado. 
(Viajes+ Tlempo ocioso+ Esperas+ Trabajo rehecho+ Descanso+ Necesidades fisioló. +Otros TNC) 
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Tabla - 137 
~ NIVEL DE ACTIVIDAD CON LEAN CONSTRUCTION APLICACIÓN DE LA TB:>RIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE FORM-002 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFAL TACAS 
Elaborado por: !Revisado por: 
BACH. CESAR A. MACEDO DELAGUILA 
C-14 
1 
Nº DE PERSONAS: 3 (03 AUX. MANTTO) 
.JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Vaciado de concre'o 
Sef'ializacion 
e harla de seguridad 
Armadura 
Preparacion de la mezcla 
E ncofracb de posB 
e uracb quimico 
Descanso 
Traslacb interno 
Necesidades Fisiologicas 
Re trabajo 
TOTAL 
Código 
T 
s 
w 
L 
p 
N 
M 
o 
A 
e 
E 
Traslado 
interno, 0.158333333 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
17/09/2008 
AUX1 AUX2 AUX3 PROMEDIO 
C. SALGADO P. BOCANEGRA S. FLORES 
0% 50% 68% 39.2o/o 
1% 1% 1% 1.3o/o 
1% 1% 1% 1.3°/o 
0% 13% 4% 5.4o/o 
64% 0% 15% 26.3°/o 
0% 5'% 0% 1.7'o/o 
9% 4% 1% 4.6°/o 
3% 8% 1% 3.8°/o 
23% 18"/o 8% 15.S°lo 
0% 1% 1% 0.8°/o 
0% 0% 0% 0.0°/o 
100% 100% 100% 100% 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
Vaciado de 
co ne reto, 0.391666667 
Encofrado de 
poste,0.016666667 
ACTIVIDADES 
T Productivo TP 
T C ontributorio TC 
T No C ontribu'lorio TNC 
TOTAL 
Preparacion de la 
mezcla, 0.2625 
AUX1 
(JO/o 
75% 
25% 
100% 
AUX2 AUX3 PROMEDIO 
50"/o 68% 39.17% 
24% 23% 40.42% 
26% 10"/o 20.42% 
100% 100°/o 100°/o 
DISTRIBUCION DE NIVEL DE ACTIVIDAD 
TNo 
Contributorí;', 0.20416666\ .•. -···· 
~,..,-~ 
T 
Cont.-ibutorio, 0.40416666 
7 
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T 
Productivo, 0.391666667 
MUESTREADOR: 
CUADRILLA: 
Nº DE PERSONAS: 
JEFE DE CUADRILLA: 
FECHA: 
Actividades 
Vaciado de concreto 
Señalizacion 
Charla de seguridad 
Armadura 
Preparacion de la mezcla 
Encofrado de poste 
Curado quimico 
Descanso 
Traslado interno 
Necesidades Fisiologicas 
Retrabajo 
TOTAL 
45% 
40% 
35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 
1 
-
y-
- f~I 
f--
1" 
f--
1 ~' 
f--
l"i; 
f--
I···· 
_'·,· 
. : 
!..º 
Tabla -138 
DIAGRAMA PARETO CON LEAN CONSTRUCTION 
APLICACIÓN DE LA TEORIA LEAN CONSTRUCTION EN ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE FQRM-003 
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CARRETERAS ASFAL TACAS 
laborado por : 
Código 
T 
s 
w 
L 
p 
N 
M 
o 
A 
e 
E 
Revisado por : 
BACH. CESAR A. MACEDO DEL AGUILA 
C-14 
3 {03 AUX. MANTIO) 
ENRIQUE LOZADA YUDRICH 
17/09/2008 
AUX1 AUX2 AUX3 
C. SALGADO P. BOCANEGRA S. FLORES 
0% 50% 68% 
1% 1% 1% 
1% 1% 1% 
0% 13% 4% 
64% 0% 15% 
0% 5% 0% 
9% 4% 1% 
3% 8% 1% 
23% 18% 8% 
0% 1% 1% 
0% 0% 0% 
100% 100% 100% 
Diagrama Pareto 
~.-
'L l 
:1 .:. 
•,,_, : 
!' 
·" l~.'C r-....., .............. l,,i:';:I ¡:¡ /.'' ,...., 
·O<::-
'1>º (;.'b ,0 
PROMEDIO 
39.2% 
1.3% 
1.3% 
6.4% 
26.3% 
1.7% 
4.6% 
3.8% 
16.8% 
0.8% 
0.0% 
100% 
-~ 
' 
1·:1 Pl . 
-
~ 
~º <::-º 'be, é'b ·~0º ,,,0 rJ- ~,~ 01! o" 'b<::- 0~ ~() !:-v ·~'/j ~ !1i ~ 00<:J. ;l' ~v ·f 0º lt .,/ ·rP ~ <:)0 ~ c,'li ,'1> oº «'~ 00 c,_;'li o.cu o.cu o.º bº ~'/j 
I:>° ~'b ·O<::- ~t¡j .:jt¡j ~<..'/j 
"'" i:l 0º Q 'b"(S ~'/j 6 «? i:o'~ .;;,.'I> Q ~'/j 
<..0<:J. 00 ~ ~'lj 
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VI ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 
6.1 RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
Los resultados obtenidos luego de aplicado el LEAN CONSTRUCTION fue~on: Incremento 
de la productividad, incremento de los tiempos de trabajos contributorios y la disminución 
de los tiempos de trabajo no contributorios, esto generó que se utilice menos recursos para 
lograr los ratios óptimos de trabajo. 
Esto se diferencia con más notoriedad en las actividades de: Desbroce de maleza con 
equipo, con un incremento de la productividad en 22.50%; Reposición y Reparación de 
guardavías, con un incremento de la productividad en 37.75% y Pintado de guardavías en. 
campo con un incremento de 22.48%, esto se debió a la adecuada distribución del 
personal en campo y el equipamiento apropiado, contrario a esto se pudo constatar que en 
la Eliminación de derrumbes mayores, la productividad tuvo una pequeña variación de 
0.25% debido al poco tiempo muerto que se encontró antes de aplicar el Lean 
Construction. (Véase cuadro Nº 140). 
Por lo tanto, se concluye que estos resultados fueron satisfactorios para lograr los objetivos 
que inicialmente se trazaron en la tesis. Esta comparación se detalla en el cuadro adjunto. 
TABLA 140 
ITEM ACTIVIDAD 
.......................................................................... . ........................................................................ , .. _ ................. . 
1.00 LIMPIEZA DE DERRAME DE COMBUSTIBLE 
SIN APLICACIÓN 
BRECHA CON APLICACIÓN DE LEAN 
CONSTRUCTION CONSTRUCTION PRO~~CTI DE LEAN 
>---~~~~-+-~~~~--< 
TIEMPO TIEMPO 
PRODUCTIVO PRODUCTIVO 
....... J~L.. . ........ !.~J. ....... . 
VIDAD 
(B-A) 
19.50 29.50 10.00 
............ ,_ ........................................................................................................ . . ............................................................................................................................................................................ .. 
2.00 TRANSPORTE DE MATERIAL 39.17 13.33 
........................ , .. ,_,_ ..................................................... . 
3.00 LIMPIEZA DE CUNETAS 28.75 
........................................................................................ - ................ -..... . 
4.00 ELIMINACION DE MALEZA 34.58 
......... _,,,....... . ................................................................................... . 
5.00 D~-~-~ROCE D_~_.MALEZA CON ~@.1~9........................................................ ................................ ... _ __ ................ .}Q·?.?. 
52.50 
43.13 
44.58 
53.25 
14.38 
10.00 
22.50 
6.00 LIMPIEZA DE CUNETAS SIN REVESTIR 28.75 48.13 19.38 
................................... _......................... ......................... . ............................................ ,,,_ 
7.00 LIMPIEZA DE CARPETA 23.75 30.75 7.00 
.................. -......................................................... - ........ . 
8.00 BACHEO EN CARPETA ASFALTICA 36.25 40.18 3.93 
.................................................................................................................................... .......................................... .. ........................................... ,.,_ ..................................... . 
9.00 BACHEO EN BERMAS 34.11 41.96 7.85 
................................... -........................ . .................... . .. ........................ _ ............................... - ............................................................................................................... . 
10.00 REPOSICION DE CONCRETO EN CUNETA 
········-····· .......... -......................................... . 
11.00 LIMPIEZA DE DERRUMBES MAYORES 
............................ _ ............................................................ _ .............................. - .. 
12.00 LIMPIEZA DE DERRUMBES MENORES 
.................................. -................................................................................. .. 
13.00 CONFORMACION DE TALUD 
........................... .............................. .. .................................................... - ..... . 
!~.:_90 __ LIMPl_~_?A._l?._E Cl!r:-!~!AS CON gqy_1,~q .... ... ... __ ... 
!?.:.9Q ... <;:Qt:'!~!~Y.<;:~1gr:-!1?~~-~~Q9:Y.l.~~_1?.Q~l?~.Y1.~.c.>..~.:'.\. 
16.00 TRATAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS CON SLURRY SEAL 
........ -......................... .... .. . .. 
17.00 REPOSICION Y REPARACION DE GUARDAVIAS 
........... .. ................... -.................................... . ......... _ ................ , ... _ ............................................................ . 
18.00 PINTADO DE GUARDAVIAS EN CAMPO 
..................................................................................................................................... - ........................... ·-······ ... . 
19.00 ... _F'_c:>..l?.~ ... c.>..~~~~º~~?.~'?1:'! ~gy1_~g 
20.00 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 
ºº LIMPIEZA DÉsE~AL-EsPREVENrivA:s.vRÉGi:AÑiÉNTARi:As 
...................................................... 
LIMPIEZA DE SEf:JALES INFORMATIVAS 
........................ . ....... _........... . ................................ .. 
35.25 
22.25 
43.50 8.25 
22.50 0.25 
. ............................ ,.,_ ........................................... . 
23.50 28.50 5.00 
. .................................... - ....................................................................................... .. 
22.50 37.50 15.00 
............................................................ . ........................................ . 
23.00 31.50 a.so 
36.75 41.75 s.oo 
........... ................ - ............................... . ....................................... 
29.50 36.00 . 6.50 
. ......................................................... .. 
6.75 
16.58 
44.50 37.75 
39.06 22.48 
33.44 57.19 23.75 
.................................... . .......................... _ ................................. .. 
36.25 45.00 8.75 
36.24 58.13 
31.88 53.75 
. ............................................................................ .. 
CONFECCION DE POSTES DE CONCRETO PARA SEf:JALES VERTICALES 16.67 39.17 
21.89 
21.87 
22.50 
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6.2 ANÁLISIS COMPARATIVO PRE Y POST APLICADO EL LEAN CONSTRUCTION 
En el cuadro adjunto se muestra la mejora de la productividad luego de aplicado el LEAN 
CONSTRUCTION en cada actividad evaluada. 
TABLA - 141 
70.00 ~·~~-~~~--"--·~~~~-~.~~~~~.~~~4~~.~.~ 
60.00 
50.00 +--!,.,;1.:--~corl--'>~~-~------
40.00 
30.00 
20.00 
10.00 
0.00 
-o- PRODUCTIVIDAD SIN lEAN 
CONSTRUCTION 
-o- PRODUCTIVIDAD CON LEAN 
CON STRUCTION 
Nota: Como se muestra en el cuadro adjunto la productividad se incrementó luego de 
aplicado LEAN CONSTRUCTION, en cada una de las actividades estudiadas, con más 
notoriedad se vieron en las actividades de Desbroce de maleza, Reposición y reparación 
de guardavías, Pintado de guardavías en campo y Poda de arboles con equipo. 
6.3 CONTRASTACION DE HIPOTESIS 
Luego del análisis, discusión y contrastación; se confirma la hipótesis, es decir: 
"La aplicación del LEAN CONSTRUCTION en las actividades del mantenimiento rutinario y 
de emergencia, mejora la Productividad y disminuye los costos de ejecución de cada de 
ellas". 
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VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1 CONCLUSIONES 
1. LEAN CONSTRUCTION, como Teoría de incremento de la producción, sirve como 
mejora para las programaciones tradicionales de Obras, como son el PERT/CPM; en tal 
sentido se concluye que aplicando esta Teoría, a cada una de las actividades de la Ruta 
Crítica de una obra, se puede disminuir el tiempo de ejecución de un proyecto. 
2. Todas las actividades estudiadas incrementaron su productividad, utilizaron menos 
recursos (como se muestra en los cuadros de medición de tiempos), que se vió 
reflejado en ahorro monetario, ejemplo de ello es desbroce de maleza con equipo, 
limpieza de cunetas, poda de árboles con equipo, eliminación de derrumbes menores 
(Ver Tabla Nº 140). 
3. Al momento de la aplicación del LEAN CONSTRUCTION, se incrementaron los 
Tiempos Productivos, paralelo a ello se incrementaron y disminuyeron los tiempos 
Contributorios, los Tiempos No Contributorios disminuyeron en su totalidad reflejándose 
lo propuesto inicialmente, donde se consideraba la eliminación de los tiempos que no 
aportan valor al proceso productivo esto se detalla en la tabla Nº 139. 
4. Es necesaria la adecuada capacitación para la utilización de esta herramienta de 
gestión a todo el personal involucrado del proyecto, para lograr los objetivos propuestos 
inicialmente. 
5. Del mismo modo que se incrementó la productividad en las actividades evaluadas, 
disminuyeron las horas máquinas y horas hombre para realizar cada trabajo, por lo 
tanto se incrementaron las actividades programadas y amplitud de metas, con el 
personal y equipos necesarios. 
7.2 RECOMENDACIONES 
1. Se debe ahondar este tipo de investigaciones en todos los rubros del trabajo productivo, 
considerando e identificando en primer lugar cada uno de los flujos y procesos con la 
que está comprendida una actividad. 
2. LEAN CONSTRUCTION, para que funcione dentro de una Organización debe ser 
conocido por todos los involucrados; esto se logra informando sobre las metas, tiempos 
de ejecución, flujogramas, procedimientos de trabajo. Para conocer hacia donde se 
enrumba el proyecto y lo que se quiere lograr llegando a finalizar los proyectos antes del 
plazo establecido. 
212 
3. LEAN CONSTRUCTION, busca mejorar la productividad sin bajar la calidad del trabajo, 
solamente elimina flujos y procesos que no generan valor al mismo. 
4. Proponer el estudio y aplicación de LEAN CONSTRUCTION a todas las cuadrillas de 
mantenimiento del Proyecto, con la finalidad de mejorar la producción y disminuir los 
costos de ejecución. 
5. El recurso humano además de trabajar lo necesario (optimizando su trabajo) conoce las 
metas del proyecto, es parte de una cadena de valor y es el principal recurso para lograr 
las metas, por lo tanto es recomendable capacitarlos antes de aplicar esta teoría, 
además de esto, se recomienda cubrir las necesidades intrínsecas de cada trabajador 
que se compromete en la realización de esta teoría de producción. 
6. El LEAN CONSTRUCTION es un método de ejecución para elevar la productividad y 
aminorar costos de procesos de trabajo de todas las actividades del Mantenimiento 
Rutinario, actividades de Mantenimiento Periódico, actividades propias a la producción, 
siempre y cuando que se evalúen tramos en costa, sierra y selva. 
7. En lo referente al aporte que brindó el proyecto, este método es de gran importancia 
para mejorar los procesos de trabajo, no solamente en campo sino relacionando cada 
engranaje que forma parte de un sistema productivo como son la logística, el 
planeamiento, la programación, el seguimiento y control considerando siempre que la 
mejora continua debe darse constantemente. 
7.3 PROPUESTA CENTRAL 
LEAN CONSTRUCTION como método de trabajo, es una alternativa para mejorar la 
productividad en un determinado proyecto, asimismo propone la utilización adecuada de 
los recursos (maquinaria, equipos, personas) en forma magra; en tal sentido se propone la 
adecuada capacitación al recurso humano (personal) puesto que es el recurso dinámico 
que puede hacer que esta teoría funcione. 
un trabajador debidamente capacitado, consiente del papel que cumple en el proyecto es 
el motor para llegar a cumplir las metas sin descuidar la calidad de ejecución de cada 
actividad. 
213 
VIII REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
1. ALARCON, L. - Lean construction - (1997) Rotterdam: Balkema publishers Evans, 
James. 
2. ANDERSON, SWEENEY, WILLIAMS - Métodos Cuantitativos para los Negocios 
- Internacional Thompson Editores, México 1999. 
3. ÁVILA ACOSTA, ROBERTO B. - Introducción a la Metodología de la 
Investigación - 1995. 
4. BOTERO, LUIS FERNANDO y ÁLVAREZ, MARTHA- Identificación de pérdidas en 
el proceso productivo de la construcción - Martha. (2003), Revista Universidad 
EAFIT. No. 130. 
5. KOSKELA, LAURI (1992). "Application of the new production philosophy to 
construction - Department of civil engineer. Stanford University. 
6. LEFCOVICH, MAURICIO - Calitividad - www.ilustrados.com - 2004 
7. LEFCOVICH, MAURICIO - Estrategia Kaizen -www.monografias.corn -2004 
8. LEFCOVICH, MAURICIO - Kaizen. Filosofía - Cultura y Ética de la Mejora 
Continua - www.gestiopolis.com - 2004. 
9. LINDSAY, WILLIAM -Administración y Control de la Calidad"- (1999). (4ª.Edición) 
México, Internacional Thomson Editores. 
1 O. Ministerio de Transportes y Comunicaciones República del Perú - Especificaciones 
Técnicas Generales para la Conservación de carreteras - Aprobado por 
Resolución Directora! Nº 051-2007-MTC/14, Agosto de 2007. 
11. Ministerio de Transportes y Comunicaciones República del Perú - Manual de 
Dispositivo de Control de Tránsito Automotor de Calles y Carreteras - aprobado 
con Resolución Ministerial 210-2000 MTC/15.02, Mayo de 2000. 
12. Ministerio de Transportes y Comunicaciones República del Perú OGPP - Plan 
Internacional de Transportes del Perú - Informe Final parte 3, apéndice 3/2, 
Consorcio BCEOM - GMI- WSA, Junio de 2005. 
13. SALOMÓN, EMILIO y GONZALES, MARIA - Manual de Promoción 
"Mantenimiento Rutinario de Caminos con Microempresas" - Organización 
Internacional del Trabajo, Noviembre de 2003. 
14. Somos G&M - Revista trimestral del grupo Graña & Montero -Abril de 2008 
214 
IX ANEXOS 
215 
ANEXO 1 
PERFIL LONGITUDINAL DE TRAMOS CONTRACTUALES 4 AL 9 
(FRENTE B) 
216 
'°""" 11RSANORTE 
lugares Importantes 
Progresiva (Km) 
Distacia Acum. (Km) 
FRENTES 
PEAJES 
PESAJES 
CUADRILLAS DE 
MANTENIMIENTO 
RUTINARIO ~ 
- '-f V 
MANTENIMIENTO DE 
EMERGENCIAS 
PERFIL LONGITUDINAL 
1700 - 2100 msnm 
1500 - 1700 msnm 
1000 - 1500 msnm 
700 - 1000 msnm 
500 - 700 msnm 
O- 500 msnm 
Geografía 
Dv Olmos Pje Olmos Pucará Cavico 
86+00 / 0+00 8+ 200 117+000 150+600 
0.00 8.20 117.00 150.60 
--------------------------------------------
JI 
J 
/ 
FRENTE B 
150.6 Km 
Nro 03 Nro 04 
UPOlmos Poma huaca las Juntas Pucará 
Km 8+200 Km 96+300 Km 100+000 Km 117+000 
Km:8+200 
~JC14 Cuadrilla C 15 
Km: 117 
03 Cargadores frontales+ 02 Volquetes+ 03 Minicargadores 
Sierra Boja 
Ple Limón de Hualapam Por cuya pa 
Km 35+000 Km 61 +000 
Abra de Porcuya 
Refugio 
Limon de Porcuya 
El81 
Km 70+000 
Hualapampa 
Pucará 
Fuente: Oficina Técnica CONCAR SA llRSA NORTE 
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ANEXO 2 
APENDICE 3 DEL ANEXO 1 
(CONTRATO DE CONCESION llRSA NORTE- ESTADO PERUANO) 
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@ Prolnversión 
ás inversión, más trabajo 
Apéndice 3 
Parámetros de Condición y Serviciabilidad 
Exigibles de Concesiones Viales 
(Niveles de servicio individuales y plazos de respuesta) 
llRSA- Eje Amazonas Norte 178 
Niveles de Servicio para: 
Calzada (concreto asfáltico o tratamiento superficial bicapa con sellado) 
Parámetro Medida Nivel de Servicio 
Reducción del ancho de la superficie de Porcentaje máximo de reducción del ancho 0% 
rodadura 
Reducción del paquete estructural Porcentaje máximo de reducción del 10% 
existente a la toma de posesión del espesor de cada capa 
contrato 
Huecos Porcentaje máximo de área con huecos 0% 
Fisuras Porcentaje máximo de área con fisuras con 0,5% 
nivel de severidad alto 
Porcentaje máximo de área con fisuras con 15% 
nivel de severidad medio sin sellar 
Parches Porcentaje máximo de parches en mal 0% 
estado (niveles de severidad medio o alto) 
Ahuellamiento Porcentaje máximo de área con 0% 
a huella miento mayor que 12 mm 
Hundimiento Porcentaje máximo de área con hundimiento 0% 
mayores que 25 mm 
Exudación Porcentaje máximo de área con exudación 0,1 % (1) 
(sumados ambos niveles de severidad 
medio y alto) 5 % (2) 
Existencia de material suelto Porcentaje máximo de área con material 0% 
suelto 
Existencia de obstáculos Cantidad máxima de obstáculos 0% 
Rugosidad para recepción de las obras Rugosidad media deslizante máxima, con 2.5 IRI 
un intervalo de 1 Km (concreto asfáltico). aceptándose una 
tolerancia de un 
20% 
Rugosidad media deslizante máxima, con 3.5 IRI 
un intervalo de 1 Km (TSB e/sellado). aceptándose una 
tolerancia de un 
15% 
Rugosidad durante el período de Rugosidad media deslizante máxima, con 3.5 IRI 
conservación un intervalo de 1 Km (concreto asfáltico). aceptándose una 
tolerancia de un 
15% 
Rugosidad media deslizante máxima, con 4,0 IRI 
un intervalo de 1 Km (TSB e/sellado). aceptándose una 
tolerancia de un 
10% 
(1) Sección comprendida entre Paita y DV Olmos 
(2) Sección comprendida entre DV Olmos y Yurimaguas 
Plazos de Respuesta a Incumplimientos en: 
Calzada (concreto asfáltico o tratamiento superficial bicapa con sellado) 
Parámetro Plazo máximo de corrección (días) 
Reducción del ancho de la superficie de rodadura 21 
Reducción del paquete estructural 21 
Huecos 4 
Fisuras 7 
Parches 4 
Ahuellamiento 30 
Hundimiento 7 
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Exudación 21 
Existencia de material suelto 1 
Existencia de obstáculos 1 
Rugosidad para recepción las obras 30 
Rugosidad durante el período de conservación 30 
Niveles de Servicio para: 
Berma (concreto asfáltico o tratamiento bituminoso) 
Parámetro Medida Nivel de Servicio 
Reducción del ancho de la superficie de Porcentaje máximo de reducción del ancho 20% 
rodadura 
Huecos Porcentaje máximo de área con huecos 0% 
Fisuras Porcentaje máximo de área con fisuras con 10% 
nivel de severidad alto 
Porcentaje máximo de área con fisuras con 25% 
nivel de severidad medio sin sellar 
Parches Porcentaje máximo de parches en mal 0% 
estado (niveles de severidad medio o alto) 
Hundimiento Porcentaje máximo de área con hundimiento 5% 
mavor que 50 mm 
Exudación Porcentaje máximo de área con exudación 20% 
(sumados ambos niveles de severidad 
medio y alto) 
Existencia de material suelto Porcentaje máximo de área con material 5 % (1) 
suelto. 
15 % (2) 
Existencia de obstáculos Cantidad máxima de obstáculos o 
Desnivel entre calzada y berma Altura máxima (calzada - berma) del 15mm 
desnivel 
Porcentaje máximo de la longitud con 10% 
desnivel superior a O mm e inferior a 15 mm 
(2) Sección comprendida entre Paita y DV Olmos 
(3) Sección comprendida entre DV Olmos y Yurimaguas 
Plazos de Respuesta a Incumplimientos en: 
Berma (concreto asfáltico o tratamiento bituminoso) 
Parámetro Plazo máximo de corrección (días) 
Reducción del ancho de la superficie de rodadura 21 
Huecos 4 
Parches en mal estado 7 
Fisura tipo piel de cocodrilo 7 
Hundimiento 7 
Exudación de nivel medio y alto 21 
Existencia de material suelto 1 
Existencia de obstáculos 1 
Desnivel entre calzada y berma 21 
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Niveles de Servicio para: 
Drenajes (Alcantarillas, cunetas, cunetas de coronamiento y drenes) 
Parámetro Medida Nivel de Servicio 
Obstrucciones al libre escurrimiento Vegetación, colmataciones u otros No se admitirán 
hidráulico en alcantarillas, cunetas, elementos que no permitan el libre 
cunetas de coronamiento y drenes. escurrimiento 
Fallas Estructurales Socavaciones, asentamientos, pérdida de No se admitirán 
geometría, fallas que afectan la capacidad 
estructural o hidráulica 
Plazos de Respuesta a Incumplimientos en: 
Drenajes (Alcantarillas, cunetas, cunetas de coronamiento y drenes) 
Parámetro Plazo máximo de corrección (días) 
Obstrucciones al libre escurrimiento hidráulico. 7 
Fallas Estructurales 14 
Niveles de Servicio para: 
Señalización horizontal 
Parámetro Medida Nivel de Servicio 
Geometría incorrecta de las líneas Ancho de líneas mínimo En demarcación de 
líneas de eje y borde: 
10 cm.(*) 
En demarcación de 
líneas de borde con 
resalto o indicadoras 
de reducción de 
velocidad: 15 cm 
Longitud de las líneas punteadas del eje 4.5m ±2% (*) 
Longitud de los espacios entre líneas 7.5 m ±2% (*) 
¡punteadas del eje 
Deflexión máxima de la alineación de las /'i. MeEmáx =10 cm 
líneas de eje con respecto al eje de Ja ruta 
Deflexión máxima de las líneas punteadas /'i. Mermáx=2cm 
del eje con respecto a Ja recta que une sus 
extremos 
Deflexión máxima y mínima de la línea 17cm < /'i. MaMe < 
continua de eje (amarillo) con respecto a las 20cm 
líneas punteadas del eje (blanco) 
Deflexión máxima y mínima de la línea 17cm < /'i. MaE < 30cm 
continua de eje con respecto al eje de la 
ruta 
Decoloración o suciedad de las líneas o Coordenadas cromáticas "x" e "y" Coordenadas 
marcas (geometría 45/0 y ángulo de observación cromáticas dentro del 
patrón de 2º) diagrama CJE definido 
por los 4 puntos 
contenidos en la tabla. 
Visibilidad nocturna insuficiente de las Coeficiente de reflectividad mínimo: 
líneas o marcas ángulo de observación de 1 .5º y de Amarillo 150 
incidencia de - 86.5° mcd/lux/m2 
Blanco 200 
mcd/lux/m2 
ángulo de observación de 1.05º y de Amarillo 80 
incidencia de - 88.76º mcd/lux/m2 
Blanco 100 
mcd/lux/m2 
Visibilidad diurna insuficiente de las Relación de contraste mínima 2 
líneas o marcas 
Exceso de desgaste de las líneas o Porcentaje de deterioro máximo 20% 
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Niveles de Servicio para: 
Señalización horizontal 
Parámetro Medida Nivel de Servicio 
marcas 
Geometría incorrecta de las tachas Distancia entre tachas en el eje (tangente) 24m 
reflectivas En curvas De acuerdo a lo 
indicado en la Norma 
Deterioro de las tachas reflectivas Desplazamientos de su posición original No se admitirán 
Deterioros totales o parciales del área No se admitirán 
reflectiva o del cuerpo 
Perdida o inutilidad de tachas reflectivas Porcentaje máximo de tachas reflectivas Durante los 3 primeros 
perdidas o inútiles años posteriores a 
cada una de las obras 
obligatorias o 
rehabilitación: 10% 
Durante el resto de 
cada período entre 
obras: 20% 
.. (*) Manual de D1spos1t1vos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras 
Niveles de Servicio para: 
Señalización vertical 
Parámetro Medida Nivel de Servicio 
Elementos faltantes Elementos individuales faltantes No se admitirán 
Decoloración de las placas de las Coordenadas cromáticas "x" e "y" Coordenadas 
señales (geometría 45/0 y ángulo de observación cromáticas dentro 
patrón de 2º) del diagrama CIE 
definido por los 4 
puntos contenidos 
en la tabla 
correspondiente 
(Manual aprobado 
con RD N° 210) (*) 
Visibilidad nocturna insuficiente de las Coeficiente de reflectividad mínimo (ángulo Amarillo-40 
placas de las señales de observación de 0.2º y de incidencia de - cd/lux/m2 
4º) Blanco - 56 
cd/lux/m2 
Rojo - 9cd/lux/m2 
Verde - 7cd/lux/m2 
Azul - 3 cd/lux/m2 
Deterioro del mensaje de las placas de Mensajes sucios, ilegibles o con daños. No se admitirán 
las señales Perforaciones de máximo 1 cm de diámetro Hasta 2 
¡que no comprometan el mensaie 
Cualquier doblez de longitud inferior a 7 .5 Hasta 1 
cm. 
Oxidación en las caras de la placa No se admitirán 
Deterioro de los elementos de fijación Paneles sueltos o desajustados No se admitirán 
de las placas de las señales Falta, total o carcial, de los oernos No se admitirán 
Deterioro o ausencia de estructuras No se admitirán 
rigidizantes 
Deterioro de los soportes de las señales Fracturas mayores de 20 cm. o armaduras a No se admitirán 
la vista, en el caso de soportes de 
hormigón; Oxidaciones o deformaciones en 
el caso de soportes metálicos 
Pintado no unifonne visible desde un No se admitirán 
vehículo de acuerdo a la velocidad de 
diseño del Tramo respectivo. 
Vegetación en su entorno que impida la No se admitirán 
visibilidad 
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Niveles de Servicio para: 
Señalización vertical 
Parámetro Medida Nivel de Servicio 
Deterioro de los postes kilométricos Fracturas mayores de 20 cm. o armaduras a No se admitirán 
la vista, en el caso de soportes de 
hormigón; Oxidaciones o deformaciones en 
el caso de soportes metálicos 
Pintado no uniforme visible desde un No se admitirán 
vehículo de acuerdo a la velocidad de 
diseño del Tramo respectivo. 
Vegetación en su entorno que impida su No se admitirán 
visibilidad 
(*) Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
Niveles de Servicio para: 
Elementos de encarrilamiento v defensa 
Parámetro Medida Nivel de Servicio 
Elementos faltantes Cualquier elemento individual faltante No se admitirá 
Deficiencia en la colocación de las Ubicación, alineación y altura En el caso de 
defensas metálicas nuevos elementos 
o de reposición de 
los existentes 
deberá responder 
a lo establecido en 
EG-2000-MTC (**) 
Deterioros y limpieza de las defensas Dobleces o daños No se admitirán 
metálicas Ausencia o desajuste de los pernos de No se admitirán 
fijación 
Oxidación de las superficies laterales No se admitirán 
Suciedad, pintura o afiches Suciedad, pintura 
o afiches visibles 
desde un vehículo 
de acuerdo a la 
velocidad de 
diseño del Tramo. 
Ausencia de pintura o lamina reflectiva en No se admitirán 
las arandelas "L" con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un área 
mínima de 60 cm2 
Deficiencia en la colocación de los Ubicación, alineación y altura En el caso de 
parapetos con baranda nuevos elementos 
o de reposición de 
los existentes 
deberá responder 
a lo establecido en 
EG-2000-MTC (**) 
Deterioros y limpieza de los parapetos Fracturas o armaduras a la vista No se admitirán 
con baranda Deficiencias en el cintado No se admitirán 
Ausencia de pintura o lamina reflectiva con No se admitirán 
un coeficiente de reflectividad de 40 
cd/lux/m2 en un área mínima de 50 cm2, 
cada 2 m. 
Vegetación en su entorno que impida la No se admitirán 
visibilidad 
Deficiencia en la colocación de Ubicación, alineación, separación y altura En el caso de 
delineadores de curvas nuevos elementos 
o de reoosición de 
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Niveles de Servicio para: 
Elementos de encarrilamiento y defensa 
Parámetro Medida 
Deterioros y limpieza de delineadores Fracturas o armaduras a la vista (en el caso 
de curvas de delineadores de hormigón) 
Deficiencias en el pintado 
Ausencia de pintura o lamina reflectiva en 
ambas caras con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un área 
mínima de 70 cm2 
Vegetación en su entorno que impida la 
visibilidad 
.. (*)Manual de D1spos1t1vos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras 
(**)Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras 
Plazos de Respuesta a Incumplimientos en: 
Seguridad Vial 
Nivel de Servicio 
los existentes 
deberá responder 
a lo establecido en 
el Manual 
aprobado con RD 
N° 21 o(*) 
No se admitirán 
No se admitirán 
No se admitirán 
No se admitirán 
Parámetro 1 Plazo máximo de corrección (días) 
Señalización horizontal 
Geometría incorrecta de las líneas 15 
Decoloración o suciedad de las líneas o marcas 15 
Visibilidad nocturna insuficiente de las líneas o marcas 30 
Visibilidad diurna insuficiente de las líneas o marcas 30 
Exceso de desgaste de las líneas o marcas 30 
Geometría incorrecta de las tachas reflectivas 7 
Deterioro de las tachas reflectivas 15 
Perdida o inutilidad de tachas reflectivas 15 
Señalización vertical y aérea 
Elementos faltantes 7 
Decoloración de las placas de las señales 7 
Visibilidad nocturna insuficiente de las placas de las señales 7 
Deterioro del mensaje de las placas de las señales 7 
Deterioro de los elementos de fijación de las placas de las 7 
señales 
Deterioro de los soportes de las señales 7 
Deterioro de los postes kilométricos 7 
Elementos de encarrilamiento y defensa 
Elementos faltantes 7 
Deficiencia en la colocación de las defensas metálicas 7 
Deterioros y limpieza de las defensas metálicas 7 
Deficiencia en la colocación de los parapetos con baranda 7 
Deterioros v limpieza de los parapetos con baranda 7 
Deficiencia en la colocación de los delineadotes de curvas 7 
Deterioros y limpieza de los delineadotes de curvas 7 
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Niveles de Servicio para: 
Derecho de Vía 
Parámetro Medida Nivel de Servicio 
Exceso de altura de vegetación Afectación de la visibilidad de la ruta. No se admite 
Obstáculos Obstáculos en los primeros 6 m medidos No se admitirá 
desde el borde de Ja berma. ningún tipo de 
obstáculo no 
autorizado 
Erosiones y sedimentos Erosiones en taludes, contrataludes y en la No se admitirán 
derecho de vía en general. 
Residuos Residuos de cualquier naturaleza o No se admitirán 
elementos extraño a la ruta (animales 
muertos, restos de accidentes, autos y 
cargas abandonadas, ramas y hojas, 
escombros o restos de construcción o de 
materiales usados en el mantenimiento). 
Propaganda Avisos o propaganda no autorizados en No se admitirán 
cualquier elemento del derecho de vía 
Plazos de Respuesta a Incumplimientos en: 
Derecho de vía 
Parámetro Plazo máximo de corrección (días) 
Exceso de altura de la vegetación 7 
Obstáculos 7 
Erosiones 14 
Residuos 2 
Propaganda 2 
Niveles de Servicio para: 
Puentes v Viaductos 
Parámetro Medida Nivel de Servicio 
Suciedades o elementos extraños 
Deterioro del sobrepiso 
Deficiencias en las juntas extremas o intermedias 
Deterioros en elementos de hormigón 
Deterioros en sistemas de apoyo 
Deterioros en elementos metálicos 
Deterioro en sistemas antisísmicos Según Manual para el 
Deterioro en sistemas de suspensión relevamiento de No se admite ninguno de los defectos 
Deterioro de elementos de mampostería Defectos 
Obstrucciones al libre escurrimiento hidráulico 
Socavación de fundaciones 
Deterioros en terraplenes de acceso y revestimientos 
Deterioro de enrocados o gaviones de protección 
Deterioros de barandas y parapetos 
Deterioros de veredas 
Plazos de Respuesta a Incumplimientos en: 
Puentes y Viaductos 
Parámetro 1 Plazo máximo de corrección (días) 
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Suciedades o elementos extraños 7 
Deterioro del sobrepiso 7 
Deficiencias en las juntas extremas o intermedias 7 
Deterioros en elementos de hormigón 7 
Deterioros en sistemas de apoyo 14 
Deterioros en elementos metálicos 7 
Deterioro en sistemas antisísmicos 14 
Deterioro en sistemas de suspensión 14 
Deterioro en elementos de mampostería 14 
Obstrucciones al libre escurrimiento hidráulico 7 
Socavaciones de fundaciones 7 
Deterioros en terraplenes de acceso y revestimientos 7 
Deterioro de enrocados o gaviones de protección 7 
Deterioros de barandas y parapetos 7 
Deterioros de veredas 7 
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ANEXO 3 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS (Pág. 1, 33-35) 
228 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
República del Perú 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE 
CARRETERAS 
Aprobado por Resolución Directoral 
Nº051-2007- MTC/14 del 27de agosto del año 2007 
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LISTA Y CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN VIAL 
Capítulo Actividades de Conservación Tipo de 
1 del Derecho de Vía Conservación 
101 Limpieza de la zona del derecho de vía. Rutinaria 
102 Roce de la vegetación menor en la zona del derecho de vía. Rutinaria 
103 Manejo de la vegetación mayor. Rutinaria 
104 Desquinche manual de taludes. Rutinaria 
105 Perfilado de taludes. Periódica 
106 Estabilización de taludes. Periódica 
107 Protección de taludes contra la erosión. Periódica 
108 Remoción de derrumbes. Rutinaria 
109 Corrección de plataforma en puntos críticos. Periódica 
Capítulo Actividades de Conservación de Tipo de 
2 Obras de Arte Menores Conservación 
201 Limpieza de cunetas. Rutinaria 
202 Reconformación de cunetas no revestidas. Rutinaria 
203 Reparación menor de cunetas revestidas. Rutinaria 
204 Limpieza de zanjas de coronación. Rutinaria 
205 Reparación menor de zanjas de coronación. Rutinaria 
206 Limpieza de alcantarillas. Rutinaria 
207 Reparación menor de alcantarillas de concreto. Rutinaria 
208 Reparación menor de alcantarillas de metálicas. Rutinaria 
209 Limpieza de canales y aliviaderos. Rutinaria 
210 Reparación menor de canales y aliviaderos. Rutinaria 
211 Limpieza de disipadores de energía. Rutinaria 
212 Reparación menor de disipadores de energía. Rutinaria 
213 Revestimiento y/o reparación mayor de cunetas. Periódica 
214 Revestimiento y/o reparación mayor de zanjas de coronación. Periódica 
215 Reparación mayor de alcantarillas de concreto. Periódica 
216 Reparación mayor o instalación de alcantarillas metálicas. Periódica 
217 Reparación de sardineles, disipadores de energía y otros Periódica 
elementos de drenaie. 
218 Recuperación o instalación de subdrenes. Periódica 
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Capítulo Actividades de Conservación de Tipo de 
3 Pavimentos Flexibles Conservación 
301 Sellado de fisuras y grietas. Rutinaria 
302 Bacheo superficial. Rutinaria 
303 Bacheo profundo. Rutinaria 
304 Sellos asfálticos. Periódica 
305 Reparación de bermas en material granular. Periódica 
306 Reparación de bermas asfaltadas. Periódica 
307 Imprimación reforzada. Periódica 
308 Colocación de recapados asfálticos. Periódica 
Capítulo Actividades de conservación de Tipo de 
4 Pavimentos de Rígidos Conservación 
401 Sellado de juntas y grietas. Rutinaria 
402 Reparación de losas en espesores parciales. Rutinaria 
403 Reparación de losas en todo el espesor. Periódica 
404 Reparación de bermas en material granular. Periódica 
405 Reparación de bermas revestidas con mezclas asfálticas. Periódica, 
406 Reemplazo de losas. Periódica 
407 Reemplazo de losas por pavimento flexible. Periódica 
Capítulo Actividades de Conservación de Vías No Pavimentadas o Tipo de 
5 Afirmadas Conservación 
501 Bacheo en afirmados. Rutinaria 
502 Perfilado de la superficie. Periódica 
503 Reposición de afirmado. Periódica 
504 Reconformación de la plataforma. Periódica 
505 Reparación de sitios inestables. Periódica 
506 Estabilización de materiales con emulsión asfáltica. Periódica 
507 Recubrimiento con tratamiento bituminoso. Periódica 
231 
Capítulo Actividades de Conservación de Tipo de 
6 Obras de Arte Mayores Conservación 
601 Limpieza de puentes y pontones. Rutinaria 
602 Limpieza de cauces. Rutinaria 
603 Reparación parcial o total de barandas de concreto de puentes y de Rutinaria 
pontones. 
604 Reemplazo y complementación de dispositivos de drenaje del tablero Rutinaria 
del puente. 
605 Limpieza de superficie de puentes y pontones de concreto con agua a Periódica 
presión. 
606 Limpieza y sellado de grietas en el concreto. Periódica 
607 Reparación superficial del concreto. Rutinaria 
608 Reparación de concreto con corrosión en el acero de refuerzo. Periódica 
609 Reemplazo de juntas de dilatación por juntas tipo elástico expandible. Periódica 
610 Reemplazo de juntas de dilatación metálicas o compresible Periódica 
expandible. 
611 Reemplazo de dispositivos de apoyo. Periódica 
612 Reparación de pavimentos en concreto en puentes y viaductos. Periódica 
613 Reparación de pavimentos flexibles sobre puentes y viaductos. Periódica 
614 Preparación y pintado de protección superficial de puentes de Periódica 
concreto. 
615 Limpieza de superficies de puentes metálicos con agua a presión. Periódica 
616 Preparación superficial de menor grado y pintado de la estructura Periódica 
metálica. 
617 Preparación superficial de mayor grado (arenado) y pintado de la Periódica 
estructura metálica. 
618 Retiro y reposición de pernos de alta resistencia. Periódica 
619 Reparación de estructuras metálicas mediante adiciones de planchas Periódica 
u otros elementos de acero. 
620 Reparación de accesos al puente. Periódica 
621 Calzaduras en la cimentación. Periódica 
622 Protección de riberas mediante gaviones. Periódica 
623 Protección de riberas mediante enrocados. Periódica 
624 Reparación de superestr~cturas de madera. Periódica 
625 Reparación de infraestructuras en madera. Periódica 
626 Recuperación total de puentes de madera. Periódica 
627 Limpieza de badenes. Rutinaria 
628 Reparación de badenes. Periódica 
629 Limpieza de muros. Rutinaria 
630 Reparación de muros de contención en concreto ciclópeo. Periódica 
631 Reparación de muros secos. Periódica 
632 Reparación de muros de mampostería. Periódica 
633 Reparación de muros en gaviones. Periódica 
634 Reparación de muros en concreto. Periódica 
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Capítulo Actividades de Tipo de 
7 Seguridad Vial Conservación 
701 Limpieza de la calzada y de las bermas. Rutinaria 
702 Remoción de arena. Rutinaria 
703 Conservación de las señales verticales. Rutinaria 
704 Conservación de postes de kilometraje. Rutinaria 
705 Conservación de guardavías metálicos. Rutinaria 
706 Reposición e instalación de señales verticales. Periódica 
707 Reposición o instalación de postes kilométricos. Periódica 
708 Reparación o instalación de guardavías metálicos. Rutinaria 
709 Mantenimiento de marcas permanentes en el pavimento. Periódica 
710 Reemplazo o instalación de delineadores. Periódica 
711 Instalación de reductores de velocidad. Rutinaria 
712 Limpieza y Pintado de cabezales de alcantarillas, barandas de puentes, Rutinaria 
sardineles de pontones, elementos visibles de muros y de otros 
elementos viales. 
713 Colocación de elementos de protección con rellenos de material, Periódica 
madera, llantas usadas u otros materiales locales. 
714 Reposición o dotación de aceras de concreto. Periódica 
715 Instalación de puentes peatonales. Periódica 
716 Conservación de puentes peatonales. Rutinaria y 
Periódica 
Capítulo Actividades de Conservación Tipo de 
8 del Medio Ambiente Conservación 
801 Siembra de vegetación nativa. Rutinaria 
802 Descontaminación visual. Rutinaria 
803 Medidas ambientales en explotación de canteras y zonas de Periódica 
préstamo. 
804 Medidas ambientales en depósito de excedentes. Periódica 
Capítulo Actividades de Tipo de Conservación 
9 Operación Vial 
901 Cuidado y vigilancia de la vía. Rutinaria 
902 Atención de emergencias viales ordinarias. Rutinaria 
903 Atención de emergencias viales extraordinarias. Emergencia 
904 Instalación de Puentes Metálicos Provisionales. Emergencia 
905 Desmontaje de estructuras metálicas de puentes provisionales. Emergencia 
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ANEXO 4 
TABLAS Y CUADROS COLATERALES QUE CONTRIBUYERON A LA 
INVESTIGACIÓN 
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HOJA DE DETECCION DE PERDIDAS EN EL TRABAJO 
Empresa de Estudio: CONCARS.A. 
Proyecto: 005 - llRSA NORTE 
Fecha: 28/06/2008 
1 Frecuencia de las Fuentes de Pérdidas - ---=i Identificación de las 3 Pérdidas más Frecuentes 
1 Trabajo sin ejecutar 5 
CYUJica 1 Rara vez 1muyfrecuente1 2 Rehacer los trabajos 6 
Logistica 3 Trabajos innecesarios 7 
1 Requerimientos Innecesarios 
2 Requerimientos fuera de fecha 
3 Falta de Control al solicitar 
4 Mala Planificación 
5 Excesica Burocracia al requerir E 1 ; 1 : 1 
4 Errores en la ejecucion de trabajos 3 
5 Exceso de Control de los materiales 11 
6 Pérdida de Materiales 12 
7 Mov. Innecesario de Personal 1 
8 Mov. Innecesario de Materiales 8 
9 Mov. Innecesario de Equipos 2 
Uso de Recursos por las cuadrillas 10 Excesiva Supervision 13 
1 Exceso de Cantidad 
2 Falta de cantidad 
3 Mal Uso 
4 Mala Distribución 
5 Disponibilidad [ 1 ~ 1 1 11 Retraso de Actividades 4 12 Necesidad de capacitaciones 9 13 Desgaste prematuro de herramientas 10 Ordene estas 3 Pérdidas según su importancia 
Sistemas de Requerimientos llMov. Innecesario de Personal 
1 No Necesaria 
2 Defectuosa 
3 Atrasada 
4 Poco Clara E 1 : 1 X 1 
21Mov. Innecesario de Equipos 
31Errores en la ejecucion de trabajos 
11 • ~~ u-¡ [JJJ 1 1 
Elaborado: por el autor 
FLUJO DE COMPRAS IMATERIALESI - ORACLE - llRSA NORTE 
SOLICITAllTE 
RE!JUERIM. 1 oAfl'l 
LUNES 
(max. 03:00 pm) 
Compras Loc.1les => 03 días 
Compras Um.1 => 07 • 1 O d!as 
Compras especialé!l ~> 20 • 30 días 
(Guardavías, rpts. Importación) 
ALMACEll 
STOCK 1 .,.,,., 
.• SI 
oP"::ct&' 
MARTES 
ALMACEll 
S.I. Of":.Cl8· 
.,p_:,,:-u; 
'' tlO 
'º rrooeoe 
Fuente: Oficina Técnica CONCAR S.A. Proyecto llRSA NORTE 
MIERCOLES 
SI COMPRADOR 
COTIZA I ""'" 
11>1it1..il 
NO 
u&•v•t 
SI 
ó~a.(:lB 
C'IU"~Llll' 
ANEXO 5 
COSTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS LUEGO DE APLICADO 
LEAN CONSTRUCTIÓN 
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[;] PRESUPUESTO META - FRENTE E SUPERVISOR: CESAR MACEDO 
ZONA: 111 
t.i=:r.m¡· . 1 
1 
, fü@fü ~ - u L'ifüii.fü--] l'.;l;l:lJ! l))ll'ci) ¿¡fil[[!) ~· I ~ 1ifí~@J:1¡¡;¡ ~ liilmii'l Wfi] ~ Cl~l! ~· lll!'i.l!, · ~ ffifil ~~--~ ~ 'l@l1~ lliil~!JW!L~ ~- {@11' ~ .. lll!l!• ~ llft:1l, 
.. , . ~-~- 3108 -3ó:ofro9 ~,ili15_ 29.~01 ~ 30,001'.09 ____ 26,9~!·62_ 13,614.35_-.--- 13,6141[ 1~61435--= 13,614.35 --~--i4.01rn. --. 14,014]f-==]?'.629~69 __ r 1 Mantenimi ~ J.2.~6598 10,~~5.64_ 2?·~~! 32,865.98 -~8,5_9§,~ ' __1!,!91.85 . M!·~ J§.~91~ --- J§,491.8~ _!§.~3'ª~ --- Jl.º12,ª7_ _ ..Jl,01297 --- -~.O@,§_ ---
Mantenimi 3101 11,363.12 2,970.45 11,363.1~- 11,363.12 5,207.4~ 807.08~ 607.08 807.08 807.08 874.33F- 966.77F- 966.77 1007l~4 
3110 13,476.67 ' ' 
Patrullaie ~ 6,092.17 6,622.03 '6,09i.i7 -· -6.092.17 6:Q9w --· 6,078.55 6,078.55 ---- 6,078.55 . · 6,078.55- -6:o78.55 - 6,133.05 6,133.05 ,-.---
rl Staff 1 3401 19.183.81, 8467.25 9183.811 9183.811 9183.811 9183.811 ·1 9,183.811 1 9,183.811 , 9,183.81[_ __ l 9.183.811 1· 9,183.81_,-- 19.183.811 1 9,183.811 
~ 
-oo:m 
' 
5.00 1 ___115'ºº-l----~ 'º L____ 375.0*=0 135.00 1!3500 135.00 135.00 255.0~ 255.00 2!=5500 255.00 f--
Mantentm1Q ~-¡-1~2.00 ~~¡_lRl!Q_~. 1-152.oor---~-. 1?500 --__ 135.°º- 135.'oQ.==.- 13'~®_ =--i35oo ~ -19~00 -.-. -_ .-.. 195.oo_,_: ·' 19SJiii~==--195j[¡ 
3110 46.00 . F 1 
Statt 1 - 3401 235.85 65 ~ --- 235.85 ~ ---:· 235.85 235.85 -_- ~ 235.85 235.85 -- "2J5.85' • 235.85 235.85 """235.85¡-
-~ ~- 1· 3108 ' 4,794.25 2,717.40· 7,065.90~ 2,368.55.F-. 5,261.60 ~ 6,571.34 - ' s;ru---- 5,366.76 ____ 23,750.13 23,842.66~. 10,5331~~-38,692.281 -Mantenim_i -3109 -470.04 5 .. 444.Ji 3,435.69 611.84 _ _ :__'!,56017 __ 815.78 - - 5,9of.'99 ___ 878.23 -~ 4,9s4.75 -- -7,0a7M 6,-692.46 - - -6.7-99.96 ____ ~ --4,320.7~ ---. -._ --~ _2.39568 _1704.49 -~160.01 ~ . . __z,556.35 _l,625.7!_ ___ 6,601.58 _2,403.03 ___ _¿_.~--- 11,871.~ -~·808.34 _12,754.2!_ ___ _JJ,~.oo¡ 1 
_ Patrulla]• 3303 680.82 - • · · · • _ ___ 1 
\ . Síáfi-- -"'i4ol '1'iiO:OO - --120.00 ----11ó.06 --- ------¡QojjQ. 100.00 100.00 --10o.iiQ 10D.00-.----100:0o1 
_ Jl.i~.&ll....-- ..J.150.30.J __ l...J..~!ll.L'-- ..J,694.ªº-L-.. ¡ __ ..... --!'!'_ Jmc· ,..,, A .... r Jl!'O··il-- _¡¡.513.~ .M!'5 r _ ...... ~ ___ Jl.45265 __ . 
i ~ .. J .. JE.00 1,?60.69 _j,113.00 _j,113.00. • • _l,)E.00 ___ ...J..!!3.00 . _j.~ _j,113.00 -__ _l.113.00 --- 3,113.00. _ _j.filQ9.J_. 3,113.00 ...J.1!3.001 ~ Mantenimi_ ~ -1.fil!º 3,320.so- _1.filQ.º. · __ -_ --3,1!1.09.C:_ · ...J,113.º-Q. _ "-~.113.0Q --· ....1~ _ -1,!.13.oo • ...J.!!.3.oo -____ 1!.!t® ._.:__ __ · _¿.!!l.Qt=- ...J.JE.oo ____ _¡'""-1 __ 
w 3110 2,917.83 F= F= ! ~runa¡~ 3303 _3.517.80_ :i~p3 3,§17.80 · :3._517.80 -_ --_1,517.80_ 3,51r._SQ: ~~- · _j.fil'ªº-:== 3.~~o ~-- 3~~7.80 ---=·. 3,517.80 -~ 3,~8.Q_--:- . .],~1780 -_ -_--_ 
11 Statt 3401 1,936.00 1,232.62 1,936.00 1,936.00 1936.00 . 1,936.00 1,936.00 1936.00 - 1,936.00 1936.00 1,936.00 1,936.00 1,936.00 
- ~.389.091----. J.6,607.681--- Jl.222.09 ¡_ __ .J].254.25 I-~- _1_2,!_~-'ª?_J ___ - 20,633.96 ¡ Man1enimi ~ _i!,633.96 30,803.85 41,533.~~ 41,633.96 ~8,~.5_!&~~ _.12,538.96~ ~~; ¡ - 3108 2,477.93 4,257.00 2,327.93 . 2,477.93 2,477.93 2,638.08 ' 2,641.22 . 2,614.18 2,636.32 ' 2,617.66 2,610.54 . 3,404.20 . 2,477.93 ~ _Ma.nteni_mi .-_ 3109 2,Ss8.65 Q00.00 -2,418~65 . 2,568.65 ____ 2,~68..65-- -2,L34j[==--2.~7.92 == 2 __ ·"'" == 2,mii-- Wl~ -_:__-2,706:12~- -3,528.83==~·56.8.651-
3110 60.00 ' . •  
1 -~ llo3"3,695.32 2,882-:-223,45532 . - 3,695:32 - ~---· 3,934.16 ----'3,938.84 .. 3,698.50 ___ ._ 3,931.52 -3:903.70 --- 3,893.08 ' 5,076.65 .---· 3,695.32 -! St.il--J.ibl 3,o41.50 2.416.002.7~ 3.041.50 -3.ií4i:5ó --3.iSo.03 3~295.23 .----3.261.48 3.608.28 -3.21To1-3,20421r--4.17á.43-3.041.5o · --
t: Mantenimi~_: --~5}~*~--_ ~· -$----~--. ---~---. ~·--~-~-----_ -=t= -- ~ - - --- . -------------- ~ - -~-----.--___ ¿1.Q______ --- --- - ' ----~ . ------ ---------~--. -  ------ ---
. _ Patrullaje 3303 7.10 • _ . _ , 
~ - - ---- - -~- ----------~- -------1--- -- --· Mantenimi ::~:-..31-2~---'-· ""'I --'"'~F==__J_87:49~ 944:61 ___ ":"!-'"':"~-· _,*6:68-- '·'"-"1----e-2..458:76 __ ~· '"'"I . 71!;•1 
s¡;¡¡-- ~~~ - 45.32 - - __ . -,---- ---· - ~ __ -_·_ - . ~ ----- -. ----. _- ·--- - -- - --.-'.--- . - ------- - . . • 
., siatt 1 3401 1 100.631 1 100631 . 1 100.631 1. 100.631 1 100.631 -T-1~J__Lrnos;l ____ l ioo.631 1 · 100.631 1 100631 1 100.631 1 100.631 
1r>•11 
f1JOnte: Ofoclna tecnica CONCAR S. A. PROYECTO llRSA NORTE 
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f-----+ 
¡~·------ PRESUPUESTO META~-FRENTE E t-------l ~ SUPERVISOR: C~SAR MA~ 
- ¡ ~~~~1~_ "~ = ~ -~ - ¡ L 1 F ¡_ ~ 
;----~·~~"•º11Íl§11Clil<!.hl~ - 82,617.88 I 41,956.23 40,661.65 1 1 1 1 1 1 
.·~ ------ ~- ··----~-~·--------. -- . i0.69 16,961.85 J 
·-~·-------.---+----+- -t----1-- -1 
f- •. ,.-~~~-···""'····~···~-----·--- ' - - !  
··€fim- --- ........ _ ... 
,__ 
f--- COSTOS POR FRENTES: PREVISTO Vs REAL 
f-- 120000 
f.-
f--
f---
f---
f--
f.--
--
,__.. 
--, -------+--- !--------· -· 
! - ~ 
DISTRIBUCION DE COSTOS PREVISTOS 
í 
,C--=r - F-- ' E-=1 
--- ----L J__ ___j 
1 1 t=J 
__ =1 -
,-¡- 1------+- .---J F=t ·-' . Mantenimiento u "' ~ '. H J rn CJ =--"·~j~-'" ~~ -·-~~ ~ 
oo AS PATR STAFF -· ·- _f==:=j± 1 - _=:;:::- ,_~ 
-+-------+---1------1 
Fuente: Oficina Técnica CONCAR S.A. Proyecto llRSA NORTE 
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· __ -t[ .. H, [ SUPERVISORo CESARMACEDq==-----; =---i---t==f ==r===1 1 =t --~F----PRESUPUESTO META -FRENT~ $--+-=i-- E '--- ----- --- -----
-=---=t-- ZONA: __ 111 ---=i ~- t---+--j ---- =!==r 
~ ~(!:3~ 
. 1 
~C!X'Aúl 
~..!"{ém,,-©ll~ --~ -·~~·~ -~- - ~- -
~~--"·-·=-=·----=·-
------· ~- --~-º---v--- - -~-- .._ ___ _..__:--'--'--- __ .... 
~=------- .. .:; .. =.,;;--.o-~ 
'<~ :;,:;-. ~ • .!:¡;;. • .;;.~•;:¡-_:..- - .. ·=--;;.o-;:¡;~---
,-~'ir@· -~ ~. 
80,328.35 03,(81_37 26,546_98 , ______ 
-1-------+--
8,467_25 716.57 
·----
9,183.81 
199.50 323.35 
12,920.96 (5,161.00~ 
21 , 022.44 l ?n '>7<> 1 R 
522_85 
---------·-+-·--····- ---·-·--·-
-!--~---+---------ir'-------+· 
-· 
7,759.96 1 ·-·------ t ' ,_, ·- ·---,¡ 
41 30060 .- -- - :::::::::::::::::::::=::=t:::::::=:::=::::----r----~----i-'---~-t--~====r=:::::::::::::::::::::=r 
1 - --~~~11:~.1--~:;~~:~i-t ~~:;~;:;_~-~ - +-·---j¡------+..:.__----+----f------1--
61.10 ' - (61.10) ~[!2,~ · 
--1-:r~ií§fffK~\?~~ 
~----- .-._ r • ...:; • -;. ' - ~ - '_,·~--,O,- -- "'-- ··-· 5,229_94 45_32 1 5,184.62 -·~--· • -l--------1 ~f.®.3 100.63 100.63 
TOTALES (NUEVOS SOLES) 197,843.51 138,617.00 59,226.50 
~----·¡·-······-· ·-···_·----·-··----···· --··--····--·~---·--_-=-~-- ----t------~=t=-=_±-. ~ ·--r---- -----
100000 
. 75000 
50000 
25000 
o 
COSTOS POR RUBRO: PREVISTO Vs REAL 
e PREVISTO 
_El REAL 
\ 
CAP/RES OYM LOCAL 
t------i---------+----+----------1------+----+-+-~ t 1 : 1 1 
__ i___ - _i__ ____ L . ..._______~ 
COMB TERC 
Fuente: Oficina Técnica CONCAR S.A. Proyecto llRSA NORTE 
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